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1.a) Anexo I do CCP; 
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1.a) ANEXO I DO CCP 1 
 

 

ANEXO I 

Modelo de declaração 
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP] 

 

1 — Jesús Fontán Piñeiro, com NIF nº 230103162, emitido em 28/06/2016, em Valença residente em Vilanova de Cerveira, 

na qualidade de representante legal da firma CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL 

(COVSA) titular do N.I.P.C. nº 980570620 com sede em Edifício Ilha dos Amores, Nº 17 em Vila Nova de Cerveira, tendo 

tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência 

do procedimento de convite (37/2021_CPR_E) para “PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE 

ANCORA”, e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob 

compromisso de honra, que a sua representa se obriga de executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo 

do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

 

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em 

anexo: 

1.a) Anexo I do CCP; 

1.b) Lista de preços unitários de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de execução 

1.c) Plano de Trabalhos, tal como definido no n.º 1 do artigo 361º do CCP, o qual inclui: 

   1.c.i) - Plano de Mão-de-Obra; 

   1.c.ii) - Plano de Equipamentos; 

   1.c.iii) - Plano de Pagamentos. 

 

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, 

ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

 

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeita a 

qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo 

pendente; 

b) Não foi condenada por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete a sua honorabilidade profissional 

[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime 

que afete a sua honorabilidade profissional]; 
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1.a) ANEXO I DO CCP 2 
 

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional [ou os titulares dos seus 

órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta 

grave em matéria profissional]; 

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social em Portugal e em Espanha; 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal e em Espanha; 

f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, 

de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos 

Públicos; 

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 627.º do Código do Trabalho; 

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço 

de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada 

nos termos das normas que imponham essa obrigação, em Portugal e em Espanha; 

i) Não foi condenada por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes [ou os titulares dos seus órgãos 

sociais de administração, direção ou gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes]: 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 do artigo 2.º da Ação Comum 

n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na acepção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 do artigo 3.º da Ação Comum 

n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na acepção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das Comunidades 

Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na acepção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do Conselho, de 10 de Junho, 

relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; 

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na preparação e elaboração das 

peças do procedimento. 

 

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão 

da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro 

de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, 

sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
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6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código 

dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo II do referido Código, bem como os documentos 

comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 4 desta declaração. 

 

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do 

número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia 

sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos 

Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 

candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 

adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 

 

 

 

Vila Nova de Cerveira, 31 de março de 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b) Lista de preços unitários; 

  



Cod. Designação ud Quant.  Preço Preço Total
Rua 31 de Janeiro          64.007,80 € 

1 PAVIMENTOS           54.651,80 € 
1.1 Fresagem de pavimento em betuminoso de 4 cm de espessura média, através de

fresadora equipada com banda transportadora para a carga direta para camião dos
restos gerados e posterior varredela da superfície fresada com varredora mecânica. Inclui
transporte de resíduos a a vazadouro autorizado.

m2 5.645,00 1,81 €                        10.217,45 € 

1.2 Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de
modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de
ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

m2 150,00 1,25 €                             187,50 € 

1.3 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos
os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

m3 20,00 28,12 €                          562,40 € 

1.4 Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 4 cm de espessura, realizado com
mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de
composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa
catiónica a uma taxa de 400g/m2.

m2 5.645,00 6,41 €                      36.184,45 € 

1.5 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, realizado com mistura betuminosa
contínua a quente AC20 bin, para camada de macadame betuminoso, incluindo aplicação
de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a uma taxa de 400g/m2.

t 100,00 75,00 €                     7.500,00 € 

2 INFRAESTRUTURAS             5.706,00 € 
2.1 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as

dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e
antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm
de espessura em betão C16/20, todos os movimentos de terra, remates e refechamento de
juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos
necessários.

un 8,00 181,25 €                     1.450,00 € 

2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo
abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m),
fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transporte
de sobrantes a vazadouro e demais trabalhos e materiais necessários à sua completa
execução.

ml 50,00 33,12 €                       1.656,00 € 

2.3 Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas
do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos e materiais
necessários para um bom acabamento.

un 32,00 81,25 €                      2.600,00 € 

3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL             3.650,00 € 
3.1 Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT; ml 900,00 0,75 €                           675,00 € 
3.2 Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC; ml 900,00 1,25 €                          1.125,00 € 
3.3 M11 - Passagem para peões, incluindo linha de paragem M8 un 1,00 350,00 €                      350,00 € 
3.4 Deslocação de equipe de sinalização horizontal un 1,00 1.500,00 €                1.500,00 € 

Mercado             31.632,15 € 
1 PAVIMENTOS            27.891,40 € 
1.1 Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de

modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de
ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

m2 1.930,00 1,25 €                          2.412,50 € 

1.2 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos
os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

m3 130,00 28,12 €                       3.655,60 € 

1.3 Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com
mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de
composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa
catiónica a uma taxa de 400g/m2.

m2 1.930,00 7,81 €                       15.073,30 € 

1.4 Levantamento e reposição de calçada em grantido, em zonas degradadas, incluindo
adaptação e nivelamento da base, fornecimento de almofada de areia grossa de
pedreira, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários para um bom
acabamento.

m2 200,00 33,75 €                     6.750,00 € 

2 INFRAESTRUTURAS              3.740,75 € 
2.1 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as

dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e
antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm
de espessura em betão C16/20, todos os movimentos de terra, remates e refechamento de
juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos
necessários.

un 4,00 181,25 €                        725,00 € 

2.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo
abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m),
fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transporte
de sobrantes a vazadouro e demais trabalhos e materiais necessários à sua completa
execução.

ml 25,00 33,12 €                          828,00 € 
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2.3 Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas
do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com
argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos e materiais
necessários para um bom acabamento.

un 15,00 81,25 €                        1.218,75 € 

2.4 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm, de
acordo com pormenor desenhado, incluindo fundação em betão.

ml 50,00 19,38 €                         969,00 € 

Estrada M105 - Riba de Âncora           38.292,48 € 
1 PAVIMENTOS           38.292,48 € 
1.1 Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de

modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de
ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

m2 100,00 2,88 €                           288,00 € 

1.2 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos
os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

m3 20,00 29,00 €                        580,00 € 

1.3 Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com
mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de
composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa
catiónica a uma taxa de 400g/m2.

m2 4.148,00 8,10 €                      33.598,80 € 

1.4 Limpeza da berma plataforma rodoviária através de meios mecânicos, incluindo
transporte de sobrantes a vazadouro autorizado.

ml 1.972,00 1,94 €                        3.825,68 € 

TOTAL EMPREITADA 133.932,43 €

Estes valores não incluem o I.V.A.

Vila Nova de Cerveira, 31 de Março de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c) 
Plano de Trabalhos, tal como definido no n.º 1 do artigo 361º do CCP, o qual 

inclui: 

  



Id Designação Un. Quant. Data de início Data final Duração
1 PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE AN 01/05/2021 30/06/2021 60 días
2 Rua 31 de Janeiro 01/05/2021 31/05/2021 30 días
3 PAVIMENTOS 01/05/2021 19/05/2021 18 días
4 Fresagem de pavimento em betuminoso de 

4 cm de espessura média, através de 
fresadora equipada com banda 
transportadora para a carga direta para 
camião dos restos gerados e posterior 
varredela da superfície fresada com 
varredora mecânica. Inclui transporte

m2 5.645,00 01/05/2021 06/05/2021 5 días

5 Escarificação de pavimento existente, 
compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

m2 150,00 06/05/2021 07/05/2021 1 día

6 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

m3 20,00 12/05/2021 13/05/2021 1 día

7 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 4 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

m2 5.645,00 14/05/2021 19/05/2021 5 días

8 Fornecimento e aplicação de camada de 
regularização, realizado com mistura 
betuminosa contínua a quente AC20 bin, 
para camada de macadame betuminoso, 
incluindo aplicação de uma rega de 
colagem de emulsão betuminosa catiónica a
uma taxa de 400g/m2.

t 100,00 13/05/2021 14/05/2021 1 día

9 INFRAESTRUTURAS 07/05/2021 25/05/2021 18 días
10 Fornecimento e aplicação de sarjeta 

pré-fabricado em betão da Classe C30/37 
com as dim:760x530mm, constituído por 
caixa, aro com grelha em ferro fundido 
abatível e antirroubo da Classe C-250 
dim:530x300mm, incluindo maciço de 
fundação com 0,15cm de espess

un 8,00 10/05/2021 12/05/2021 2 días

11 Fornecimento e assentamento de tubagem 
em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, 
incluindo abertura de vala em terreno de 
qualquer natureza (profundidade maxima 
até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da 
tubagem em areia, aterro de boa qualidade, 
transporte de sobr

ml 50,00 07/05/2021 10/05/2021 3 días

12 Adaptação das caixas de visita existentes 
(todas as infraestruturas) para as novas 
cotas do pavimento, colocação de gola em 
betão, remates e refechamento de juntas 
com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3 ou mastique e todos os trabalhos e 
materiais 

un 32,00 19/05/2021 25/05/2021 6 días

13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 25/05/2021 31/05/2021 6 días
14 Linha branca tracejada, com 0.10 m de 

largura - LBT;
ml 900,00 25/05/2021 27/05/2021 2 días

15 Linha branca contínua, com 0.10 m de 
largura – LBC;

ml 900,00 27/05/2021 29/05/2021 2 días

16 M11 - Passagem para peões, incluindo linha
de paragem M8

un 1,00 29/05/2021 30/05/2021 1 día

17 Deslocação de equipe de sinalização 
horizontal

un 1,00 30/05/2021 31/05/2021 1 día

18 Mercado 31/05/2021 20/06/2021 20 días
19 PAVIMENTOS 31/05/2021 17/06/2021 17 días
20 Escarificação de pavimento existente, 

compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

m2 1.930,00 31/05/2021 02/06/2021 2 días

21 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

m3 130,00 06/06/2021 08/06/2021 2 días

22 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 5 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

m2 1.930,00 15/06/2021 17/06/2021 2 días

23 Levantamento e reposição de calçada em 
grantido, em zonas degradadas, incluindo 
adaptação e nivelamento da base, 
fornecimento de almofada de areia grossa 
de pedreira, compactação e todos os 
trabalhos e materiais necessários para um 
bom acabamento.

m2 200,00 08/06/2021 15/06/2021 7 días

24 INFRAESTRUTURAS 02/06/2021 20/06/2021 18 días
25 Fornecimento e aplicação de sarjeta 

pré-fabricado em betão da Classe C30/37 
com as dim:760x530mm, constituído por 
caixa, aro com grelha em ferro fundido 
abatível e antirroubo da Classe C-250 
dim:530x300mm, incluindo maciço de 
fundação com 0,15cm de espess

un 4,00 05/06/2021 06/06/2021 1 día

26 Fornecimento e assentamento de tubagem 
em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, 
incluindo abertura de vala em terreno de 
qualquer natureza (profundidade maxima 
até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da 
tubagem em areia, aterro de boa qualidade, 
transporte de sobr

ml 25,00 02/06/2021 03/06/2021 1 día

27 Adaptação das caixas de visita existentes 
(todas as infraestruturas) para as novas 
cotas do pavimento, colocação de gola em 
betão, remates e refechamento de juntas 
com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3 ou mastique e todos os trabalhos e 
materiais 

un 15,00 17/06/2021 20/06/2021 3 días

28 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 
em betão, retangular com 
(BxH)=14,5x25cm, de acordo com 
pormenor desenhado, incluindo fundação 

ml 50,00 03/06/2021 05/06/2021 2 días

29 Estrada M105 - Riba de Âncora 20/06/2021 30/06/2021 10 días
30 PAVIMENTOS 20/06/2021 30/06/2021 10 días
31 Escarificação de pavimento existente, 

compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

m2 100,00 23/06/2021 24/06/2021 1 día

32 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

m3 20,00 24/06/2021 25/06/2021 1 día

33 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 5 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

m2 4.148,00 25/06/2021 30/06/2021 5 días

34 Limpeza da berma plataforma rodoviária 
através de meios mecânicos, incluindo 
transporte de sobrantes a vazadouro 
autorizado.

ml 1.972,00 20/06/2021 23/06/2021 3 días

60 días PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE ANCORA

30 días Rua 31 de Janeiro

18 días PAVIMENTOS

5 días Fresagem de pavimento em betuminoso de 4 cm de espessura média, através de fresadora equipada com banda transportadora para a carga direta para camião dos restos gerados e posterior varredela da superfície fresada com varredora mecânica. Inclui transporte

1 día Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

1 día Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

5 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 4 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a

1 día Fornecimento e aplicação de camada de regularização, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC20 bin, para camada de macadame betuminoso, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a uma taxa de 400g/m2.

18 días INFRAESTRUTURAS

2 días Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm de espess

3 días Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transporte de sobr

6 días Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos e materiais 

6 días SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 días Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT;

2 días Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC;

1 día M11 - Passagem para peões, incluindo linha de paragem M8

1 día Deslocação de equipe de sinalização horizontal

20 días Mercado

17 días PAVIMENTOS

2 días Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

2 días Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

2 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluindo aplicação de uma rega de c

7 días Levantamento e reposição de calçada em grantido, em zonas degradadas, incluindo adaptação e nivelamento da base, fornecimento de almofada de areia grossa de pedreira, compactação e todos os trabalhos e materiais necessári

18 días INFRAESTRUTURAS
1 día Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm de

1 día Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transporte de sobr

3 días Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3

2 días Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm, de acordo com pormenor desenhado, incluindo fundação em betão.

10 días Estrada M105 - Riba de Âncora

10 días PAVIMENTOS

1 día Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento e

1 día Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

5 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição 

3 días Limpeza da berma plataforma rodoviária através de meios mecânicos, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado.

semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16 semana 17

PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE ANCORA
1.c) Plano de Trabalhos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c.i) - Plano de Mão-de-Obra; 

  



Id Designação Nome dos recursos
1 PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE AN
2 Rua 31 de Janeiro
3 PAVIMENTOS
4 Fresagem de pavimento em betuminoso de 

4 cm de espessura média, através de 
fresadora equipada com banda 
transportadora para a carga direta para 
camião dos restos gerados e posterior 
varredela da superfície fresada com 
varredora mecânica. Inclui transporte

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador fresadora

5 Escarificação de pavimento existente, 
compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1

6 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador cilindro;Manobrador cisterna

7 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 4 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

E. Bet. Chefe;E. Bet. Manobrador 1;E. Bet. Manobrador 2;E. Bet. Manobrador 3;E. Bet. Op. Mesa 1;E. Bet. Op. Mesa 2;E. Bet. Servente 1;E. 
Bet. Servente 2;Motorista camião x Nº

8 Fornecimento e aplicação de camada de 
regularização, realizado com mistura 
betuminosa contínua a quente AC20 bin, 
para camada de macadame betuminoso, 
incluindo aplicação de uma rega de 
colagem de emulsão betuminosa catiónica a
uma taxa de 400g/m2.

E. Bet. Chefe;E. Bet. Manobrador 1;E. Bet. Manobrador 2;E. Bet. Manobrador 3;E. Bet. Op. Mesa 1;E. Bet. Op. Mesa 2;E. Bet. Servente 1;E. 
Bet. Servente 2;Motorista camião x Nº

9 INFRAESTRUTURAS
10 Fornecimento e aplicação de sarjeta 

pré-fabricado em betão da Classe C30/37 
com as dim:760x530mm, constituído por 
caixa, aro com grelha em ferro fundido 
abatível e antirroubo da Classe C-250 
dim:530x300mm, incluindo maciço de 
fundação com 0,15cm de espess

E. Redes Chefe;E. Redes Oficial 1;E. Redes Oficial 2;E. Redes Servente;Manobrador retro-escavadora mista+martelo;Manobrador mini-rotatória

11 Fornecimento e assentamento de tubagem 
em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, 
incluindo abertura de vala em terreno de 
qualquer natureza (profundidade maxima 
até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da 
tubagem em areia, aterro de boa qualidade, 
transporte de sobr

E. Redes Chefe;E. Redes Oficial 1;E. Redes Oficial 2;E. Redes Servente;Manobrador retro-escavadora mista+martelo;Manobrador mini-rotatória

12 Adaptação das caixas de visita existentes 
(todas as infraestruturas) para as novas 
cotas do pavimento, colocação de gola em 
betão, remates e refechamento de juntas 
com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3 ou mastique e todos os trabalhos e 
materiais 

E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;E. Pav. Oficial 2;E. Pav. Servente

13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
14 Linha branca tracejada, com 0.10 m de 

largura - LBT;
E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2

15 Linha branca contínua, com 0.10 m de 
largura – LBC;

E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2

16 M11 - Passagem para peões, incluindo linha
de paragem M8

E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2

17 Deslocação de equipe de sinalização 
horizontal

E. Pintura Encarregado;E. Pintura Servente 1;E. Pintura Servente 2

18 Mercado
19 PAVIMENTOS
20 Escarificação de pavimento existente, 

compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1

21 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador cilindro;Manobrador cisterna

22 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 5 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

E. Bet. Chefe;E. Bet. Manobrador 1;E. Bet. Manobrador 2;E. Bet. Manobrador 3;E. Bet. Op. Mesa 1;E. Bet. Op. Mesa 2;E. Bet. Servente 1;E. 
Bet. Servente 2;Motorista camião x Nº

23 Levantamento e reposição de calçada em 
grantido, em zonas degradadas, incluindo 
adaptação e nivelamento da base, 
fornecimento de almofada de areia grossa 
de pedreira, compactação e todos os 
trabalhos e materiais necessários para um 
bom acabamento.

Manobrador mini-rotatória;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;E. Pav. Oficial 2;E. Pav. Servente

24 INFRAESTRUTURAS
25 Fornecimento e aplicação de sarjeta 

pré-fabricado em betão da Classe C30/37 
com as dim:760x530mm, constituído por 
caixa, aro com grelha em ferro fundido 
abatível e antirroubo da Classe C-250 
dim:530x300mm, incluindo maciço de 
fundação com 0,15cm de espess

E. Redes Chefe;E. Redes Oficial 1;E. Redes Oficial 2;E. Redes Servente;Manobrador retro-escavadora mista+martelo;Manobrador mini-rotatória

26 Fornecimento e assentamento de tubagem 
em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, 
incluindo abertura de vala em terreno de 
qualquer natureza (profundidade maxima 
até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da 
tubagem em areia, aterro de boa qualidade, 
transporte de sobr

E. Redes Chefe;E. Redes Oficial 1;E. Redes Oficial 2;E. Redes Servente;Manobrador retro-escavadora mista+martelo;Manobrador mini-rotatória

27 Adaptação das caixas de visita existentes 
(todas as infraestruturas) para as novas 
cotas do pavimento, colocação de gola em 
betão, remates e refechamento de juntas 
com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3 ou mastique e todos os trabalhos e 
materiais 

E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;E. Pav. Oficial 2;E. Pav. Servente

28 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 
em betão, retangular com 
(BxH)=14,5x25cm, de acordo com 
pormenor desenhado, incluindo fundação 

Manobrador mini-rotatória;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;E. Pav. Oficial 2;E. Pav. Servente

29 Estrada M105 - Riba de Âncora
30 PAVIMENTOS
31 Escarificação de pavimento existente, 

compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1

32 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1;Manobrador cilindro;Manobrador cisterna

33 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 5 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

E. Bet. Chefe;E. Bet. Manobrador 1;E. Bet. Manobrador 2;E. Bet. Manobrador 3;E. Bet. Op. Mesa 1;E. Bet. Op. Mesa 2;E. Bet. Servente 1;E. 
Bet. Servente 2;Motorista camião x Nº

34 Limpeza da berma plataforma rodoviária 
através de meios mecânicos, incluindo 
transporte de sobrantes a vazadouro 
autorizado.

Manobrador niveladora;Motorista camião x Nº;E. Pav. Chefe;E. Pav. Oficial 1

60 días PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE ANCORA

30 días Rua 31 de Janeiro

18 días PAVIMENTOS

5 días Fresagem de pavimento em betuminoso de 4 cm de espessura média, através de fresadora equipada com banda transportadora para a carga direta para camião dos restos gerados e posterior varredela da superfície fresada com varredora mecânica. Inclui transporte

1 día Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

1 día Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

5 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 4 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a

1 día Fornecimento e aplicação de camada de regularização, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC20 bin, para camada de macadame betuminoso, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a uma taxa de 400g/m2.

18 días INFRAESTRUTURAS

2 días Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm de espess

3 días Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transporte de sobr

6 días Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos e mater

6 días SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 días Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT;

2 días Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC;

1 día M11 - Passagem para peões, incluindo linha de paragem M8

1 día Deslocação de equipe de sinalização horizontal

20 días Mercado

17 días PAVIMENTOS

2 días Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua

2 días Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

2 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluind

7 días Levantamento e reposição de calçada em grantido, em zonas degradadas, incluindo adaptação e nivelamento da base, fornecimento de almofada de areia grossa de pedreira, compactação e todos os t

18 días INFRAESTRUTURAS
1 día Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluind

1 día Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro 

3 días Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com argamassa de c

2 días Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm, de acordo com pormenor desenhado, incluindo fundação em betão.

10 días Estrada M105 - Riba de Âncora

10 días PAVIMENTOS

1 día Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de lig

1 día Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

5 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desga

3 días Limpeza da berma plataforma rodoviária através de meios mecânicos, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado.

semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16 semana 17 semana 18

PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE ANCORA
1.c.i) Plano de Mão de Obra



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.c.ii) - Plano de Equipamentos; 

  



Id Designação Nome dos recursos
1 PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE AN
2 Rua 31 de Janeiro
3 PAVIMENTOS
4 Fresagem de pavimento em betuminoso de 

4 cm de espessura média, através de 
fresadora equipada com banda 
transportadora para a carga direta para 
camião dos restos gerados e posterior 
varredela da superfície fresada com 
varredora mecânica. Inclui transporte

Niveladora;Camião x Nº;Retroescavadora mista;Fresadora

5 Escarificação de pavimento existente, 
compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

Niveladora;Camião x Nº

6 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

Niveladora;Camião x Nº;Cilindro terras;Cisterna água

7 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 4 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

BobCat - Vassoura/fresador;Camião porta-máquinas;Camião x Nº;Cilindro rolos;Cilindro pneus;Espalhadora VÖGELE 1 - 3 m

8 Fornecimento e aplicação de camada de 
regularização, realizado com mistura 
betuminosa contínua a quente AC20 bin, 
para camada de macadame betuminoso, 
incluindo aplicação de uma rega de 
colagem de emulsão betuminosa catiónica a
uma taxa de 400g/m2.

BobCat - Vassoura/fresador;Camião porta-máquinas;Camião x Nº;Cilindro rolos;Cilindro pneus;Espalhadora VÖGELE 1 - 3 m

9 INFRAESTRUTURAS
10 Fornecimento e aplicação de sarjeta 

pré-fabricado em betão da Classe C30/37 
com as dim:760x530mm, constituído por 
caixa, aro com grelha em ferro fundido 
abatível e antirroubo da Classe C-250 
dim:530x300mm, incluindo maciço de 
fundação com 0,15cm de espess

Retro-escavadora mista+martelo;Entivação;Dumper 2.500 Kg;Cilindro pequeno;Mini-rotatória;Ferramentas ligeiras

11 Fornecimento e assentamento de tubagem 
em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, 
incluindo abertura de vala em terreno de 
qualquer natureza (profundidade maxima 
até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da 
tubagem em areia, aterro de boa qualidade, 
transporte de sobr

BobCat - Vassoura/fresador;Camião porta-máquinas;Camião x Nº;Cilindro rolos;Cilindro pneus;Espalhadora VÖGELE 1 - 3 m

12 Adaptação das caixas de visita existentes 
(todas as infraestruturas) para as novas 
cotas do pavimento, colocação de gola em 
betão, remates e refechamento de juntas 
com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3 ou mastique e todos os trabalhos e 
materiais 

Camião Betoneira;Cofragem;Dumper 2.500 Kg;Rebarbadeira

13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
14 Linha branca tracejada, com 0.10 m de 

largura - LBT;
Ferramentas Pinturas

15 Linha branca contínua, com 0.10 m de 
largura – LBC;

Ferramentas Pinturas

16 M11 - Passagem para peões, incluindo linha
de paragem M8

Ferramentas Pinturas

17 Deslocação de equipe de sinalização 
horizontal

Ferramentas Pinturas

18 Mercado
19 PAVIMENTOS
20 Escarificação de pavimento existente, 

compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

Niveladora;Camião x Nº

21 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

Niveladora;Camião x Nº;Cilindro terras;Cisterna água

22 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 5 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

BobCat - Vassoura/fresador;Camião porta-máquinas;Camião x Nº;Cilindro rolos;Cilindro pneus;Espalhadora VÖGELE 1 - 3 m

23 Levantamento e reposição de calçada em 
grantido, em zonas degradadas, incluindo 
adaptação e nivelamento da base, 
fornecimento de almofada de areia grossa 
de pedreira, compactação e todos os 
trabalhos e materiais necessários para um 
bom acabamento.

Mini-rotatória;Betoneira

24 INFRAESTRUTURAS
25 Fornecimento e aplicação de sarjeta 

pré-fabricado em betão da Classe C30/37 
com as dim:760x530mm, constituído por 
caixa, aro com grelha em ferro fundido 
abatível e antirroubo da Classe C-250 
dim:530x300mm, incluindo maciço de 
fundação com 0,15cm de espess

Retro-escavadora mista+martelo;Entivação;Dumper 2.500 Kg;Cilindro pequeno;Mini-rotatória;Ferramentas ligeiras

26 Fornecimento e assentamento de tubagem 
em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, 
incluindo abertura de vala em terreno de 
qualquer natureza (profundidade maxima 
até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da 
tubagem em areia, aterro de boa qualidade, 
transporte de sobr

Retro-escavadora mista+martelo;Entivação;Dumper 2.500 Kg;Cilindro pequeno;Mini-rotatória;Ferramentas ligeiras

27 Adaptação das caixas de visita existentes 
(todas as infraestruturas) para as novas 
cotas do pavimento, colocação de gola em 
betão, remates e refechamento de juntas 
com argamassa de cimento e areia ao traço
1:3 ou mastique e todos os trabalhos e 
materiais 

Camião Betoneira;Cofragem;Dumper 2.500 Kg;Rebarbadeira

28 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 
em betão, retangular com 
(BxH)=14,5x25cm, de acordo com 
pormenor desenhado, incluindo fundação 

Mini-rotatória;Betoneira

29 Estrada M105 - Riba de Âncora
30 PAVIMENTOS
31 Escarificação de pavimento existente, 

compactação e todos trabalhos necessários
de modo a conferir caracteristicas de base: 
em zonas bastante danificado e/ou em 
zonas de ligação com o pavimento existente
de modo a garantir a sua correcta 
compatibilização.

Niveladora;Camião x Nº

32 Fornecimento e aplicação de agregado 
britado de granulometria extensa, incluindo 
todos os movimentos de terra para 
formação de pendentes e compactação.

Niveladora;Camião x Nº;Manobrador cilindro;Manobrador cisterna;Cilindro terras;Cisterna água

33 Fornecimento e execução de pavimento 
asfáltico de 5 cm de espessura, realizado 
com mistura betuminosa contínua a quente 
AC14 surf D, para camada de desgaste, de 
composição densa, incluindo aplicação de 
uma rega de colagem de emulsão 
betuminosa catiónica a

BobCat - Vassoura/fresador;Camião porta-máquinas;Camião x Nº;Cilindro rolos;Cilindro pneus;Espalhadora VÖGELE 1 - 3 m

34 Limpeza da berma plataforma rodoviária 
através de meios mecânicos, incluindo 
transporte de sobrantes a vazadouro 
autorizado.

Niveladora;Camião x Nº;Retroescavadora mista

60 días PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE ANCORA

30 días Rua 31 de Janeiro

18 días PAVIMENTOS

5 días Fresagem de pavimento em betuminoso de 4 cm de espessura média, através de fresadora equipada com banda transportadora para a carga direta para camião dos restos gerados e posterior varredela da superfície fresada com varredora mecânica. Inclui transporte

1 día Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua correcta compatibilização.

1 día Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

5 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 4 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a

1 día Fornecimento e aplicação de camada de regularização, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC20 bin, para camada de macadame betuminoso, incluindo aplicação de uma rega de colagem de emulsão betuminosa catiónica a uma taxa de 400g/m2.

18 días INFRAESTRUTURAS

2 días Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm de espess

3 días Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro de boa qualidade, transporte de sobr

6 días Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 ou mastique e todos os trabalhos e mater

6 días SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 días Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT;

2 días Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC;

1 día M11 - Passagem para peões, incluindo linha de paragem M8

1 día Deslocação de equipe de sinalização horizontal

20 días Mercado

17 días PAVIMENTOS

2 días Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de ligação com o pavimento existente de modo a garantir a sua

2 días Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

2 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desgaste, de composição densa, incluind

7 días Levantamento e reposição de calçada em grantido, em zonas degradadas, incluindo adaptação e nivelamento da base, fornecimento de almofada de areia grossa de pedreira, compactação e todos os t

18 días INFRAESTRUTURAS
1 día Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluind

1 día Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, incluindo abertura de vala em terreno de qualquer natureza (profundidade maxima até 1,30m), fecho de vala, envolvimento da tubagem em areia, aterro 

3 días Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas cotas do pavimento, colocação de gola em betão, remates e refechamento de juntas com argamassa de c

2 días Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm, de acordo com pormenor desenhado, incluindo fundação em betão.

10 días Estrada M105 - Riba de Âncora

10 días PAVIMENTOS

1 día Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de modo a conferir caracteristicas de base: em zonas bastante danificado e/ou em zonas de lig

1 día Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo todos os movimentos de terra para formação de pendentes e compactação.

5 días Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado com mistura betuminosa contínua a quente AC14 surf D, para camada de desga

3 días Limpeza da berma plataforma rodoviária através de meios mecânicos, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado.
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1.c.iii) - Plano de Pagamentos. 

 



Id Nome da tarefa Pagamentos

1 PAVIMENTAÇÕES VÁRIAS EM VILA PRAIA DE ANCORA E RIBA DE ANCORA 133.932,43 €

2 Rua 31 de Janeiro 64.007,80 €

3 PAVIMENTOS 54.651,80 €

4 Fresagem de pavimento em betuminoso de 4 cm de espessura média, através de fre 10.217,45 €

5 Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de 187,50 €

6 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo to 562,40 €

7 Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 4 cm de espessura, realizado co 36.184,45 €

8 Fornecimento e aplicação de camada de regularização, realizado com mistura betum 7.500,00 €

9 INFRAESTRUTURAS 5.706,00 €

10 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com a 1.450,00 €

11 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, inclu 1.656,00 €

12 Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas co 2.600,00 €

13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 3.650,00 €

14 Linha branca tracejada, com 0.10 m de largura - LBT; 675,00 €

15 Linha branca contínua, com 0.10 m de largura – LBC; 1.125,00 €

16 M11 - Passagem para peões, incluindo linha de paragem M8 350,00 €

17 Deslocação de equipe de sinalização horizontal 1.500,00 €

18 Mercado 31.632,15 €

19 PAVIMENTOS 27.891,40 €

20 Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de 2.412,50 €

21 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo to 3.655,60 €

22 Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado co 15.073,30 €

23 Levantamento e reposição de calçada em grantido, em zonas degradadas, incluindo 6.750,00 €

24 INFRAESTRUTURAS 3.740,75 €

25 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com a 725,00 €

26 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC corrugado, SN8, ø250 mm, inclu 828,00 €

27 Adaptação das caixas de visita existentes (todas as infraestruturas) para as novas co 1.218,75 €

28 Fornecimento e aplicação de lancil de 12 em betão, retangular com (BxH)=14,5x25cm 969,00 €

29 Estrada M105 - Riba de Âncora 38.292,48 €

30 PAVIMENTOS 38.292,48 €

31 Escarificação de pavimento existente, compactação e todos trabalhos necessários de 288,00 €

32 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, incluindo to 580,00 €

33 Fornecimento e execução de pavimento asfáltico de 5 cm de espessura, realizado co 33.598,80 €

34 Limpeza da berma plataforma rodoviária através de meios mecânicos, incluindo trans 3.825,68 €
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