



PLANO DE PAGAMENTOS

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA SIDÓNIO PAIS – 123/18_CP_E

ID	Nome da Tarefa	A1																		A2	
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18		
1	Assinatura do Contrato																				
2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde																				
3	Aprovação do Plano de Segurança e Saúde																				
4	Elaboração do Plano de Gestão da Qualidade																				
5	Aprovação do Desenvolvimento do Plano de Gestão da Qualidade																				
6	Elaboração do Plano de Gestão de Ambiente																				
7	Aprovação do Plano de Gestão de Ambiente																				
8	Estudo e Apresentação de dúvidas ao Dono de Obra																				
9	Esclarecimento das dúvidas pelo Dono de Obra																				
10	Consulta a Fornecedores, Aprovisionamento de Material e Equipamento																				
11	Entrega de Elementos para a Comunicação Prévia, de Abertura de Estaleiro, conforme preconizado no artigo 15º do Decreto-Lei 273/2003 de 29 de Outubro																				
12	Elaboração Plano de Trabalhos de Remoção de Chapas Fibrocimento																				
13	Aprovação do Plano de Trabalhos de Remoção de Chapas de Fibrocimento																				
14	Consignação																				
15	REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA SIDÓNIO PAIS – 123/18_CP_E	78 873,34 €	95 262,04 €	321 515,69 €	258 661,68 €	418 165,21 €	89 518,85 €	74 599,86 €	62 314,60 €	39 099,44 €	43 268,02 €	116 994,10 €	230 740,65 €	695 935,10 €	514 887,41 €	239 260,28 €	57 677,80 €	109 905,54 €	53 197,25 €		
16	Trabalhos Preparatórios	12 193,21 €	11 622,76 €	12 010,19 €	11 622,76 €	12 010,19 €	12 010,19 €	11 622,76 €	12 010,19 €	11 622,76 €	12 010,19 €	12 010,19 €	11 235,34 €	12 010,19 €	11 622,76 €	12 010,19 €	11 622,76 €	12 010,19 €	8 135,92 €		
21	Demolições	52 805,41 €	23 001,48 €																		
74	Movimento de Terras		12 217,86 €																		
77	Estabilidade	10 775,70 €	11 889,75 €	308 915,21 €	231 064,27 €	246 620,27 €	3 105,41 €														
132	Arquitetura	509,82 €	36 236,32 €	286,64 €	277,39 €	65 493,69 €	45 412,83 €	277,39 €	286,64 €	277,39 €	8 221,43 €	41 915,91 €	203 525,54 €	504 293,71 €	472 223,02 €	119 954,88 €	10 780,48 €	1 028,62 €	5 075,71 €		
133	Pavimentos												3 776,96 €	19 431,01 €							
143	Alvenarias de bloco					27 872,96 €	32 049,62 €														
165	Coberturas		35 958,93 €											45 072,21 €	134 686,90 €	12 679,74 €					
195	Revestimentos										7 934,79 €	41 629,27 €		223 428,63 €	93 180,07 €	38 387,80 €					
263	Pinturas													5 342,22 €	10 377,12 €	25 053,67 €	9 142,80 €				
304	Cantarias													1 853,76 €	7 372,26 €	5 491,60 €					
328	Carpintarias interiores														181 773,63 €	10 583,32 €	1 360,29 €				
425	Serralharias					17 577,88 €								152 554,47 €	108 601,69 €	118 912,88 €					
567	Equipamento Sanitário														14 268,34 €	14 953,04 €					
623	Portas corta Fogo														3 365,60 €						
626	Equipamentos para cozinha					5 639,01 €															
628	EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO					8 094,45 €	13 076,57 €														
636	Diversos	509,82 €	277,39 €	286,64 €	277,39 €	6 309,39 €	286,64 €	277,39 €	286,64 €	277,39 €	286,64 €	286,64 €	268,14 €	5 431,00 €	32 174,04 €	30 977,05 €	277,39 €	1 028,62 €	5 075,71 €		
707	Instalações Hidráulicas						13 816,92 €	12 574,33 €								4 001,72 €			1 729,30 €		
708	Ficam incluídos nos artigos os trabalhos de apoio de construção civil necessários.																				
709	Rede de Abastecimento de Água - Rede de Incêndios						2 330,80 €	7 366,80 €								3 289,42 €			1 729,30 €		
735	Rede de Abastecimento de Água						11 486,12 €	5 207,53 €									712,30 €				
772	Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas				6 641,87 €	7 269,32 €	744,05 €														
796	Rede de Drenagem de Águas Residuais Pluviais					31 366,29 €															
811	Rede de Instalação de Gás					5 388,80 €															
829	Avac	791,44 €				28 215,83 €		16 464,34 €				55 551,47 €	15 695,73 €	175 829,13 €	22 686,76 €	69 466,65 €	2 761,64 €	468,54 €	3 097,07 €		
1207	Instalações Eléctricas	84,60 €	84,60 €	87,40 €	8 846,12 €	12 884,97 €	11 902,24 €	24 810,76 €	38 138,32 €	19 251,73 €	21 972,00 €	6 223,56 €	81,75 €	3 497,02 €	3 751,55 €	7 444,81 €	20 536,65 €	66 353,98 €	18 281,76 €		
1471	Instalações de telecomunicações e informática	1 650,68 €	148,81 €	153,77 €	148,81 €	8 853,37 €	1 538,79 €	7 750,50 €	8 998,13 €	6 670,81 €	1 001,92 €	1 230,49 €	143,85 €	242,57 €	4 542,86 €	15 358,48 €	3 380,62 €		183,27 €		
1647	Segurança contra incêndios em edifícios						925,74 €	1 039,32 €	2 818,84 €	1 216,29 €						10 961,07 €					
1693	Arranjos Exteriores																8 535,19 €	29 981,73 €	13 684,00 €		
1705	Implementação do Plano de Segurança e Gestão de Resíduos Sólidos	62,48 €	60,46 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	62,48 €	58,44 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €	60,46 €	62,48 €			
1709	Receção Provisória																				