

RADAR SOCIAL DE CAMINHA

PLANO DE AÇÃO (2024/2026)



Nota Introdutória

No sentido de tornar o Concelho de Caminha ainda mais solidário e inclusivo, o Município, deu início a 1 de junho, à implementação do Projeto Radar Social, o qual é alvo de financiamento no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência (PRR).

O desenvolvimento do Projeto Radar Social está a cargo de uma equipa multidisciplinar, constituída por duas técnicas que, num horizonte temporal de 27 meses, vai identificar as pessoas, as famílias ou os grupos em situação de vulnerabilidade social.

Esta equipa irá desenvolver um trabalho de parceria e cooperação, concretizado em duas fases distintas:

- Numa primeira fase, é dedicada à atualização dos instrumentos de planeamento da Rede Social de Caminha - Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação.
- Na segunda fase, será implementado de um sistema integrado de referenciação social de âmbito municipal, que permitirá, como referido anteriormente, identificar pessoas, famílias ou grupos vulneráveis.

A identificação de situações de vulnerabilidade social, o seu acompanhamento e a articulação com as entidades e serviços locais, vão permitir a prestação de apoio e serviços ajustados às necessidades da população.

Seguindo o mote “Dialogar, valorizar, aproximar”, este projeto, demonstra o compromisso da autarquia com a promoção da qualidade de vida dos seus munícipes e com a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva e mais coesa.

O Plano de Ação que se apresenta assume-se como um instrumento de orientação para o conjunto de atividades a desenvolver pela Equipa do Radar Social de Caminha. No presente documento são definidas as atividades, os objetivos específicos, os destinatários, a calendarização e os resultados esperados da intervenção da Equipa no Concelho de Caminha.

Plano de Ação - Radar Social do Município de Caminha

Objetivo Geral: Implementar um sistema integrado de referência social de âmbito municipal que identifique pessoas, famílias e grupos, em situação de vulnerabilidade social e/ou em risco de pobreza e exclusão social									
Tipos de atividades	Atividade	Objetivos específicos	Destinatários	Calendarização		Resultados Esperados			
				Data de Início	Data de Fim	Indicadores	Metas	Fontes de Verificação	Recursos
Atualização dos instrumentos de planeamento estratégico da Rede Social	Colaboração na elaboração do Diagnóstico Social, Plano de Desenvolvimento Social e Plano de Ação	Atualizar os instrumentos de planeamento estratégico da Rede Social	CLAS	Junho de 2024	Setembro de 2024	Diagnóstico Social atualizado Plano de Desenvolvimento Social atualizado Plano de Ação atualizado	Documentos aprovados	Diagnóstico Social Plano de Desenvolvimento Social Plano de Ação	Humanos Materiais
Referenciação, em contexto de vida, da pessoa ou da família em situação de vulnerabilidade social	Reuniões de divulgação do projeto junto dos Presidentes de Junta das freguesias do Concelho e outras entidades parceiras da Rede Social	Divulgar o projeto junto dos Presidentes de Junta e outras entidades parceiras da Rede Social	Presidentes de Junta das freguesias do Concelho Outras entidades parceiras da Rede Social	Outubro de 2024	Março de 2026	Nº de reuniões realizadas	Realização de pelo menos 14 reuniões	Registo de presenças	Físicos Humanos Materiais
	Constituição de Radares Comunitários (individuais e coletivos)	Angariar Radares Comunitários	Elementos-chave locais	Setembro de 2024	Março de 2026	Nº de parceiros que subscrevem a carta de compromisso	Constituição de pelo menos 5 Radares Comunitários	Cartas de compromisso subscritas	Humanos Materiais

Plano de Ação - Radar Social do Município de Caminha

Tipos de atividades	Atividade	Objetivos específicos	Destinatários	Calendarização		Resultados Esperados			
				Data de Início	Data de Fim	Indicadores	Metas	Fontes de Verificação	Recursos
	Implementação de formulário online para sinalizações por parte da comunidade	Obter sinalizações por parte da comunidade	Comunidade	Outubro de 2024	Março de 2026	Formulário online implementado	1 formulário online implementado	Formulário online implementado	Humanos Materiais
	Levantamento de pessoas, famílias e/ou grupos em situação de vulnerabilidade social	Identificar e caracterizar situações de vulnerabilidade social	Pessoas, famílias e/ou grupos em situação de vulnerabilidade social	Outubro de 2024	Março de 2026	Nº de registos no sistema integrado de referênciação	Registo de 20% da totalidade de novos casos identificados na plataforma	Registos das sinalizações inseridos no sistema integrado de referênciação	Humanos Materiais
Realização da avaliação social preliminar e prospetiva da situação sociofamiliar registando o seu resultado no sistema integrado de referênciação	Aplicação de instrumentos de avaliação social	Avaliar as situações de vulnerabilidade social	Pessoas, famílias e/ou grupos em situação de vulnerabilidade social	Outubro de 2024	Março de 2026	Nº de avaliações registadas no sistema integrado de referênciação	Avaliação de 100% das situações com consentimento	Registos de avaliação inseridas no sistema integrados de referênciação	Humanos Materiais

Plano de Ação - Radar Social do Município de Caminha

Tipos de atividades	Atividade	Objetivos específicos	Destinatários	Calendarização		Resultados Esperados			
				Data de Início	Data de Fim	Indicadores	Metas	Fontes de Verificação	Recursos
Informação/ Orientação da pessoa, assegurando o seu encaminhamento para a rede dos serviços de atendimento e acompanhamento social ou dos parceiros da Rede Social, mediante a ativação do sistema integrado de referênciação	Criação de fluxogramas (linhas orientadoras para o encaminhamento)	Definir procedimentos para o encaminhamento das situações sinalizadas	Equipa Radar Social Entidades	Outubro de 2024	Março de 2026	Fluxogramas criados	1 fluxograma por problemática criado	Fluxogramas	Humanos Materiais
	Encaminhamento, com consentimento, de indivíduos em situação de vulnerabilidade	Encaminhar para resposta adequada	Pessoas, famílias e/ou grupos em situação de vulnerabilidade social	Outubro de 2024	Março de 2026	Nº de encaminhamentos realizados pela Equipa	Encaminhamento de 100% das situações consentidas	Registos dos encaminhamentos	Humanos Materiais
Ativação direta da rede de recursos locais da Rede Social local, sempre que da referênciação resultar a necessidade de uma intervenção social emergencial	Articulação com as equipas/serviços de intervenção social emergencial existentes	Promover a articulação as equipas/serviços de intervenção social emergencial existentes	Equipa Radar e Social e Serviços existentes	Outubro de 2024	Março de 2026	Nº de contactos entre equipas/serviços Nº de situações sinalizadas	Encaminhar 100% das situações encaminhadas	Registo dos encaminhamentos	Humanos Materiais