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1 EMPREITADA: "ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luís Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"            180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19

2 Consignação 1 dia Qua 03/10/18 Qua 03/10/18

DIRECTOR TÉCNICO DA EMPREITADA 1 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18

3 ESTALEIRO 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19

4 Montagem e desmontagem de estaleiro constituído por zona de armazenamento de materiais, bloco de pessoal trabalhador, bloco de fiscalização, bloco da direcção da obra, sanitários, área de aparcamento, incluindo vedação e sinalização da obra, linha telefón180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19

SERVENTE 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19

ENCARREGADO GERAL 1 Qua 03/10/18 Dom 31/03/19

5 Instalação de placards com as dimensões de 1,80 x 1,20 m a colocar nas frentes de trabalho com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscaliza1 dia Qua 03/10/18 Qua 03/10/18

SERVENTE 1 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18

6 Sinalização temporária das obras, com colocação de sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre que os trabalhos interfiram com a via pública.180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19

SERVENTE 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19

TÉCNICO DE SEGURANÇA E AMBIENTE 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19

7 Implementação e Actualização do Plano de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a legislação em vigor.180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19

TÉCNICO DE SEGURANÇA E AMBIENTE 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19

8 Elaboração e fornecimento do cadastro das infra-estruturas instaladas em obra (registo gráfico e descritivo), em material reprodutível.7 dias Seg 25/03/19 Dom 31/03/19

EQUIPA DE TOPOGRAFIA 1 Seg 25/03/19 Sex 29/03/19

9 RUA RICARDO JOAQUIM DE SOUSA E TRAVESSA DO TRIBUNAL 179 dias Qua 03/10/18 Sáb 30/03/19

10 MODELAÇÃO DE TERRENO 83 dias Qua 03/10/18 Seg 24/12/18

11 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remoção para depósito provisório de materiais reaproveitáveis.10 dias Qua 03/10/18 Sex 12/10/18

SERVENTE 1 Qua 03/10/18 Sex 12/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 03/10/18 Sex 12/10/18

12 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remoção para depósito dos materiais reaproveitáveis (estaleiro da CM Caminha) .5 dias Sáb 13/10/18 Qua 17/10/18

SERVENTE 1 Seg 15/10/18 Qua 17/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 15/10/18 Qua 17/10/18

13 Execução da abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento nas cotas necessárias para implantação da nova base de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.4 dias Sex 21/12/18 Seg 24/12/18

SERVENTE 1 Sex 21/12/18 Seg 24/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 21/12/18 Seg 24/12/18
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14 PAVIMENTOS 31 dias Ter 25/12/18 Qui 24/01/19

15 Execução de camada base em betão C25/30 com 15cm de espessura com pré-execução de nivelação para formação de pendentes, assente em leito de pavimento com solos selecionados com CBR>5%, incluindo malha electrossoldada AQ30, deixando juntas de dilatação de 4 dias Dom 30/12/18 Qua 02/01/19

SERVENTE 1 Seg 31/12/18 Qua 02/01/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 31/12/18 Qua 02/01/19

16 Fornecimento e aplicação de pavimento com cubo de granito da região cor amarelo, 20x10x10cm, com acabamento serrado em todas as faces, sobre uma camada de argamassa de cimento, confeccionada em obra, dosificação 1:6, de 3 cm de espessura, de consistência 10 dias Dom 30/12/18 Ter 08/01/19

SERVENTE 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19

CALCETEIRO 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19

17 Aplicação de peças em granito reaproveitáveis colocado sobre camada base em betão, para execução do eixo da rua, incluindo tratamento, serradas e esquadrejadas para formar peças de 60cm de largura e comprimento variável, assentes sobre camada de 3 cm de a5 dias Ter 25/12/18 Sáb 29/12/18

SERVENTE 1 Ter 25/12/18 Sex 28/12/18

PEDREIRO 1 Ter 25/12/18 Sex 28/12/18

18 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, colocado sobre camada base em betão, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 60cm de largura, 10cm de espessura e comprimento variável, acabamento bujardado da superfície à vista, assen10 dias Dom 30/12/18 Ter 08/01/19

SERVENTE 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19

PEDREIRO 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19

19 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 60x60cm e 10cm de espessura, acabamento bujardado da superfície à vista, para assentar em caixa de recolha de aguas pluviais, incluindo todos os 6 dias Qua 09/01/19 Seg 14/01/19

SERVENTE 1 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19

PEDREIRO 1 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19

20 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 60x30cm e 8cm de espessura, acabamento bujardado da superfície à vista, para assentar em caixa de recolha de aguas pluvias, incluindo todos os tr10 dias Ter 15/01/19 Qui 24/01/19

SERVENTE 1 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19

PEDREIRO 1 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19

21 MOBILIÁRIO URBANO 6 dias Sex 25/01/19 Qua 30/01/19

22 Fornecimento e aplicação de dissuasor rebatível em aço decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, com 900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou equivalente, incluindo fixação com elemento chumbado diretamente na fundação, corte da pedra e 1 dia Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

SERVENTE 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

23 Fornecimento e aplicação de papeleiras em ferro fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou equivalente, incluindo prumo, contentor, fechadura, versão com tampa, fixação chumbado diretamente na fundaç1 dia Sex 25/01/19 Sáb 26/01/19

SERVENTE 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

24 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, para colocação como dissuasor automóvel, com 50x50cm e 80cm de altura, acabamento bujardado de todas as superfícies e cantos boleados, incluindo cama4 dias Dom 27/01/19 Qua 30/01/19

SERVENTE 1 Seg 28/01/19 Qua 30/01/19

PEDREIRO 1 Seg 28/01/19 Qua 30/01/19
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25 PAVIMENTOS (INFRAESTRUTURAS) 104 dias Qui 18/10/18 Ter 29/01/19

26 Levantamento do pavimento em calçada, cubos e paralelepípedos de granito, por meios mecânicos e/ou manuais, em aberturas de valas, considerando em toda a largura da vala uma sobrelargura de 0,25 m para cada lado, incluindo remoção e transporte dos paralel2 dias Qui 18/10/18 Sex 19/10/18

SERVENTE 1 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18

27 Aplicação de camada de base em agregado britado de granulometria extensa com uma espessura de 30 cm compactado, sob camada de assentamento em areia com 7 cm de espessura.1 dia Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

SERVENTE 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19

28 Reposição de calçada, cubos e paralelepípedos de granito sob camada de areia, incluindo o seu transporte do estaleiro até obra.4 dias Sáb 26/01/19 Ter 29/01/19

SERVENTE 1 Seg 28/01/19 Ter 29/01/19

CALCETEIRO 1 Seg 28/01/19 Ter 29/01/19

29 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

30 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou es11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

31 Aterro de valas com produto de escavação ou empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

32 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18

33 Fornecimento e montagem em vala de tubagem em polietileno de alta densidade do tipo PE100, classe de pressão PN10, incluindo uniões e curvas electrossoldáveis, nos seguintes diâmetros:11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

34 DN63mm 1 dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

35 DN90mm 10 dias Sáb 20/10/18 Seg 29/10/18

M-1 M1 M2 M3 M4 M5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PLANO DE MÃO-DE-OBRA 

   EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

Nota: A afectação de mão-de-obra ao estaleiro, também estará afecta ás restantes actividades. 3 /38



ID Nome da Tarefa Unidades

Máximas

Duração Início Conclusão

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Seg 29/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Seg 29/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Seg 29/10/18

36 Fornecimento e colocação de tês e tês redução em PE eletrosoldaveis PN10, nos diâmetros a seguir referidos:11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

37 DN 90x63mm 1 dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

38 DN 90x90mm 1 dia Sáb 20/10/18 Sáb 20/10/18

SERVENTE 1 Sáb 20/10/18 Sáb 20/10/18

PICHELEIRO 1 Sáb 20/10/18 Sáb 20/10/18

39 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica de extremidades em PE para ligação por soldadura topo ou electrosoldadura, PN10 em FFD (do tipo AVK série 36/80 ou equivalente), incluindo manga, campânula de protecção à haste de manobra e cabeça móvel11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

40 DN 63 mm 1 dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

41 DN 90 mm 5 dias Sáb 20/10/18 Qua 24/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18

42 Fornecimento e montagem uniões, resistentes à tracção para tubos de PE e PVC, PN10 em FFD (do tipo AVK série 621/10 ou equivalente), nos seguintes diâmetros:11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

43 DN 63 mm 1 dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

44 DN 75 mm 5 dias Sáb 20/10/18 Qua 24/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18

45 Fornecimento e montagem de redução em PE eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamêtros: 11 dias Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

46 DN 90x63mm 1 dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18

47 DN 90x75mm 5 dias Sáb 20/10/18 Qua 24/10/18
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SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18

48 Execução de ramal domiciliário (abastecimento de água) de acordo com peça desenhada, incluindo todos os movimento de terras, abraçadeira de ramal em FFD PN10, valvula de ramal domiciliario FFD PN10 completa com manga, campânula de protecção à haste de man7 dias Sáb 20/10/18 Sex 26/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18

49 Demolição das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança e transporte a vazadouro autorizado.6 dias Sáb 20/10/18 Qui 25/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18

PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18

50 Fita de sinalização em PVC "Atenção Aguas", com 0,12 m de largura, cor azul em todo o comprimento da vala, acima da tubagem, conforme peças desenhadas.6 dias Sáb 20/10/18 Qui 25/10/18

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18

51 Realização de ensaio de estanquicidade/pressão, ensaio de flushing e desinfeção em toda a rede de abastecimento de água instalada incluindo ramais de acordo com as normas nacionais e legislação aplicável, incluindo todo os trabalhos e materiais necessário2 dias Sáb 27/10/18 Dom 28/10/18

EQUIPA DE ENSAIOS 1 Sáb 27/10/18 Dom 28/10/18

52 REDE DE SANEAMENTO 13 dias Qua 31/10/18 Seg 12/11/18

53 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou es12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

54 Aterro de valas com produto de escavação ou empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

55 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

56 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superfície interior lisa, em PVC corrugado, da classe de rigidez circunferencial específica, SN8, devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo forquilhas, pa12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

57 ø200 mm 7 dias Qua 31/10/18 Ter 06/11/18
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SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18

58 ø160 mm 5 dias Qua 07/11/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18

59 Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel pré-fabricado com fundo e meia cana, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalme12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

60 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio e 600 mm de abertura útil, travamento aro/tampa 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

61 Fornecimento e assentamento de tampas e aros quadrado, para caixas ramal de ligação em ferro fundido dúctil, classe C250, do tipo "basalto da CAPA Drain ou equivalente. Dimensões uteis de 40x40cm e rebaixo de 50mm, vedação hidraulica para evitar passagem 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

62 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de ligação 400x400mm, com altura de 500mm e 50mm de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de espessura em betão C16/20, refechamento de juntas com argama12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

63 Demolição das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança e transporte a vazadouro autorizado.12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

64 Execução de By-pass próprio garantindo o funcionamento da rede em remodelação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento.1 dia Qua 31/10/18 Qua 31/10/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18
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PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18

65 Fita de sinalização em PVC "Atenção Esgotos" com 0,12 m de largura, cor castanha em esgotos em todo o comprimento da vala, acima da tubagem, conforme peças desenhadas.12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18

SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18

66 Limpeza e desobstrução dos colectores de saneamento instalados com recurso a equipamento de limpeza com jacto de alta pressão, incluindo todo os trabalhos e materiais necessários.1 dia Seg 12/11/18 Seg 12/11/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18

PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18

67 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

68 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou es22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

69 Aterro de valas com produto de escavação ou empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

70 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

71 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superfície interior lisa, em PVC corrugado, da classe de rigidez circunferencial específica, SN8, devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nos seguintes diametros:22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

72 ø125 mm 12 dias Qui 22/11/18 Seg 03/12/18

SERVENTE 1 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18

73 ø200 mm 2 dias Ter 20/11/18 Qua 21/11/18
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SERVENTE 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18

PICHELEIRO 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18

74 ø315 mm 7 dias Ter 13/11/18 Seg 19/11/18

SERVENTE 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18

PICHELEIRO 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18

76 Fornecimento e colocação de tubo de queda da rede de drenagem de águas pluviais, formado por tubo de ferro fundido cinzento, de 100 mm de diâmetro, comp. de 1900mm e esp. 3,6 mm, união com junta elástica, incluindo abraçadeiras em aço inox com elastómero 10 dias Qui 22/11/18 Sáb 01/12/18

SERVENTE 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18

PICHELEIRO 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18

77 Fornecimento e aplicação de canal em betão polímero de pavimento para tráfego automóvel do tipo "modelo U150 ULMA" ou equivalente, com as dimensões L=204mm H=200mm, incluindo grelha em ferro fundido da Classe C-250 e dispositivo de fixação, fundação em be1 dia Seg 03/12/18 Seg 03/12/18

SERVENTE 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18

78 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 600x600mm, com 100mm de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de espessura em betão C16/20, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao t10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

79 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de espessura em betão C16/20, refechamento de juntas com argamassa de cim10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

80 Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel pré-fabricado com fundo liso, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalmente est10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

81 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio e 600 mm de abertura útil, travamento aro/tampa 10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
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TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18

82 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm de espess10 dias Qui 22/11/18 Sáb 01/12/18

SERVENTE 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18

TROLHA 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18

83 Demolição das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança e transporte a vazadouro autorizado.22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

84 LARGO DO TURISMO 12 dias Ter 13/11/18 Sáb 24/11/18

85 MODELAÇÃO DE TERRENO 3 dias Ter 13/11/18 Qui 15/11/18

86 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remoção para depósito provisório de materiais reaproveitáveis.1 dia Ter 13/11/18 Ter 13/11/18

SERVENTE 1 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18

87 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remoção para depósito dos materiais reaproveitáveis (estaleiro da CM Caminha) .1 dia Qua 14/11/18 Qua 14/11/18

SERVENTE 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18

88 Execução da abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento nas cotas necessárias para implantação da nova base de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.1 dia Qui 15/11/18 Qui 15/11/18

SERVENTE 1 Qui 15/11/18 Qui 15/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 15/11/18 Qui 15/11/18

89 PAVIMENTOS 9 dias Sex 16/11/18 Sáb 24/11/18

90 Execução de camada base em betão C25/30 com 15cm de espessura com pré-execução de nivelação para formação de pendentes, assente em leito de pavimento com solos selecionados com CBR>5%, incluindo malha electrossoldada AQ30, deixando juntas de dilatação de 4 dias Sex 16/11/18 Seg 19/11/18

SERVENTE 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18

91 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, colocado sobre camada base em betão, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com peças de 50cm de largura, 10cm de espessura e 100cm de comprimento, acabamento bujardado da superfície à vis5 dias Ter 20/11/18 Sáb 24/11/18

SERVENTE 1 Ter 20/11/18 Sex 23/11/18

PEDREIRO 1 Ter 20/11/18 Sex 23/11/18

92 MOBILIÁRIO URBANO 5 dias Ter 20/11/18 Sáb 24/11/18
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93 Fornecimento e aplicação estrutura de banco em betão armado, constituído por muros e laje de cobertura, incluindo montagem e desmontagem de sistema de cofragem, aço A500NR para elaboração da armadura, betão C25/30 fabricado em central, e betonagem desde c1 dia Ter 20/11/18 Ter 20/11/18

SERVENTE 1 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18

94 Fornecimento e aplicação de ripado em madeira colocado em bancos de betão, formado por tábuas de madeira maciça de pinho de 60x60mm, comprimento variável, cor clara, tratada em autoclave, acabamento afagado, fixadas através do sistema de fixação à vista c3 dias Qua 21/11/18 Sex 23/11/18

SERVENTE 1 Qua 21/11/18 Sex 23/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 21/11/18 Sex 23/11/18

95 Fornecimento e aplicação de papeleiras em ferro fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou equivalente, incluindo prumo, contentor, fechadura, versão com tampa, fixação chumbado diretamente na fundaç1 dia Sex 23/11/18 Sáb 24/11/18

SERVENTE 1 Sex 23/11/18 Sex 23/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 23/11/18 Sex 23/11/18

96 LARGO DR. LUIS FETAL CARNEIRO 137 dias Qua 14/11/18 Sáb 30/03/19

97 MODELAÇÃO DE TERRENO 83 dias Qua 14/11/18 Seg 04/02/19

98 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remoção para depósito provisório de materiais reaproveitáveis.1 dia Qua 14/11/18 Qua 14/11/18

SERVENTE 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18

99 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remoção para depósito dos materiais reaproveitáveis (estaleiro da CM Caminha) .5 dias Qui 15/11/18 Seg 19/11/18

SERVENTE 1 Qui 15/11/18 Seg 19/11/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 15/11/18 Seg 19/11/18

100 Execução da abertura, regularização, compactação e nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento nas cotas necessárias para implantação da nova base de pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um bom acabamento.10 dias Sáb 26/01/19 Seg 04/02/19

SERVENTE 1 Seg 28/01/19 Seg 04/02/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 28/01/19 Seg 04/02/19

101 PAVIMENTOS 37 dias Ter 05/02/19 Qua 13/03/19

102 Execução de camada base em betão C25/30 com 15cm de espessura com pré-execução de nivelação para formação de pendentes, assente em leito de pavimento com solos selecionados com CBR>5%, incluindo malha electrossoldada AQ30, deixando juntas de dilatação de 13 dias Ter 05/02/19 Dom 17/02/19

SERVENTE 1 Ter 05/02/19 Sex 15/02/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 05/02/19 Sex 15/02/19

103 Fornecimento e aplicação de pavimento com cubo de granito da região cor amarelo, 10x10x10cm, com acabamento serrado em todas as faces, aparelhado em espinha, sobre uma camada de areia de 7cm de espessura, vibrado com placa vibratória de condução manual de5 dias Seg 18/02/19 Sex 22/02/19

SERVENTE 1 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19

CALCETEIRO 1 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19

104 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, colocado sobre camada base em betão, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com peças de 60cm de largura, 10cm de espessura e comprimento variável, acabamento bujardado da superfície à vis20 dias Seg 18/02/19 Sáb 09/03/19

SERVENTE 1 Seg 18/02/19 Sex 08/03/19
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PEDREIRO 1 Seg 18/02/19 Sex 08/03/19

105 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com peças de 60x60cm e 10cm de espessura, acabamento bujardado da superfície à vista, para assentar em caixa de recolha de aguas pluviais, incluindo 1 dia Sáb 09/03/19 Dom 10/03/19

SERVENTE 1 Sáb 09/03/19 Sáb 09/03/19

PEDREIRO 1 Sáb 09/03/19 Sáb 09/03/19

106 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com peças de 60x30cm e 8cm de espessura, acabamento bujardado da superfície à vista, para assentar em caixa de recolha de aguas pluvias, incluindo to3 dias Seg 11/03/19 Qua 13/03/19

SERVENTE 1 Seg 11/03/19 Qua 13/03/19

PEDREIRO 1 Seg 11/03/19 Qua 13/03/19

107 MOBILIÁRIO URBANO 30 dias Sex 22/02/19 Dom 24/03/19

108 Fornecimento e aplicação de bancos em betão armado, incluindo montagem e desmontagem de sistema de cofragem, aço A500 NR para elaboração da armadura, betão C25/30 fabricado em central, e betonagem desde camião, para formação de maciço, acabamento à picola2 dias Sex 22/02/19 Dom 24/02/19

SERVENTE 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19

109 Fornecimento e aplicação de ripado em madeira colocado em bancos de betão, formado por tábuas de madeira maciça de pinho de 60x60mm, comprimento variável, cor clara, tratada em autoclave, acabamento afagado, fixadas através do sistema de fixação à vista c1 dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19

SERVENTE 1 Seg 25/02/19 Seg 25/02/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 25/02/19 Seg 25/02/19

110 Fornecimento e aplicação de dissuasor fixo em aço decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, com 900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou equivalente, incluindo fixação com elemento chumbado diretamente na fundação, corte da pedra e todos7 dias Qui 14/03/19 Qua 20/03/19

SERVENTE 1 Qui 14/03/19 Qua 20/03/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 14/03/19 Qua 20/03/19

111 Fornecimento e aplicação de dissuasor rebatível em aço decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, com 900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou equivalente, incluindo fixação com elemento chumbado diretamente na fundação, corte da pedra e 1 dia Qui 21/03/19 Qui 21/03/19

SERVENTE 1 Qui 21/03/19 Qui 21/03/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 21/03/19 Qui 21/03/19

112 Fornecimento e aplicação de papeleiras em ferro fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou equivalente, incluindo prumo, contentor, fechadura, versão com tampa, fixação chumbado diretamente na fundaç1 dia Sex 22/03/19 Sex 22/03/19

SERVENTE 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19

113 Fornecimento e aplicação de estacionamento para bicicletas em aço, decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou equivalente, incluindo fixação, varões roscados de aço inox AISI 304 chumbados no pavimento com bucha qu2 dias Sex 22/03/19 Dom 24/03/19

SERVENTE 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19

114 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2 dias Seg 25/03/19 Ter 26/03/19

115 Poste com sinal de zona de paragem e estacionamento proibidos, do tipo G3, incluindo fundação em maciço de betão.1 dia Seg 25/03/19 Seg 25/03/19

SERVENTE 1 Seg 25/03/19 Seg 25/03/19
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CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 25/03/19 Seg 25/03/19

116 Poste com sinal de transito em sentido unico, do tipo H3, incluindo fundação em maciço de betão. 1 dia Ter 26/03/19 Ter 26/03/19

SERVENTE 1 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19

117 ÁREAS VERDES 36 dias Sex 22/02/19 Sáb 30/03/19

118 Fornecimento e aplicação de argolas em batão armado, pré-fabricadas para proteção de caldeira de árvore com altura de 1,00m nos seguintes diâmetros:2 dias Sex 22/02/19 Dom 24/02/19

119 Ø 100 cm 1 dia Sex 22/02/19 Sáb 23/02/19

SERVENTE 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19

120 Ø 80 cm 1 dia Sáb 23/02/19 Dom 24/02/19

SERVENTE 1 Sáb 23/02/19 Sáb 23/02/19

CHEFE DE EQUIPA 1 Sáb 23/02/19 Sáb 23/02/19

121 Fornecimento e colocação de terra viva, em todas as áreas sujeitas ou plantação, com a espessura de mínima de 0,25 m após abatimento, e incluindo modelação final do terreno para obtenção das cotas de projeto, de acordo com a condição técnica.1 dia Qua 27/03/19 Qua 27/03/19

JARDINEIRO 1 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19

AJUDANTE JARDINEIRO 1 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19

122 Fornecimento, transporte e plantação de árvores, Cerejeira Prunus serrulata "Kanzan" de calibre >25, de acordo com as peças desenhadas, incluindo abertura de covas 1,00 x 1,00 x 1,00 m, fertilização e rega.2 dias Qui 28/03/19 Sex 29/03/19

JARDINEIRO 1 Qui 28/03/19 Sex 29/03/19

AJUDANTE JARDINEIRO 1 Qui 28/03/19 Sex 29/03/19

123 Fornecimento e colocação de tutores duplos em madeira tratada, para fixação de árvores, com 2,00m de altura e 8cm de diametro, incluindo cinta de borracha para a fixação do tronco da árvore à estaca.1 dia Sex 29/03/19 Sáb 30/03/19

JARDINEIRO 1 Sex 29/03/19 Sex 29/03/19

AJUDANTE JARDINEIRO 1 Sex 29/03/19 Sex 29/03/19

124 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 5 dias Ter 04/12/18 Sáb 08/12/18

125 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou es2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

126 Aterro de valas com produto de escavação ou empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
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CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

127 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

128 Fornecimento e montagem em vala de tubagem em polietileno de alta densidade do tipo PE100, classe de pressão PN10, incluindo uniões e curvas electrossoldáveis, nos seguintes diâmetros:2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

129 DN110mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

130 Fornecimento e colocação de tês e tês redução em PE eletrosoldaveis PN10, nos diâmetros a seguir referidos:2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

131 DN 110x90mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

132 DN 110x110mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

133 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica de extremidades em PE para ligação por soldadura topo ou electrosoldadura, PN10 em FFD (do tipo AVK série 36/80 ou equivalente), incluindo manga, campânula de protecção à haste de manobra e cabeça móvel2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

134 Fornecimento e montagem uniões, resistentes à tracção para tubos de PE e PVC, PN10 em FFD (do tipo AVK série 621/10 ou equivalente), nos seguintes diâmetros:2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

135 DN 63 mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

136 DN 110 mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
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ID Nome da Tarefa Unidades

Máximas

Duração Início Conclusão

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

137 Fornecimento e montagem de redução em PE eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamêtros: DN 100x63mm 1 dia Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

138 Execução de ramal de ligação das infraestruturas publicas existentes (marcos de incendio) na nova infraestrutura publica de abastecimento de água, incluindo incluindo todos os movimento de terras, tês e válvulas em PE eletrosoldaveis PN10, e todos os mate1 dia Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

139 Execução de ramal domiciliário (abastecimento de água) de acordo com peça desenhada, incluindo todos os movimento de terras, abraçadeira de ramal em FFD PN10, valvula de ramal domiciliario FFD PN10 completa com manga, campânula de protecção à haste de man2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

140 Demolição das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança e transporte a vazadouro autorizado.2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

141 Fita de sinalização em PVC "Atenção Aguas", com 0,12 m de largura, cor azul em todo o comprimento da vala, acima da tubagem, conforme peças desenhadas.2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

142 Realização de ensaio de estanquicidade/pressão, ensaio de flushing e desinfeção em toda a rede de abastecimentio de água instalada incluindo ramais de acordo com as normas nacionais e legislação aplicável, incluindo todo os trabalhos e materiais necessári3 dias Qui 06/12/18 Sáb 08/12/18

EQUIPA DE ENSAIOS 1 Qui 06/12/18 Sáb 08/12/18

143 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorização junto da entidade exploradora da infra estrutura, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança.2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
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144 REDE DE SANEAMENTO 8 dias Qui 06/12/18 Qui 13/12/18

145 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou es7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

146 Aterro de valas com produto de escavação ou empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

147 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

148 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superfície interior lisa, em PVC corrugado, da classe de rigidez circunferencial específica, SN8, devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo forquilhas, pa7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

149 ø250 mm 2 dias Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

150 ø160 mm 5 dias Sáb 08/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18

151 Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel pré-fabricado com fundo e meia cana, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalme7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

152 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio e 600 mm de abertura útil, travamento aro/tampa 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

M-1 M1 M2 M3 M4 M5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PLANO DE MÃO-DE-OBRA 

   EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

Nota: A afectação de mão-de-obra ao estaleiro, também estará afecta ás restantes actividades. 15 /38
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CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

153 Fornecimento e assentamento de tampas e aros quadrado, para caixas ramal de ligação em ferro fundido dúctil, classe C250, do tipo "basalto da CAPA Drain ou equivalente. Dimensões uteis de 40x40cm e rebaixo de 50mm, vedação hidraulica para evitar passagem 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

154 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de ligação 400x400mm, com altura de 500mm e 50mm de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de espessura em betão C16/20, refechamento de juntas com argama7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

155 Demolição das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança e transporte a vazadouro autorizado.2 dias Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18

156 Execução de By-pass próprio garantindo o funcionamento da rede em remodelação, incluindo todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom funcionamento.1 dia Qui 06/12/18 Qui 06/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qui 06/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qui 06/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qui 06/12/18

157 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorização junto da entidade exploradora da infra estrutura, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança.1 dia Sex 07/12/18 Sex 07/12/18

SERVENTE 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18

PICHELEIRO 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18

158 Fita de sinalização em PVC "Atenção Esgotos" com 0,12 m de largura, cor castanha em esgotos em todo o comprimento da vala, acima da tubagem, conforme peças desenhadas.7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

159 Limpeza e desobstrução dos colectores de saneamento instalados com recurso a equipamento de limpeza com jacto de alta pressão, incluindo todo os trabalhos e materiais necessários.1 dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
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160 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

161 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantação de tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos produtos escavados e a regularização dos fundos e todos os trabalhos acessórios de entivação normal ou es8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

162 Aterro de valas com produto de escavação ou empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não superiores a 0,20 m de espessura.8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

163 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

164 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superfície interior lisa, em PVC corrugado, da classe de rigidez circunferencial específica, SN8, devidamente homologada pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nos seguintes diametros:8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

165 ø125 mm 2 dias Qua 19/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18

PICHELEIRO 1 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18

166 ø160 mm 2 dias Seg 17/12/18 Ter 18/12/18

SERVENTE 1 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18

PICHELEIRO 1 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18

167 ø200 mm 1 dia Sáb 15/12/18 Dom 16/12/18

SERVENTE 1 Sáb 15/12/18 Sáb 15/12/18

PICHELEIRO 1 Sáb 15/12/18 Sáb 15/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Sáb 15/12/18 Sáb 15/12/18

168 ø250 mm 1 dia Sex 14/12/18 Sáb 15/12/18

SERVENTE 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18

PICHELEIRO 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18
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CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18

169 ø400 mm 2 dias Qui 13/12/18 Sex 14/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18

170 Fornecimento e colocação de tubo de queda da rede de drenagem de águas pluviais, formado por tubo de ferro fundido cinzento, de 100 mm de diâmetro, comp. de 1900mm e esp. 3,6 mm, união com junta elástica, incluindo abraçadeiras em aço inox com elastómero 1 dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

171 Fornecimento e aplicação de canal em betão polímero de pavimento para tráfego automóvel do tipo "modelo U150 ULMA" ou equivalente, com as dimensões L=204mm H=200mm, incluindo grelha em aço galvanizado ranhurada da Classe C-250 e dispositivo de fixação, fu1 dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

172 Fornecimento e aplicação de sumidouro em betão polímero, do tipo "ULMA" ou equivalente, com as dimensões 500x328x204mm, incluindo grelha em aço galvanizado ranhurada da Classe C-250 e dispositivo de fixação, fundação em betão C16/20 com 70x12cm , ligação 1 dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18

173 Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel pré-fabricado com fundo liso, com ligadores embutidos no betão aquando do fabrico, totalmente est8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

174 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 600x600mm, com 100mm de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de espessura em betão C16/20, refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia ao t8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

175 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de espessura em betão C16/20, refechamento de juntas com argamassa de cim8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
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176 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio e 600 mm de abertura útil, travamento aro/tampa 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

177 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido abatível e antirroubo da Classe C-250 dim:530x300mm, incluindo maciço de fundação com 0,15cm de espess8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

178 Demolição das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança e transporte a vazadouro autorizado.6 dias Qui 13/12/18 Ter 18/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Ter 18/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Ter 18/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Ter 18/12/18

179 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorização junto da entidade exploradora da infra estrutura, assim como todos os trabalhos para a sua execução e em boas condições de segurança.1 dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
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