DI

PLANO DE EQUIPAMENTO

Assinado de forma digital por

CRISTIANO MANUEL CRISTIANO MANUEL VENTURA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo" FERREIRA
. VENTURA FERREIRA  pados: 2018.10.02 16:44:00
GDI’}ST"UQBU +01'00'
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas Més -1 Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 | Més 5
1 EMPREITADA: "ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis F 180 dias Qua 03/10/18 pom31/03/19 | e e D m D i
3 ESTALEIRO 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 I I I I | |
4 Montagem e desmontagem de estaleiro constituido por zona de armazer 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 : :
RECTROESCAVADORA 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 | |
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 :
CAMIAO GRUA 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 |
CONTENTORES 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 !
5 Instalagdo de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m a colocar nas 1 1dia Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 :
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 |
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 :
6 Sinalizagdo temporaria das obras, com colocagdo de sinalizagdo adequad 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 |
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 !
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 :
9 RUA RICARDO JOAQUIM DE SOUSA E TRAVESSA DO TRIBUNAL 179 dias Qua 03/10/18 Sab 30/03/19 |
10 MODELAGAO DE TERRENO 83 dias Qua 03/10/18 Seg 24/12/18 :
11 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remogdo para 10 dias Qua 03/10/18 Sex 12/10/18 |
CAMIAO 1 Qua 03/10/18 Sex 12/10/18 :
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 03/10/18 Sex 12/10/18 |
12 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remogao 5 dias Sab 13/10/18 Qua 17/10/18 !
cAMIAO 1 Seg 15/10/18 Qua 17/10/18 :
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 15/10/18 Qua 17/10/18 I
13 Execugdo da abertura, regularizagdo, compactagdo e nivelamento do 1 4 dias Sex 21/12/18 Seg 24/12/18 :
CAMIAO 1 Sex21/12/18 Seg 24/12/18 I
CILINDRO VIBRADOR 1 Sex21/12/18 Seg 24/12/18 :
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Sex21/12/18 Seg 24/12/18 |
14 PAVIMENTOS 31 dias Ter 25/12/18 Qui 24/01/19 !
15 Execugdo de camada base em betdo C25/30 com 15cm de espessura ¢ 4 dias Dom 30/12/18 Qua 02/01/19 :
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 31/12/18 Qua 02/01/19 |
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 31/12/18 Qua 02/01/19
Autobetoneira 1 Dom 30/12/18 Qua 02/01/19
16 Fornecimento e aplicagdo de pavimento com cubo de granito da regid 10 dias Dom 30/12/18 Ter 08/01/19
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19
17 Aplicagdo de pegas em granito reaproveitaveis colocado sobre camad: 5 dias Ter 25/12/18 Sab 29/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 25/12/18 Sex 28/12/18
18 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, 10 dias Dom 30/12/18 Ter 08/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19
19 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, 6 dias Qua 09/01/19 Seg 14/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19
20 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, 10 dias Ter 15/01/19 Qui 24/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19
21 MOBILIARIO URBANO 6 dias Sex 25/01/19 Qua 30/01/19
22 Fornecimento e aplicagdo de dissuasor rebativel em ago decapado, m( 1dia Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
23 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras em ferro fundido, decapado, | 1dia Sex 25/01/19 Sab 26/01/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
24 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, 4 dias Dom 27/01/19 Qua 30/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 28/01/19 Qua 30/01/19
25 PAVIMENTOS (INFRAESTRUTURAS) 104 dias Qui 18/10/18 Ter 29/01/19
26 Levantamento do pavimento em calgada, cubos e paralelepipedos de 2 dias Qui 18/10/18 Sex 19/10/18
CAMIAO 1 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18
27 Aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria ¢ 1dia Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
CAMIAO 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
CILINDRO VIBRADOR 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19
28 Reposi¢do de calgada, cubos e paralelepipedos de granito sob camadz 4 dias Sab 26/01/19 Ter 29/01/19
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 28/01/19 Ter 29/01/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 28/01/19 Ter 29/01/19
29 ABASTECIMENTO DE AGUA 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
30 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertul 11 dias Séb 20/10/18 Ter 30/10/18
CAMIAO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
31 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
CAMIAO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
32 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excede 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
CAMIAO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18
33 Fornecimento e montagem em vala de tubagem em polietileno d 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
34 DN63mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
CAMIAO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
35 DN90mm 10 dias Sab 20/10/18 Seg 29/10/18
CAMIAO 1 Seg 22/10/18 Seg 29/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 22/10/18 Seg 29/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 22/10/18 Seg 29/10/18
36 Fornecimento e colocagio de tés e tés redugio em PE eletrosolda 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
37 DN 90x63mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
38 DN 90x90mm 1dia Sab 20/10/18 Sab 20/10/18

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.




PLANO DE EQUIPAMENTO

D I Z EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
GDI’}ST}'UQB-CI
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas

FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sab 20/10/18 Sab 20/10/18
39 Fornecimento e montagem de vélvula de cunha elastica de extrer 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
40 DN 63 mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
41 DN 90 mm 5 dias Sab 20/10/18 Qua 24/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18
42 Fornecimento e montagem unides, resistentes a trac¢do para tub 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
43 DN 63 mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
44 DN 75 mm 5 dias Sab 20/10/18 Qua 24/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18
45 Fornecimento e montagem de redugdo em PE eletrosoldaveis PN: 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18
46 DN 90x63mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18
47 DN 90x75mm 5 dias Sab 20/10/18 Qua 24/10/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18
48 Execugdo de ramal domicilidrio (abastecimento de agua) de acordc 7 dias Sab 20/10/18 Sex 26/10/18
CAMIAO 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18
49 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os tral 6 dias Sab 20/10/18 Qui 25/10/18
CAMIAO 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18
52 REDE DE SANEAMENTO 13 dias Qua 31/10/18 Seg 12/11/18
53 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertui 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
54 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
55 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excede 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
56 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado cc 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
57 $200 mm 7 dias Qua 31/10/18 Ter 06/11/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18
58 9160 mm 5 dias Qua 07/11/18 Dom 11/11/18
CAMIAO 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18
59 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabrici 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
60 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cdmaras de vis 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
61 Fornecimento e assentamento de tampas e aros quadrado, para cg 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
62 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de ligagdo 400x4 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
63 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os tral 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
64 Execugdo de By-pass proprio garantindo o funcionamento da rede 1dia Qua 31/10/18 Qua 31/10/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18
65 Fita de sinalizagdo em PVC "Ateng3o Esgotos" com 0,12 m de largu 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18
CAMIAO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18
66 Limpeza e desobstrugdo dos colectores de saneamento instalados | 1dia Seg 12/11/18 Seg 12/11/18
CAMIAO 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18
67 REDE DE AGUAS PLUVIAIS 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
68 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertui 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CAMIAO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
69 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CAMIAO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
70 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excede 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CAMIAO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.




PLANO DE EQUIPAMENTO
D I Z EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
GDI"FST\'LIQB-O
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas
71 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado cc 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
72 125 mm 12 dias Qui 22/11/18 Seg 03/12/18
CAMIAO 1 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui22/11/18 Seg 03/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui22/11/18 Seg 03/12/18
73 $200 mm 2 dias Ter 20/11/18 Qua 21/11/18
CAMIAO 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18
74 @315 mm 7 dias Ter 13/11/18 Seg 19/11/18
CAMIAO 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18
76 Fornecimento e colocagdo de tubo de queda da rede de drenagem 10 dias Qui22/11/18 Séb 01/12/18
CAMIAO 1 Qui22/11/18 Sex30/11/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui22/11/18 Sex30/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui22/11/18 Sex30/11/18
77 Fornecimento e aplicagdo de canal em bet3o polimero de pavimen 1dia Seg 03/12/18 Seg 03/12/18
CAMIAO 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18
78 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 600x600mm, con 10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
79 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 300x300mm, con 10 dias Seg 12/11/18 Qua21/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
80 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabrici 10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
81 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cdmaras de vis 10 dias Seg 12/11/18 Qua21/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18
82 Fornecimento e aplicagdo de sarjeta pré-fabricado em betdo da Cle 10 dias Qui 22/11/18 Sab 01/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui22/11/18 Sex 30/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui22/11/18 Sex 30/11/18
83 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os tral 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CAMIAO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
84 LARGO DO TURISMO 12 dias Ter 13/11/18 Sab 24/11/18
85 MODELAGAO DE TERRENO 3 dias Ter 13/11/18 Qui 15/11/18
86 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remog&o pi 1dia Ter 13/11/18 Ter 13/11/18
CAMIAO 1 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18
87 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remog 1dia Qua 14/11/18 Qua 14/11/18
CAMIAO 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18
88 Execugdo da abertura, regularizagdo, compactagdo e nivelamento ( 1dia Qui 15/11/18 Qui 15/11/18
CAMIAO 1 Qui 15/11/18 Qui 15/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui15/11/18 Qui15/11/18
89 PAVIMENTOS 9 dias Sex 16/11/18 Sab 24/11/18
90 Execugdo de camada base em betdo C25/30 com 15cm de espessu 4 dias Sex 16/11/18 Seg 19/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18
Autobetoneira 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18
91 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amare 5 dias Ter 20/11/18 Sab 24/11/18 ! !
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 20/11/18 Sex23/11/18 : :
92 MOBILIARIO URBANO 5 dias Ter 20/11/18 Sab 24/11/18 ! |
93 Fornecimento e aplicagdo estrutura de banco em betdo armado, c¢ 1dia Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 : :
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 I I
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 : :
94 Fornecimento e aplicagdo de ripado em madeira colocado em banc 3 dias Qua 21/11/18 Sex 23/11/18 } |
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qua 21/11/18 Sex23/11/18 ! !
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qua 21/11/18 Sex23/11/18 : :
95 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras em ferro fundido, decapac 1dia Sex 23/11/18 Sab 24/11/18 I l
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 23/11/18 Sex 23/11/18 : :
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 23/11/18 Sex 23/11/18 | |
96 LARGO DR. LUIS FETAL CARNEIRO 137 dias Qua 14/11/18 Sab 30/03/19 ! ;
97 MODELACAO DE TERRENO 83 dias Qua 14/11/18 Seg 04/02/19 ! :
98 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remog&o p: 1dia Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 I l
CAMIAO 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 } :
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 I I
99 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remog 5 dias Qui 15/11/18 Seg 19/11/18 : :
CAMIAO 1 Qui15/11/18 Seg 19/11/18 I |
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui15/11/18 Seg 19/11/18 ! !
100 Execugdo da abertura, regularizagdo, compactagdo e nivelamento ¢ 10 dias Sab 26/01/19 Seg 04/02/19 : :
CAMIAO 1 Seg 28/01/19 Seg 04/02/19 I I
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 28/01/19 Seg 04/02/19 : :
101 PAVIMENTOS 37 dias Ter 05/02/19 Qua 13/03/19 I I
102 Execugdo de camada base em betdio C25/30 com 15cm de espessu 13 dias Ter 05/02/19 Dom 17/02/19  |iiE I : 7777777777777777777 L 777777777777777777 : 7777777777777777777 : 7777777777777777777 1" 77777777777777777 : i
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 05/02/19 Sex15/02/19 | s R R EEpmEmE R R LR s e L |
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 05/02/19 Sex15/02/19 [Himmmmmiiminsi T R B R G I I A 1]
Autobetoneira 1 Ter 05/02/19 Dom 17/02/19 | : 7777777777777777777 [ 777777777777777777 : 7777777777777777777 : 7777777777777777777 I 77777777 sl : i
103 Fornecimento e aplicagdo de pavimento com cubo de granito da re 5 dias Seg 18/02/19 Sex22/02/19 ~ |HnniiHHSSiiiHHHHS L L T L ]
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 18/02/19 Sex22/02/19 | HEnII L AHImI e I R H
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19 I | | | | 1 !
Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo. 3/12




DI

PLANO DE EQUIPAMENTO

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI’}ST}'UQB-U
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas
104 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amare 20 dias Seg 18/02/19 Sab 09/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 18/02/19 Sex08/03/19  |HEEmmEmmSmmSSSSHH G s
105 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amare 1dia Sab 09/03/19 Dom 10/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sdb 09/03/19 Sdb 09/03/19 [
106 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amare 3 dias Seg 11/03/19 Qua 13/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 11/03/19 Qua 13/03/19
107 MOBILIARIO URBANO 30 dias Sex 22/02/19 Dom 24/03/19
108 Fornecimento e aplicagdo de bancos em betdo armado, incluindo r 2 dias Sex 22/02/19 Dom 24/02/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 22/02/19 sex22/02/19  |[HEEEmHBEHSSSSSHHES ST I s s R R s s s s R s
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19
109 Fornecimento e aplicagdo de ripado em madeira colocado em ban¢ 1dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 I
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Seg 25/02/19 Seg25/02/19 |
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 25/02/19 Seg25/02/19 |
110 Fornecimento e aplicagdo de dissuasor fixo em ago decapado, met: 7 dias Qui 14/03/19 Qua 20/03/19 i )
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qui 14/03/19 Qua 20/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 14/03/19 Qua20/03/19 [EEmmmmEmmssmmmmmassmmmmna s s s e e e s R R R R e R B
111 Fornecimento e aplicagdo de dissuasor rebativel em ago decapado, 1dia Qui 21/03/19 Qui 21/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qui 21/03/19 Qui21/03/19 [HEEEEESmmmSsmss s s s s s S s
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 21/03/19 Qui21/03/19 [HEEEESHSSSH,
112 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras em ferro fundido, decapac 1dia Sex 22/03/19 Sex22/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 22/03/19 Sex22/03/19 |[HEEEEmEmERERRSSSSMERESSSHHHNEESSE B s e i R R s R s s R B s R R
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19
113 Fornecimento e aplicagdo de estacionamento para bicicletas em ag 2 dias Sex 22/03/19 Dom 24/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19
114 SINALIZAGAO VERTICAL 2 dias Seg 25/03/19 Ter 26/03/19
115 Poste com sinal de zona de paragem e estacionamento proibidos, ¢ 1dia Seg 25/03/19 Seg 25/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Seg 25/03/19 Seg 25/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Seg 25/03/19 Seg 25/03/19
116 Poste com sinal de transito em sentido unico, do tipo H3, incluindo 1dia Ter 26/03/19 Ter 26/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19
117 AREAS VERDES 36 dias Sex 22/02/19 séb30/03/19 |EimmmmmmmmmmmsmcSSHiS s S s R s
118 Fornecimento e aplicagdo de argolas em batdo armado, pré-fabri( 2 dias Sex 22/02/19 Dom 24/02/19
119 @ 100 cm 1dia Sex 22/02/19 séb23/02/19 [HEimmmmmSSmmSmSSSHESESSEE R R R R R e B R B R R R R B
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sex 22/02/19 Sex22/02/19 |[HEEEEmEHRERRSSSHMERESSSHHHESSSSHHE T B R e R R R R R i R s s B R B R s R R
120 @80cm 1dia Sab 23/02/19 Dom 24/02/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sab 23/02/19 Sdb 23/02/19
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Sab 23/02/19 Sdb 23/02/19
121 Fornecimento e colocagdo de terra viva, em todas as areas sujeitas 1dia Qua 27/03/19 Qua 27/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19
122 Fornecimento, transporte e plantagdo de drvores, Cerejeira Prunus 2 dias Qui 28/03/19 Sex 29/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Qui 28/03/19 Sex 29/03/19
123 Fornecimento e colocag3o de tutores duplos em madeira tratada, | 1dia Sex 29/03/19 Sab 30/03/19
CARRINHA DE APOIO E TRANSPORTE DE PESSOAL 1 Sex 29/03/19 Sex 29/03/19
124 ABASTECIMENTO DE AGUA 5 dias Ter 04/12/18 Sab 08/12/18
125 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertul 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
126 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
127 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excede 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
128 Fornecimento e montagem em vala de tubagem em polietileno d 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
129 DN110mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18 |EEEEEEmESSsEmmisas s s s s s s s e s s e s e s s s s s s B
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18 |
130 Fornecimento e colocagdo de tés e tés reducido em PE eletrosolda 2 dias Ter 04/12/18 Qua05/12/18  [aiiiiiiiiiiiiin i
131 DN 110x90mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua05/12/18  [HEdmmmiaissiiiinnii i i i s s e e e
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Quaos/12/18 [EEEEEEEEEEmSSSSShS G e s s e s e s s s s s e e s e s S e e
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
132 DN 110x110mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18  [EmmEmmmdmmmmmmmSSmsShan R R R s s e s R R R R R B R
133 Fornecimento e montagem de vélvula de cunha elastica de extrem 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18 [
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Quao0s/12/18 |
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Quao0s/12/18 |
134 Fornecimento e montagem unides, resistentes a tracgdo para tub 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 i
135 DN 63 mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18 [HEE s s R e R R R R R R R B R R R R R R B
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18  |EEEEEmmmmmmmas s s i s e e s e s e e s e e s e e B e
136 DN 110 mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 [
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 |
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua05/12/18 |EEEmmmmmmmEmmmmmmmisSdnERBGSHH SRR IR R R R R R R R s B R B R R R R S R s B
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
137 Fornecimento e montagem de redugdo em PE eletrosoldaveis PN1( 1dia Qua 05/12/18 Qua 05/12/18

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.




PLANO DE EQUIPAMENTO

D I Z EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
GDI"FST!'LIQB-O
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas

CAMIAO 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
138 Execugdo de ramal de ligag3o das infraestruturas publicas existente 1dia Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18
139 Execugdo de ramal domicilidrio (abastecimento de agua) de acordc 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
140 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os tral 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
141 Fita de sinalizagdo em PVC "Atengdo Aguas", com 0,12 m de largur: 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
143 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorizagdo 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CAMIAO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
144 REDE DE SANEAMENTO 8 dias Qui 06/12/18 Qui 13/12/18
145 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura ¢ 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
CAMIAO 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
146 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
CAMIAO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
147 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedente 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
CAMIAO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
148 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
149 @250 mm 2 dias Qui 06/12/18 Sex 07/12/18
CAMIAO 1 Qui06/12/18 Sex 07/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui06/12/18 Sex 07/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui06/12/18 Sex 07/12/18
150 2160 mm 5 dias Sab 08/12/18 Qua 12/12/18
CAMIAO 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18
151 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricadc 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
152 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cdmaras de visita 7 dias Qui06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
153 Fornecimento e assentamento de tampas e aros quadrado, para caixa 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
154 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de ligagdo 400x4001 7 dias Qui06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
155 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os traball 2 dias Qui06/12/18 Sex 07/12/18
CAMIAO 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18
156 Execugdo de By-pass préprio garantindo o funcionamento da rede em 1dia Qui 06/12/18 Qui 06/12/18
CAMIAO 1 Qui 06/12/18 Qui06/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui06/12/18 Qui06/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui06/12/18 Qui06/12/18
157 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorizagdo jur 1dia Sex 07/12/18 Sex 07/12/18
CAMIAO 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18
158 Fita de sinalizagdo em PVC "Atengdo Esgotos" com 0,12 m de largura, 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18
CAMIAO 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18
159 Limpeza e desobstrugdo dos colectores de saneamento instalados con 1dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
160 REDE DE AGUAS PLUVIAIS 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
161 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura ¢ 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
162 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
163 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedente 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.




DI

PLANO DE EQUIPAMENTO

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"FST"UQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas Més -1 Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Qui2o/12/13  [EEEEEEIIEE e e D m D i
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui13/12/18 Qui2o0/12/18 | s T R T i e e i I
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui2o/12/18 | HENINI I s R e I ]
164 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com 8 dias Qui 13/12/18 Qui20/12/128 | s e i L |
165 9125 mm 2 dias Qua 19/12/18 Qui20/12/18 | : 7777777777777777777 ‘r 777777777777777777 : 7777777777777777777 : 7777777777777777777 B :7
CAMIAO 1 Qua 19/12/18 Qui20/12/18 | i R e i R R R R S i R R R R R i e R R 1
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qua 19/12/18 Qui20/12/18 | i R R i R L i T S i R i R R s R R R R I
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qua 19/12/18 Qui2o/12/18 | SHnI G HHEmT T e 3
166 9160 mm 2 dias Seg 17/12/18 Ter18/12/18 | R e e R 1
CAMIAO 1 Seg 17/12/18 Ter18/12/18 [HEEHHEHHHEHHHIEHHEIHTEHTHI HEREHE e O BN B 5
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Seg 17/12/18 Ter18/12/18  [HEmmmmmnmmmmimmmim e e R T '
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Seg 17/12/18 Ter1s/12/18 | R s e B mm s R e B s s e e e 8
167 $200 mm 1dia Sab 15/12/18 Dom16/12/18 i iiifisnmimnimsanaiin e s e i S 3
CAMIAO 1 Sdb 15/12/18 Sdb 15/12/18 | | | ! |
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Sdb 15/12/18 Sdb 15/12/18 : :
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Sdab 15/12/18 Sdb 15/12/18 I I
168 8250 mm 1dia Sex 14/12/18 Séab 15/12/18 : :
CAMIAO 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18 | |
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18 ! !
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18 } :
169 @400 mm 2 dias Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 I I
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 } !
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 | |
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 : :
170 Fornecimento e colocagdo de tubo de queda da rede de drenagem de 1dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 | |
CAMIAO 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 ! !
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 } }
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 I l
171 Fornecimento e aplicagdo de canal em betdo polimero de pavimento | 1dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18
172 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro em bet&o polimero, do tipo " 1dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18
173 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricadc 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
174 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 600x600mm, com 1( 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
175 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 300x300mm, com al 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
176 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cdmaras de visita 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18
177 Fornecimento e aplicagdo de sarjeta pré-fabricado em bet&o da Classe 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
FERRAMENTAS DIVERSAS 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
178 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os traball 6 dias Qui 13/12/18 Ter 18/12/18
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Ter 18/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 13/12/18 Ter 18/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Ter 18/12/18
179 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorizagdo jur 1dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
CAMIAO 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
CILINDRO MANUAL DE ROLOS 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATORIA 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.
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Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.
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Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.
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Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.
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Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.
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Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.




12 /12

PLANO DE EQUIPAMENTO

n

rismo

de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turi

m

" ORU - Caminha - R. Ricardo Joaqu

EMPREITADA

DI

canstrucao

T T T T T T T T T T T
I [ I I I I I I I T I
I [ | I I I | I I i I
I [ I I I I | I I FE I
I ] I I I I I | I FE I
I ] | I I I | | I T I
B L o e L T D e e e L e e e R
I [ I I I I I I I T |
I [ | I | I | I I T I
I [ I I I I I | I i I
I [ | I I I | I I i I
I [ I I I I | | I F I
I ] I I I I | | I FE I
I ] | I I I | | I T I
s I ] I I I I I I I T I
3 : i o ot : : F :
= I [ I I I I I | I i I
I [ I I I I | I I T |
I [ I I I I | | I i I
I [ I I I I | | I FE I
I ] | I I I | | I T I
I ] | I I I I I I T |
I [ | I I I | I I P |
I [ | I | I | I I D |
B o o Ko o o S | B S i i R o o o b R S e 5 i o o o o B B T
I [ | I I I | I I T |
I ] I I I I | | I i I
I ] I I I I I | I FE I
I ] | I I I I | I FE I
I ] | I I I I I I T |
I [ | I I I | I I D |
I [ | | I I | I I D |
2 I [ I I I I | I I T I
8 ” i i g : : b :
= I ] I I I I I | I FE I
I ] | I I I I | I T I
I ] | I I I I I I T |
I [ | | I I | I I T |
I [ | I I I | I I T I
I [ I I I I | I I T I
I ] I I I I | I I i I
I [ I I I I | | I i I
e o T D o o e S L s e e R
I ] I I I I | I I T I
I ] | I I I I | I T |
I [ | | I I | I I T |
I [ | | I I I I I T I
I [ I I I I | I I i I
I [ | I I I | I I T I
I ] I I I I | | I FE I
o I ] | I I I | | I FE I
8 ” i o ok : : e :
= I [ | | I I | I I P I
I [ | | I I I I I D I
I [ I I I I | I I i I
I [ I I I I I I I i I
I [ I I I I | | I i I
I ] I I I I I | I FE I
I ] | I I I | | I T I
I ] | I I I I I I T |
B i i o e | R o o s o i i M e e B e e o S i e o e B e P il i
I [ | | I I I I I T I
I [ I I I I | I I i |
I ] I I I I I I I i I
I [ | I I I | | I i I
I ] I I I I I | I FE I
I ] | I I I | | I T I
I ] | I I I I I I T |
- I [ | I I I | I I P |
M I [ | I I I | I I T I
K I [ I I I I | I I T I
= I [ I I I I I I I i I
I [ I I I I | | I i I
I ] I I I I | | I FE I
I ] I I I I | I I T I
I ] I I I I | I I T I
I [ I I I I | I I D |
I [ | | I I | I I T I
I [ I | I I | I I T I
B ) S e e L A e e [
I [ I I I I | |
I ] | I I I | I
I ] I I I I | I
I ] I I I I | I
I [ | I I I | I
I [ | | I I | |
I [ I I I I | I
o I [ I I I I | I
-~ I [ | I I I | |
] I ] I I | I I I
= I [ | I I I I I
I ] I I I I | |
I [ | I I I | I
I [ | | I I | |
I [ I I I I | I
I [ I I I I | |
I [ I I I I | |
I ] I I I I | |
I s L 1 L 1 S [ S O O
I [ | | | I | I I P
I [ | I I I | I I P
I [ I | I I | I I P
I [ I I I I | I I F
I [ I I I I | | | g
I ] I I I I | | I i
I ] I I I I | | I i
I ] | | I I I | I i
M I ] I I I I | I I Fr
K I [ I I I I | I I P
= I [ I | I I | I I P
I [ I I I I | I I FE
I [ I I I I | | I L
I ] I I I I | | | i
I ] I I I I | | | i
I ] | | I I I I I i
I ] I I I I | I I D
I [ I I I I | I I P
B e T B B e e e et e S B : 4+ =
I [ | I I I | | I T L
I [ I I I I | I I i L
I [ I I I I | | I i g
I ] I I I I | | I FE i
I ] | I I I I I I FE i
I ] I I I I | | I T FE
I [ | I I I | | I T P
I [ | I I I | I I D P
It I [ | I I I | I I T F
@ I [ I I I I | I I i i
= I ] I I I I | I I i g
I ] | I I I | | I FE i
I ] | I I I I | I FE i
I ] I I I I | | I T FE
I [ I I I I | | I D P
I [ I | I I | I I D P
I [ | I I I | I I T F
I [ | I I I | | I i i
L R e Ao e B P e S T e R
I ] | I I I I I I FE |
I ] I I I I I | I FE I
I ] I I I I | I I T I
I [ | | I I | I I D |
I [ I | I I | I I D I
I [ | I I I | I I T |
I [ I I I I | | I i I
I [ I I I I I | I T I
m I ] I I I I | | I FE I
< I ] | I I I I | I FE I
= I ] I I I I | I I T I
I [ | | I I | I I P I
I [ I | I I | I I D I
I [ I I | I | | I T |
I [ I I I I | I I i I
I [ I I I I I | I FE I
I ] I I I I | | I FE I
I ] | I I I I I I FE I
o s S e e 1 e £ S
I [ | I I I I I I
I [ I I I I | I I
I [ I I | I | I I
I [ I I I I | I I
I [ I I I I I I I
I ] | I I I | | I
I ] | I I I I I I
I ] | I I I | | I
M I [ | I I I I I I
< I [ I I I I | I I
= I [ I I I I | I I
I [ I I I I | I I
I [ I I I I | | I
I ] | I I I | | I
I ] | I I I I I I
I ] I I I I | | I
I [ I | I I | I I
I [ | I I I | I I
1 | 1 1 1 1 1 1 1 1

Nota: Este equipamento encontra-se na posse da empresa, esta em bom estado e estara no estaleiro da obra logo que se iniciem os trabalhos, em condi¢Ges de plena utilizagdo.
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