
ID Código Nome Duração Un. Quant. Rend./Dia Precedências Início Conclusão Nomes de Recursos
1 0 EMPREITADA: "ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo 

Dr. Luís Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"            

180 dias 0 0 Qua 03/10/18 Dom

31/03/19

2 Consignação 1 dia 0 0 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 DIRECTOR TÉCNICO DA
EMPREITADA

3 1 ESTALEIRO 180 dias 0 0 Qua 03/10/18 Dom

31/03/19

4 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro constituído por 
zona de armazenamento de materiais, bloco de pessoal 
trabalhador, bloco de fiscalização, bloco da direcção da 
obra, sanitários, área de aparcamento, incluindo vedação e 
sinalização da obra, linha telefón

180 dias UN 1 0,01 2II Qua 03/10/18 Dom
31/03/19

ENCARREGADO
GERAL;RECTROESCAVADORA;SERVENTE;CAMIÃO

GRUA;CONTENTORES;CARRINHA
DE APOIO E TRANSPORTE DE

PESSOAL

5 1.2 Instalação de placards com as dimensões de 1,80 x 1,20 m
a colocar nas frentes de trabalho com a designação da 
obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, 
prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, 
equipa projectista e fiscaliza

1 dia UN 3 3 4II Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
E TRANSPORTE DE PESSOAL

6 1.3 Sinalização temporária das obras, com colocação de 
sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos 
trabalhos, nas zonas não vedadas do estaleiro e sempre 
que os trabalhos interfiram com a via pública.

180 dias UN 1 0,01 5II Qua 03/10/18 Dom
31/03/19

CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
E TRANSPORTE DE

PESSOAL;TÉCNICO DE7 1.4 Implementação e Actualização do Plano de Higiene, 
Segurança e Saúde no Trabalho, de acordo com a 
legislação em vigor.

180 dias UN 1 0,01 6II Qua 03/10/18 Dom
31/03/19

TÉCNICO DE SEGURANÇA E
AMBIENTE

8 1.5 Elaboração e fornecimento do cadastro das infra-estruturas
instaladas em obra (registo gráfico e descritivo), em 
material reprodutível.

7 dias UN 1 0,14 7CC Seg 25/03/19 Dom
31/03/19

EQUIPA DE TOPOGRAFIA 

9 2 RUA RICARDO JOAQUIM DE SOUSA E TRAVESSA DO 
TRIBUNAL

179 dias 0 0 Qua 03/10/18 Sáb 30/03/19

10 2.1 MODELAÇÃO DE TERRENO 83 dias 0 0 Qua 03/10/18 Seg 24/12/18

11 2.1.1 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua 
remoção para depósito provisório de materiais 
reaproveitáveis.

10 dias m2 740 74 7II Qua 03/10/18 Sex 12/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

12 2.1.2 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de 
granito, e remoção para depósito dos materiais 
reaproveitáveis (estaleiro da CM Caminha) .

5 dias m2 550 110 11 Sáb 13/10/18 Qua 17/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

13 2.1.3 Execução da abertura, regularização, compactação e 
nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento nas
cotas necessárias para implantação da nova base de 
pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais 
necessários a um bom acabamento.

4 dias m2 1303,7 325,93 177 Sex 21/12/18 Seg 24/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO

;CILINDRO VIBRADOR

14 2.2 PAVIMENTOS 31 dias 0 0 Ter 25/12/18 Qui 24/01/19

15 2.2.1 Execução de camada base em betão C25/30 com 15cm 
de espessura com pré-execução de nivelação para 
formação de pendentes, assente em leito de pavimento 
com solos selecionados com CBR>5%, incluindo malha 
electrossoldada AQ30, deixando juntas de dilatação de 

4 dias m2 1303,7 325,93 17 Dom
30/12/18

Qua 02/01/19 Autobetoneira;CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA

16 2.2.2 Fornecimento e aplicação de pavimento com cubo de 
granito da região cor amarelo, 20x10x10cm, com 
acabamento serrado em todas as faces, sobre uma 
camada de argamassa de cimento, confeccionada em 
obra, dosificação 1:6, de 3 cm de espessura, de 
consistência 

10 dias m2 550 55 15II Dom
30/12/18

Ter 08/01/19CALCETEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS;CILINDRO MANUAL

DE ROLOS

17 2.2.3 Aplicação de peças em granito reaproveitáveis colocado 
sobre camada base em betão, para execução do eixo da
rua, incluindo tratamento, serradas e esquadrejadas 
para formar peças de 60cm de largura e comprimento 
variável, assentes sobre camada de 3 cm de a

5 dias ml 300 60 13 Ter 25/12/18 Sáb 29/12/18PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

18 2.2.4 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região
cor amarelo, colocado sobre camada base em betão, do 
tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 60cm de largura, 
10cm de espessura e comprimento variável, 
acabamento bujardado da superfície à vista, assen

10 dias m2 551 55,1 17 Dom
30/12/18

Ter 08/01/19PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

19 2.2.5 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região
cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 
60x60cm e 10cm de espessura, acabamento bujardado 
da superfície à vista, para assentar em caixa de recolha 
de aguas pluviais, incluindo todos os 

6 dias UN 18 3 18 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

20 2.2.6 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região
cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 
60x30cm e 8cm de espessura, acabamento bujardado 
da superfície à vista, para assentar em caixa de recolha 
de aguas pluvias, incluindo todos os tr

10 dias UN 60 6 19 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

21 2.3 MOBILIÁRIO URBANO 6 dias 0 0 Sex 25/01/19 Qua 30/01/19

22 2.3.1 Fornecimento e aplicação de dissuasor rebatível em aço
decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, com 
900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou 
equivalente, incluindo fixação com elemento chumbado 
diretamente na fundação, corte da pedra e 

1 dia UN 1 1 20 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
E TRANSPORTE DE PESSOAL

23 2.3.2 Fornecimento e aplicação de papeleiras em ferro 
fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte 
forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou 
equivalente, incluindo prumo, contentor, fechadura, 
versão com tampa, fixação chumbado diretamente na 
fundaç

1 dia UN 2 2 22 Sex 25/01/19 Sáb 26/01/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
E TRANSPORTE DE PESSOAL

24 2.3.3 Fornecimento e aplicação de peças em granito da região
cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, para 
colocação como dissuasor automóvel, com 50x50cm e 
80cm de altura, acabamento bujardado de todas as 
superfícies e cantos boleados, incluindo cama

4 dias UN 20 5 23 Dom
27/01/19

Qua 30/01/19PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

25 2.4 PAVIMENTOS (INFRAESTRUTURAS) 104 dias 0 0 Qui 18/10/18 Ter 29/01/19

26 2.4.1 Levantamento do pavimento em calçada, cubos e 
paralelepípedos de granito, por meios mecânicos e/ou 
manuais, em aberturas de valas, considerando em toda 
a largura da vala uma sobrelargura de 0,25 m para cada 
lado, incluindo remoção e transporte dos paralel

2 dias m2 130 65 12 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

27 2.4.2 Aplicação de camada de base em agregado britado de 
granulometria extensa com uma espessura de 30 cm 
compactado, sob camada de assentamento em areia 
com 7 cm de espessura.

1 dia m2 130 130 20 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO

;CILINDRO VIBRADOR

28 2.4.3 Reposição de calçada, cubos e paralelepípedos de 
granito sob camada de areia, incluindo o seu transporte 
do estaleiro até obra.

4 dias m2 130 32,5 27 Sáb 26/01/19 Ter 29/01/19CALCETEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS;CILINDRO MANUAL

DE ROLOS

29 2.5 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 11 dias 0 0 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

30 2.5.1 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha 
branda), na abertura de valas para implantação de 
tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação 
dos produtos escavados e a regularização dos fundos
e todos os trabalhos acessórios de entivação normal 
ou es

11 dias m3 232 21,09 26 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

31 2.5.2 Aterro de valas com produto de escavação ou 
empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior 
a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas 
não superiores a 0,20 m de espessura.

11 dias m3 232 21,09 30II Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

32 2.5.3 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 
produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

11 dias m3 8 0,73 31II Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

33 2.5.4 Fornecimento e montagem em vala de tubagem 
em polietileno de alta densidade do tipo PE100, 
classe de pressão PN10, incluindo uniões e 

11 dias 0 0 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

34 2.5.4.1 DN63mm 1 dia ml 25 25 35 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
35 2.5.4.2 DN90mm 10 dias ml 326 32,6 32II Sáb 20/10/18 Seg 29/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

36 2.5.5 Fornecimento e colocação de tês e tês redução 
em PE eletrosoldaveis PN10, nos diâmetros a 
seguir referidos:

11 dias 0 0 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

37 2.5.5.1 DN 90x63mm 1 dia UN 4 4 34II Ter 30/10/18 Ter 30/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS
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ID Código Nome Duração Un. Quant. Rend./Dia Precedências Início Conclusão Nomes de Recursos
38 2.5.5.2 DN 90x90mm 1 dia UN 1 1 35II Sáb 20/10/18 Sáb 20/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS

39 2.5.6 Fornecimento e montagem de válvula de cunha 
elástica de extremidades em PE para ligação por 
soldadura topo ou electrosoldadura, PN10 em FFD

11 dias 0 0 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

40 2.5.6.1 DN 63 mm 1 dia UN 4 4 37II Ter 30/10/18 Ter 30/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

41 2.5.6.2 DN 90 mm 5 dias UN 7 1,4 38II Sáb 20/10/18 Qua 24/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

42 2.5.7 Fornecimento e montagem uniões, resistentes à 
tracção para tubos de PE e PVC, PN10 em FFD (do
tipo AVK série 621/10 ou equivalente), nos 

11 dias 0 0 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

43 2.5.7.1 DN 63 mm 1 dia UN 1 1 40II Ter 30/10/18 Ter 30/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

44 2.5.7.2 DN 75 mm 5 dias UN 1 0,2 41II Sáb 20/10/18 Qua 24/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

45 2.5.8 Fornecimento e montagem de redução em PE 
eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamêtros:

11 dias 0 0 Sáb 20/10/18 Ter 30/10/18

46 2.5.8.1 DN 90x63mm 1 dia UN 1 1 43II Ter 30/10/18 Ter 30/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

47 2.5.8.2 DN 90x75mm 5 dias UN 1 0,2 44II Sáb 20/10/18 Qua 24/10/18PICHELEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

48 2.5.9 Execução de ramal domiciliário (abastecimento de 
água) de acordo com peça desenhada, incluindo 
todos os movimento de terras, abraçadeira de ramal 
em FFD PN10, valvula de ramal domiciliario FFD 

7 dias UN 50 7,14 47II Sáb 20/10/18 Sex 26/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

49 2.5.10 Demolição das infraestruturas existentes, assim como
todos os trabalhos para a sua execução e em boas 
condições de segurança e transporte a vazadouro 
autorizado.

6 dias ml 500 83,33 30II Sáb 20/10/18 Qui 25/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

50 2.5.11 Fita de sinalização em PVC "Atenção Aguas", com 
0,12 m de largura, cor azul em todo o comprimento da
vala, acima da tubagem, conforme peças 
desenhadas.

6 dias ml 500 83,33 49II Sáb 20/10/18 Qui 25/10/18 SERVENTE

51 2.5.12 Realização de ensaio de estanquicidade/pressão, 
ensaio de flushing e desinfeção em toda a rede de 
abastecimento de água instalada incluindo ramais de 
acordo com as normas nacionais e legislação 
aplicável, incluindo todo os trabalhos e materiais 
necessário

2 dias vg 1 0,5 48 Sáb 27/10/18 Dom
28/10/18

EQUIPA DE ENSAIOS

52 2.6 REDE DE SANEAMENTO 13 dias 0 0 Qua 31/10/18 Seg 12/11/18

53 2.6.1 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha 
branda), na abertura de valas para implantação de 
tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação 
dos produtos escavados e a regularização dos fundos
e todos os trabalhos acessórios de entivação normal 
ou es

12 dias m3 251 20,92 30 Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

54 2.6.2 Aterro de valas com produto de escavação ou 
empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior 
a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas 
não superiores a 0,20 m de espessura.

12 dias m3 245 20,42 53II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

55 2.6.3 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 
produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

12 dias m3 6,2 0,52 54II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

56 2.6.4 Fornecimento e assentamento de tubagem de 
perfil corrugado com superfície interior lisa, em 
PVC corrugado, da classe de rigidez 
circunferencial específica, SN8, devidamente 
homologada pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, incluindo forquilhas, pa

12 dias 0 0 Qua 31/10/18 Dom

11/11/18

57 2.6.4.1 ø200 mm 7 dias ml 283 40,43 54II Qua 31/10/18 Ter 06/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
58 2.6.4.2 ø160 mm 5 dias ml 185 37 57 Qua 07/11/18 Dom

11/11/18
RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

59 2.6.5 Caixas de visita de planta circular, constituídas por 
anéis pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 
m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel 
pré-fabricado com fundo e meia cana, com ligadores 
embutidos no betão aquando do fabrico, totalme

12 dias UN 9 0,75 57II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
DIVERSAS

60 2.6.6 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de 
câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de 
circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, 
aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio
e 600 mm de abertura útil, travamento aro/tampa 

12 dias UN 9 0,75 59II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
DIVERSAS

61 2.6.7 Fornecimento e assentamento de tampas e aros 
quadrado, para caixas ramal de ligação em ferro 
fundido dúctil, classe C250, do tipo "basalto da CAPA 
Drain ou equivalente. Dimensões uteis de 40x40cm e 
rebaixo de 50mm, vedação hidraulica para evitar 
passagem 

12 dias UN 46 3,83 60II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
DIVERSAS

62 2.6.8 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de 
ligação 400x400mm, com altura de 500mm e 50mm 
de espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, 
incluindo fundo, maciço de fundação com 0,15cm de 
espessura em betão C16/20, refechamento de juntas 
com argama

12 dias UN 46 3,83 61II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
DIVERSAS

63 2.6.9 Demolição das infraestruturas existentes, assim como
todos os trabalhos para a sua execução e em boas 
condições de segurança e transporte a vazadouro 
autorizado.

12 dias ml 324 27 62II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

64 2.6.10 Execução de By-pass próprio garantindo o 
funcionamento da rede em remodelação, incluindo 
todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom 
funcionamento.

1 dia CJ 1 1 63II Qua 31/10/18 Qua 31/10/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

65 2.6.11 Fita de sinalização em PVC "Atenção Esgotos" com 
0,12 m de largura, cor castanha em esgotos em todo 
o comprimento da vala, acima da tubagem, conforme 
peças desenhadas.

12 dias ml 468 39 64II Qua 31/10/18 Dom
11/11/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

66 2.6.12 Limpeza e desobstrução dos colectores de 
saneamento instalados com recurso a equipamento 
de limpeza com jacto de alta pressão, incluindo todo 
os trabalhos e materiais necessários.

1 dia CJ 1 1 65 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

67 2.7 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 22 dias 0 0 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18

68 2.7.1 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha 
branda), na abertura de valas para implantação de 
tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação 
dos produtos escavados e a regularização dos fundos
e todos os trabalhos acessórios de entivação normal 
ou es

22 dias m3 308 14 53 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

69 2.7.2 Aterro de valas com produto de escavação ou 
empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior 
a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas 
não superiores a 0,20 m de espessura.

22 dias m3 288 13,09 68II Seg 12/11/18 Seg 03/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

70 2.7.3 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 
produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

22 dias m3 19 0,86 69II Seg 12/11/18 Seg 03/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

71 2.7.4 Fornecimento e assentamento de tubagem de 
perfil corrugado com superfície interior lisa, em 
PVC corrugado, da classe de rigidez 
circunferencial específica, SN8, devidamente 
homologada pelo Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil, nos seguintes diametros:

22 dias 0 0 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18
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ID Código Nome Duração Un. Quant. Rend./Dia Precedências Início Conclusão Nomes de Recursos
72 2.7.4.1 ø125 mm 12 dias ml 600 50 73 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

73 2.7.4.2 ø200 mm 2 dias ml 85 42,5 74 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
74 2.7.4.3 ø315 mm 7 dias ml 285 40,71 75 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

75 2.7.4.4 ø400 mm 1 dia ml 35 35 70II Seg 12/11/18 Seg 12/11/18

76 2.7.5 Fornecimento e colocação de tubo de queda da rede 
de drenagem de águas pluviais, formado por tubo de 
ferro fundido cinzento, de 100 mm de diâmetro, comp.

10 dias ml 230 23 72II Qui 22/11/18 Sáb 01/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
77 2.7.6 Fornecimento e aplicação de canal em betão 

polímero de pavimento para tráfego automóvel do tipo
"modelo U150 ULMA" ou equivalente, com as 

1 dia ml 10 10 72CC Seg 03/12/18 Seg 03/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
78 2.7.7 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 

600x600mm, com 100mm de espessura, 
pré-fabricado em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, 

10 dias UN 18 1,8 75II Seg 12/11/18 Qua 21/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
79 2.7.8 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 

300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de 
espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, 

10 dias UN 120 12 78II Seg 12/11/18 Qua 21/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
80 2.7.9 Caixas de visita de planta circular, constituídas por 

anéis pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 
m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel 

10 dias UN 3 0,3 79II Seg 12/11/18 Qua 21/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
81 2.7.10 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de 

câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de 
circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, 

10 dias UN 3 0,3 80II Seg 12/11/18 Qua 21/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
82 2.7.11 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em

betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, 
constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido

10 dias UN 18 1,8 72II Qui 22/11/18 Sáb 01/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
83 2.7.12 Demolição das infraestruturas existentes, assim como

todos os trabalhos para a sua execução e em boas 
condições de segurança e transporte a vazadouro 

22 dias ml 420 19,09 75II Seg 12/11/18 Seg 03/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
84 3 LARGO DO TURISMO 12 dias 0 0 Ter 13/11/18 Sáb 24/11/18

85 3.1 MODELAÇÃO DE TERRENO 3 dias 0 0 Ter 13/11/18 Qui 15/11/18

86 3.1 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e 
sua remoção para depósito provisório de materiais 
reaproveitáveis.

1 dia m2 40 40 66 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

87 3.2 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de 
granito, e remoção para depósito dos materiais 
reaproveitáveis (estaleiro da CM Caminha) .

1 dia m2 220 220 86 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

88 3.3 Execução da abertura, regularização, compactação e 
nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento 
nas cotas necessárias para implantação da nova 

1 dia m2 250 250 87 Qui 15/11/18 Qui 15/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

89 3.2 PAVIMENTOS 9 dias 0 0 Sex 16/11/18 Sáb 24/11/18

90 3.2.1 Execução de camada base em betão C25/30 com 
15cm de espessura com pré-execução de nivelação 
para formação de pendentes, assente em leito de 

4 dias m2 250 62,5 88 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18 Autobetoneira;CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA
91 3.2.2 Fornecimento e aplicação de peças em granito da 

região cor amarelo, colocado sobre camada base em 
betão, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 

5 dias m2 180 36 90 Ter 20/11/18 Sáb 24/11/18PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

92 3.3 MOBILIÁRIO URBANO 5 dias 0 0 Ter 20/11/18 Sáb 24/11/18

93 3.3.1 Fornecimento e aplicação estrutura de banco em 
betão armado, constituído por muros e laje de 
cobertura, incluindo montagem e desmontagem de 

1 dia m3 7,8 7,8 90 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
94 3.3.2 Fornecimento e aplicação de ripado em madeira 

colocado em bancos de betão, formado por tábuas de
madeira maciça de pinho de 60x60mm, comprimento 

3 dias m2 34 11,33 93 Qua 21/11/18 Sex 23/11/18 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
95 3.3.3 Fornecimento e aplicação de papeleiras em ferro 

fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte 
forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou 

1 dia UN 1 1 94 Sex 23/11/18 Sáb 24/11/18 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
96 4 LARGO DR. LUIS FETAL CARNEIRO 137 dias 0 0 Qua 14/11/18 Sáb 30/03/19

97 4.1 MODELAÇÃO DE TERRENO 83 dias 0 0 Qua 14/11/18 Seg 04/02/19

98 4.1.1 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e 
sua remoção para depósito provisório de materiais 
reaproveitáveis.

1 dia m2 100 100 86 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

99 4.1.2 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de 
granito, e remoção para depósito dos materiais 
reaproveitáveis (estaleiro da CM Caminha) .

5 dias m2 764 152,8 98 Qui 15/11/18 Seg 19/11/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

100 4.1.3 Execução da abertura, regularização, compactação e 
nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento 
nas cotas necessárias para implantação da nova 

10 dias m2 864 86,4 27 Sáb 26/01/19 Seg 04/02/19RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;CHEFE
DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIÃO 

101 4.2 PAVIMENTOS 37 dias 0 0 Ter 05/02/19 Qua 13/03/19

102 4.2.1 Execução de camada base em betão C25/30 com 
15cm de espessura com pré-execução de nivelação 
para formação de pendentes, assente em leito de 

13 dias m2 654 50,31 100 Ter 05/02/19 Dom
17/02/19

Autobetoneira;CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA
103 4.2.2 Fornecimento e aplicação de pavimento com cubo de 

granito da região cor amarelo, 10x10x10cm, com 
acabamento serrado em todas as faces, aparelhado 

5 dias m2 210 42 102 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19CALCETEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS;CILINDRO MANUAL

DE ROLOS
104 4.2.3 Fornecimento e aplicação de peças em granito da 

região cor amarelo, colocado sobre camada base em 
betão, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 

20 dias m2 654,4 32,72 103II Seg 18/02/19 Sáb 09/03/19PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

105 4.2.4 Fornecimento e aplicação de peças em granito da 
região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou 
equivalente, com peças de 60x60cm e 10cm de 

1 dia UN 1 1 104 Sáb 09/03/19 Dom
10/03/19

PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

106 4.2.5 Fornecimento e aplicação de peças em granito da 
região cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou 
equivalente, com peças de 60x30cm e 8cm de 

3 dias UN 13 4,33 105 Seg 11/03/19 Qua 13/03/19PEDREIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS

107 4.3 MOBILIÁRIO URBANO 30 dias 0 0 Sex 22/02/19 Dom

24/03/19

108 4.3.1 Fornecimento e aplicação de bancos em betão 
armado, incluindo montagem e desmontagem de 
sistema de cofragem, aço A500 NR para elaboração 

2 dias m3 2 1 103 Sex 22/02/19 Dom
24/02/19

CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
109 4.3.2 Fornecimento e aplicação de ripado em madeira 

colocado em bancos de betão, formado por tábuas de
madeira maciça de pinho de 60x60mm, comprimento 

1 dia m2 5 5 108 Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
110 4.3.3 Fornecimento e aplicação de dissuasor fixo em aço 

decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, 
com 900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha 

7 dias UN 35 5 106 Qui 14/03/19 Qua 20/03/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
111 4.3.4 Fornecimento e aplicação de dissuasor rebatível em 

aço decapado, metalizado e pintado em esmalte forja,
com 900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha 

1 dia UN 1 1 110 Qui 21/03/19 Qui 21/03/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
112 4.3.5 Fornecimento e aplicação de papeleiras em ferro 

fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte 
forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou 

1 dia UN 2 2 111 Sex 22/03/19 Sex 22/03/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
113 4.3.6 Fornecimento e aplicação de estacionamento para 

bicicletas em aço, decapado, metalizado e pintado em
esmalte forja, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou 

2 dias UN 4 2 112 Sex 22/03/19 Dom
24/03/19

CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
114 4.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 2 dias 0 0 Seg 25/03/19 Ter 26/03/19

115 4.4.1 Poste com sinal de zona de paragem e 
estacionamento proibidos, do tipo G3, incluindo 
fundação em maciço de betão.

1 dia UN 1 1 113 Seg 25/03/19 Seg 25/03/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
116 4.4.2 Poste com sinal de transito em sentido unico, do tipo 

H3, incluindo fundação em maciço de betão.
1 dia UN 1 1 115 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19 CHEFE DE

EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO

117 4.5 ÁREAS VERDES 36 dias 0 0 Sex 22/02/19 Sáb 30/03/19

118 4.5.1 Fornecimento e aplicação de argolas em batão 
armado, pré-fabricadas para proteção de caldeira 
de árvore com altura de 1,00m nos seguintes 
diâmetros:

2 dias 0 0 Sex 22/02/19 Dom

24/02/19

119 4.5.1.1 Ø 100 cm 1 dia UN 3 3 103 Sex 22/02/19 Sáb 23/02/19 CHEFE DE
EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
120 4.5.1.2 Ø 80 cm 1 dia UN 1 1 119 Sáb 23/02/19 Dom

24/02/19
CHEFE DE

EQUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO

121 4.5.2 Fornecimento e colocação de terra viva, em todas as 
áreas sujeitas ou plantação, com a espessura de 
mínima de 0,25 m após abatimento, e incluindo 

1 dia m3 3 3 116 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19 JARDINEIRO;AJUDANTE
JARDINEIRO;CARRINHA DE
APOIO E TRANSPORTE DE

122 4.5.3 Fornecimento, transporte e plantação de árvores, 
Cerejeira Prunus serrulata "Kanzan" de calibre >25, 
de acordo com as peças desenhadas, incluindo 

2 dias UN 4 2 121 Qui 28/03/19 Sex 29/03/19 JARDINEIRO;AJUDANTE
JARDINEIRO;CARRINHA DE
APOIO E TRANSPORTE DE

123 4.5.4 Fornecimento e colocação de tutores duplos em 
madeira tratada, para fixação de árvores, com 2,00m 
de altura e 8cm de diametro, incluindo cinta de 

1 dia UN 4 4 122 Sex 29/03/19 Sáb 30/03/19 JARDINEIRO;AJUDANTE
JARDINEIRO;CARRINHA DE
APOIO E TRANSPORTE DE

124 4.6 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 5 dias 0 0 Ter 04/12/18 Sáb 08/12/18

125 4.6.1 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha 
branda), na abertura de valas para implantação de 
tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação 

2 dias m3 100 50 68 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
126 4.6.2 Aterro de valas com produto de escavação ou 

empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior 
a 0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas 

2 dias m3 96 48 125II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
127 4.6.3 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 

produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

2 dias m3 4 2 126II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
128 4.6.4 Fornecimento e montagem em vala de tubagem 

em polietileno de alta densidade do tipo PE100, 
classe de pressão PN10, incluindo uniões e 
curvas electrossoldáveis, nos seguintes 
diâmetros:

2 dias 0 0 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

129 4.6.4.1 DN110mm 2 dias ml 80 40 127II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS

24 Set '18 01 Out '18 08 Out '18 15 Out '18 22 Out '18 29 Out '18 05 Nov '18 12 Nov '18 19 Nov '18 26 Nov '18 03 Dez '18 10 Dez '18 17 Dez '18 24 Dez '18 31 Dez '18 07 Jan '19 14 Jan '19 21 Jan '19 28 Jan '19 04 Fev '19 11 Fev '19 18 Fev '19 25 Fev '19 04 Mar '19 11 Mar '19 18 Mar '19 25 Mar '19 01 Abr '19 08 Abr '19

PLANO DE TRABALHOS

    EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luís Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"

 PRAZO DE EXECUÇÃO:180 dias

3 /4 Página 3 / 4
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130 4.6.5 Fornecimento e colocação de tês e tês redução 

em PE eletrosoldaveis PN10, nos diâmetros a 
seguir referidos:

2 dias 0 0 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

131 4.6.5.1 DN 110x90mm 2 dias UN 1 0,5 129II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
132 4.6.5.2 DN 110x110mm 2 dias UN 1 0,5 131II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

133 4.6.6 Fornecimento e montagem de válvula de cunha 
elástica de extremidades em PE para ligação por 
soldadura topo ou electrosoldadura, PN10 em FFD 

2 dias UN 3 1,5 132II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
134 4.6.7 Fornecimento e montagem uniões, resistentes à 

tracção para tubos de PE e PVC, PN10 em FFD (do
tipo AVK série 621/10 ou equivalente), nos 
seguintes diâmetros:

2 dias 0 0 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

135 4.6.7.1 DN 63 mm 2 dias UN 2 1 132II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
136 4.6.7.2 DN 110 mm 2 dias UN 1 0,5 135II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

137 4.6.8 Fornecimento e montagem de redução em PE 
eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamêtros: DN 
100x63mm

1 dia UN 1 1 136CC Qua 05/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
138 4.6.9 Execução de ramal de ligação das infraestruturas 

publicas existentes (marcos de incendio) na nova 
infraestrutura publica de abastecimento de água, 

1 dia UN 2 2 137CC Qua 05/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
139 4.6.10 Execução de ramal domiciliário (abastecimento de 

água) de acordo com peça desenhada, incluindo 
todos os movimento de terras, abraçadeira de ramal 

2 dias UN 10 5 136II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
140 4.6.11 Demolição das infraestruturas existentes, assim como

todos os trabalhos para a sua execução e em boas 
condições de segurança e transporte a vazadouro 

2 dias ml 200 100 139II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
141 4.6.12 Fita de sinalização em PVC "Atenção Aguas", com 

0,12 m de largura, cor azul em todo o comprimento da
vala, acima da tubagem, conforme peças 

2 dias ml 100 50 140II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
142 4.6.13 Realização de ensaio de estanquicidade/pressão, 

ensaio de flushing e desinfeção em toda a rede de 
abastecimentio de água instalada incluindo ramais de 
acordo com as normas nacionais e legislação 
aplicável, incluindo todo os trabalhos e materiais 
necessári

3 dias UN 1 0,33 141 Qui 06/12/18 Sáb 08/12/18 EQUIPA DE ENSAIOS

143 4.6.14 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes,
autorização junto da entidade exploradora da infra 
estrutura, assim como todos os trabalhos para a sua 

2 dias CJ 1 0,5 141II Ter 04/12/18 Qua 05/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
144 4.7 REDE DE SANEAMENTO 8 dias 0 0 Qui 06/12/18 Qui 13/12/18

145 4.7.1 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha 
branda), na abertura de valas para implantação de 
tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos 

7 dias m3 150 21,43 125 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
146 4.7.2 Aterro de valas com produto de escavação ou 

empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 
0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não 

7 dias m3 146 20,86 145II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
147 4.7.3 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 

produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza 
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

7 dias m3 4 0,57 146II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
148 4.7.4 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil 

corrugado com superfície interior lisa, em PVC 
corrugado, da classe de rigidez circunferencial 
específica, SN8, devidamente homologada pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, incluindo  
forquilhas, pa

7 dias 0 0 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

149 4.7.4.1 ø250 mm 2 dias ml 60 30 147II Qui 06/12/18 Sex 07/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
150 4.7.4.2 ø160 mm 5 dias ml 150 30 149 Sáb 08/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

151 4.7.5 Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis
pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 m de 
espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel 

7 dias UN 4 0,57 149II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
152 4.7.6 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de 

câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de 
circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, aro 

7 dias UN 4 0,57 151II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
153 4.7.7 Fornecimento e assentamento de tampas e aros 

quadrado, para caixas ramal de ligação em ferro fundido 
dúctil, classe C250, do tipo "basalto da CAPA Drain ou 

7 dias UN 15 2,14 152II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
154 4.7.8 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de 

ligação 400x400mm, com altura de 500mm e 50mm de 
espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, 

7 dias UN 15 2,14 153II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
155 4.7.9 Demolição das infraestruturas existentes, assim como 

todos os trabalhos para a sua execução e em boas 
condições de segurança e transporte a vazadouro 

2 dias ml 100 50 154II Qui 06/12/18 Sex 07/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
156 4.7.10 Execução de By-pass próprio garantindo o 

funcionamento da rede em remodelação, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessarios ao bom 

1 dia CJ 1 1 155II Qui 06/12/18 Qui 06/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
157 4.7.11 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, 

autorização junto da entidade exploradora da infra 
estrutura, assim como todos os trabalhos para a sua 

1 dia CJ 1 1 156 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
158 4.7.12 Fita de sinalização em PVC "Atenção Esgotos" com 0,12

m de largura, cor castanha em esgotos em todo o 
comprimento da vala, acima da tubagem, conforme 

7 dias ml 210 30 151II Qui 06/12/18 Qua 12/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
159 4.7.13 Limpeza e desobstrução dos colectores de saneamento 

instalados com recurso a equipamento de limpeza com 
jacto de alta pressão, incluindo todo os trabalhos e 

1 dia UN 1 1 158 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
160 4.8 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 8 dias 0 0 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

161 4.8.1 Escavação em terrenos (80% areia e 20% rocha 
branda), na abertura de valas para implantação de 
tubagem e câmaras de visita, incluindo a baldeação dos 

8 dias m3 240 30 169II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
162 4.8.2 Aterro de valas com produto de escavação ou 

empréstimo, isentas de pedras de dimensão superior a 
0,10 m, incluindo rega e compactação por camadas não 

8 dias m3 230 28,75 161II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
163 4.8.3 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 

produtos excedentes de escavação, incluindo limpeza 
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento)

8 dias m3 8 1 162II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
164 4.8.4 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil 

corrugado com superfície interior lisa, em PVC 
corrugado, da classe de rigidez circunferencial 
específica, SN8, devidamente homologada pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, nos 
seguintes diametros:

8 dias 0 0 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

165 4.8.4.1 ø125 mm 2 dias ml 80 40 166 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
166 4.8.4.2 ø160 mm 2 dias ml 100 50 167 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

167 4.8.4.3 ø200 mm 1 dia ml 10 10 168 Sáb 15/12/18 Dom
16/12/18

RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
168 4.8.4.4 ø250 mm 1 dia ml 15 15 169 Sex 14/12/18 Sáb 15/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO

;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
MANUAL DE ROLOS

169 4.8.4.5 ø400 mm 2 dias ml 60 30 158 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
170 4.8.5 Fornecimento e colocação de tubo de queda da rede de 

drenagem de águas pluviais, formado por tubo de ferro 
fundido cinzento, de 100 mm de diâmetro, comp. de 

1 dia ml 20 20 165CC Qui 20/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
171 4.8.6 Fornecimento e aplicação de canal em betão polímero 

de pavimento para tráfego automóvel do tipo "modelo 
U150 ULMA" ou equivalente, com as dimensões 

1 dia ml 20 20 170CC Qui 20/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
172 4.8.7 Fornecimento e aplicação de sumidouro em betão 

polímero, do tipo "ULMA" ou equivalente, com as 
dimensões 500x328x204mm, incluindo grelha em aço 

1 dia UN 1 1 171CC Qui 20/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
173 4.8.8 Caixas de visita de planta circular, constituídas por anéis

pré-fabricados em betão C35/45 XA2, com 0,10 m de 
espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel 

8 dias UN 3 0,38 169II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
174 4.8.9 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 

600x600mm, com 100mm de espessura, pré-fabricado 
em betão C35/45 XA2, incluindo fundo, maciço de 

8 dias UN 10 1,25 173II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
175 4.8.10 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 

300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de 
espessura, pré-fabricado em betão C35/45 XA2, 

8 dias UN 26 3,25 174II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
176 4.8.11 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de 

câmaras de visita em ferro fundido dúctil para vias de 
circulação, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, aro 

8 dias UN 3 0,38 175II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
177 4.8.12 Fornecimento e aplicação de sarjeta pré-fabricado em 

betão da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, 
constituído por caixa, aro com grelha em ferro fundido 

8 dias UN 4 0,5 176II Qui 13/12/18 Qui 20/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;SERVENTE;CHEFE
DE

EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
178 4.8.13 Demolição das infraestruturas existentes, assim como 

todos os trabalhos para a sua execução e em boas 
condições de segurança e transporte a vazadouro 

6 dias ml 200 33,33 177II Qui 13/12/18 Ter 18/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
179 4.8.14 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, 

autorização junto da entidade exploradora da infra 
estrutura, assim como todos os trabalhos para a sua 

1 dia CJ 1 1 178II Qui 13/12/18 Qui 13/12/18RECTROESCAVADORA/MINIGIRATÓRIA;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIÃO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

MANUAL DE ROLOS
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PLANO DE TRABALHOS

    EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luís Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"

 PRAZO DE EXECUÇÃO:180 dias
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