DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

CRISTIANO

Assinado de forma digital
por CRISTIANO MANUEL
MANUEL VENTURA VENTURA FERREIRA
Dados: 2018.10.02

construgao FERREIRA
16:46:02 +01'00'
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas M-1 M1 M2 M3 | M4 | M5
1 |[EMPREITADA: "ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. Do Tribur 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 } } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
2 Consignagao 1dia Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
INEES—————————————————————————————————_j——————————_————————————_————————.—..~—~—~~~—~_—_—_—_—_—_—.—.(gHH R R i R i R R R R 1
DIRECTOR TECNICO DA EMPREITADA Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 | i ! ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R R s s s
3 ESTALEIRO 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 : ! : } } :
| | | | | |
| | | | : |
4 Montagem e desmontagem de estaleiro constituido por zona de armazenamento de materiais, bloco d 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 T‘ ‘r T T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i i g e e s e g e e i e s s e e R e e b e e e s e e
SERVENTE Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | : |
b B L
ENCARREGADO GERAL Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 :
| | | | | |
pi s R s s R
5 Instalaggo de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m a colocar nas frentes de trabalho com a desi 1 dia Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | : |
SERVENTE Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 i 1 i i i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R R R R R s R e e R e R R R e e R R i e e e R e R e R e R e
CHEFE DE EQUIPA Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 | 1 I | | | |
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
6 Sinalizagdo tempordria das obras, com colocagdo de sinalizagdo adequada a extensdo, natureza e durac 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 : : : : : :
| | | | | |
[T S R S R R R
SERVENTE Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 | 1 } 1 : 1 | 1 ; 1 :
| | | | | |
| | | | | |
T g e T P PP S N Hiinfhntrnt it st i S pn i SRR i s G e -+
TECNICO DE SEGURANGA E AMBIENTE Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e s e
CHEFE DE EQUIPA Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 | 1 I 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
piaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
7 Implementag&o e Actualizagdo do Plano de Higiene, Seguranca e Salde no Trabalho, de acordo com a | 180 dias Qua 03/10/18 Dom 31/03/19 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
TECNICO DE SEGURANGA E AMBIENTE Qua 03/10/18 Sex 29/03/19 ¥ 1 T 1 2 1 i 1 % 1 i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R
8 Elaboragdo e fornecimento do cadastro das infra-estruturas instaladas em obra (registo gréfico e descri 7 dias Seg 25/03/19 Dom 31/03/19 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o O . H O ] CE O L, O O
EQUIPA DE TOPOGRAFIA Seg 25/03/19 Sex 29/03/19 ! ! ! | ! !
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
9 RUA RICARDO JOAQUIM DE SOUSA E TRAVESSA DO TRIBUNAL 179 dias Qua 03/10/18 Sab 30/03/19 : ! : } } :
| | | | | |
| | I | : |
= P oy e H e e tbiiatiiiniietitataestistanaiiestniiiatatstisatatatissanntats Jisiiiiiinainisissianaisantaatasataaniasatanaisastanataanints thiiiiiinaiiesiieatasaisasanaiiseiitiiisatatatisaanaiasiitataty i e e s e R e e e R 3
10 MODELAGAO DE TERRENO 83 dias Qua 03/10/18 Seg 24/12/18 ‘ | : | ‘ |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g e i s e g e e i R e s e i R e i e R e e e e
11 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remogao para depdsito provisério de materi 10 dias Qua 03/10/18 Sex 12/10/18 | | | | I I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
SERVENTE Qua 03/10/18 Sex 12/10/18 [ 1 ! ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e i R R e R s R R s e
CHEFE DE EQUIPA Qua 03/10/18 Sex 12/10/18 : 1 } : } } }
| | | | : |
| | | | | |
12 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remog&o para depdsito dos materiais r( 5 dias Sab 13/10/18 Qua 17/10/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i R b i R R e s i R R b e R R b s e R e B R e e R
SERVENTE Seg 15/10/18 Qua 17/10/18 | 1 | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
CHEFE DE EQUIPA Seg 15/10/18 Qua 17/10/18 : 1 : : : : :
| | | | | |
[T S s R R
13 Execugdo da abertura, regularizagdo, compactagdo e nivelamento do fundo da caixa de leito de pavi 4 dias Sex 21/12/18 Seg 24/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE Sex21/12/18 Seg 24/12/18 i i & 1 i x i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e
CHEFE DE EQUIPA Sex 21/12/18 Seg 24/12/18 | I | 1 | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 1/38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"ISTYUQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5

14 PAVIMENTOS 31 dias Ter 25/12/18 Qui 24/01/19 } } } } } }
| | I I I |
I | | I I I
7777777777777777 R
15 Execugdo de camada base em betdo €25/30 com 15cm de espessura com pré-execugdo de nivelagac 4 dias Dom 30/12/18 Qua 02/01/19 | | | | I I
I | I I I |
I | I I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e B i e R R B
SERVENTE 1 Seg 31/12/18 Qua 02/01/19 | ! | 1 | 1 l I
I | I I I |
I | | I I I
P s s L s R R s s
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 31/12/18 Qua 02/01/19 } } } 1 } 1 } }
I | I I I |
I | I I I I
16 Fornecimento e aplicagdo de pavimento com cubo de granito da regido cor amarelo, 20x10x10cm, ¢ 10 dias Dom 30/12/18 Ter 08/01/19 T‘ ‘r T T‘ ‘T T
I | | I I I
I | I I I |
7777777777777777 ipniniinn i s R s s R i B R s R s R e B R
SERVENTE 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19 | I I 1 | 1 I |
I | I I I |
I | I I I I
b B L
CALCETEIRO 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19 : : : 1 : 1 : :
I | I I I I
pi s R s s R
17 Aplicagio de pecas em granito reaproveitaveis colocado sobre camada base em bet3o, para execugé 5 dias Ter 25/12/18 Sab 29/12/18 : : : : : :
I | I I I I
I | I I I I
SERVENTE 1 Ter 25/12/18 Sex 28/12/18 i i i 1 i = a
I | I I I I
I | I I I |
7777777777777777 i i R R R
PEDREIRO 1 Ter 25/12/18 Sex 28/12/18 | I | 1 | I |
I | I I I |
I | I I I |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
18 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, colocado sobre camada base 10 dias Dom 30/12/18 Ter 08/01/19 : : : : : :
I | I I I |
[T S R R R R
SERVENTE 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19 | } : 1 | 1 } |
I | I I I |
I | I I I I
———————————————— B e e e e e et e R
PEDREIRO 1 Seg 31/12/18 Ter 08/01/19 | | | 1 | 1 | I
I | | I I |
I | I I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, L R R e s R R R
19 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equ 6 dias Qua 09/01/19 Seg 14/01/19 I I | | I I
I | I I I I
I | I I I I
piiaiiiii i i i i i i i i i i s i i i i a
SERVENTE 1 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19 : : : : 1 : :
I | I I I |
I | | I I |
PEDREIRO 1 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19 ¥ T 2 i 1 % i
I | I I I I
I | I I I |
———————————————— e e e e I I P
20 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equ 10 dias Ter 15/01/19 Qui 24/01/19 | | | | | |
I I I I I |
I | | I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, i T s s R R s s R s G s s s
SERVENTE 1 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19 ! ! | | 1 l I
| | I I I I
I | I I I I
I I | I I I
PEDREIRO 1 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19 : ! : } 1 } :
I | I I I |
I | I I I |
21 MOBILIARIO URBANO 6 dias Sex 25/01/19 Qua 30/01/19 i 1 i i % B
I | I I I I
I | | I I |
7777777777777777 i s s R i R R s e R e i B R
22 Fornecimento e aplicagdo de dissuasor rebativel em ago decapado, metalizado e pintado em esmalt 1dia Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 | | | | | I
I | I I I |
I | I I I |
b
SERVENTE 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 : : : : 1 : :
I | I I I |
I I | I I |
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 : } : } 1 } }
I | I I I |
I | I I I |
23 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras em ferro fundido, decapado, metalizado e pintado em esmz 1dia Sex 25/01/19 Sab 26/01/19 T T T T T T
I | I I I |
I | I I I I
7777777777777777 i s s i s i i s s i s i R S
SERVENTE 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 | | | | | |
I | I | I |
I | I I I |
Pt s R R e R s R R R e R n R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 : : : : : :
I | | I I I
[T S s R R
24 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equ 4 dias Dom 27/01/19 Qua 30/01/19 : : : : : :
I | | I I |
I | I I I I
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— i i
SERVENTE 1 Seg 28/01/19 Qua 30/01/19 i i & i 1 : !
I | I I I |
I | I I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, LT R e R
PEDREIRO 1 Seg 28/01/19 Qua 30/01/19 | I | | 1 | |
I | I I I |
I | I I I |
I | I I I |

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.




PLANO DE MAO-DE-OBRA

DIZ EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
GDI"IST\'LIQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
25 PAVIMENTOS (INFRAESTRUTURAS) 104 dias Qui 18/10/18 Ter 29/01/19 } } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
26 Levantamento do pavimento em calgada, cubos e paralelepipedos de granito, por meios mecanicos 2 dias Qui 18/10/18 Sex 19/10/18 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e B i e R B R B
SERVENTE 1 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18 [ 1 [ [ ! | [
| | | | | |
| | | | | |
P s L R s R s s s
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 18/10/18 Sex 19/10/18 : 1 ! : } } :
| | | | | |
| | | | : |
27 Aplicagdo de camada de base em agregado britado de granulometria extensa com uma espessura de¢ 1dia Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 T‘ ‘r T T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e g e e i s s e e e e b e s e s B e
SERVENTE 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 | I I | 1 I |
| | | | | |
| | | | : |
b L
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 25/01/19 Sex 25/01/19 : : : : 1 : :
| | | | | |
pi s R s s R
28 Reposicdo de calgada, cubos e paralelepipedos de granito sob camada de areia, incluindo o seu tran 4 dias Sab 26/01/19 Ter 29/01/19 : : : : : :
| | | | : |
| | | | : |
SERVENTE 1 Seg 28/01/19 Ter 29/01/19 i i i i 1 = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R b s R i R s R e e R e R R R R e e R R i s e e R e R e R e R e
CALCETEIRO 1 Seg 28/01/19 Ter 29/01/19 | I | | 1 | |
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
29 ABASTECIMENTO DE AGUA 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
30 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantagdo d 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Seq 22/10/18 Ter3o/10/18 | mm R frmm R B e GEmEmmGEE R TEmmaaammaaay i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s e s s s e
PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 | 1 I | | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i  a
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 : 1 : : : : :
| | | | | |
7777777777777777 \7777777777777777\777777777777777\7777777777777777\7777777777777777\77777777777777\
31 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de pedras de dimensdo super 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B T B R i
SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 | 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R e o L FE o o . O CE O L, L O G O
PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 ! 1 ! | | l I
| | | | | |
| | | | | |
piiii s s L R s s R s s s
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 } f: } } } } }
| | | | | |
| | I | : |
32 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavagdo, incluindo li 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 pnniiiin i e g s s e R g e e i B e s e e R e i e R e e e e
SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 | 1 I I | I I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 : 1 : : : : :
| | | | | |
P e i R R e R s R R s e
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Ter 30/10/18 : 1 } : } } }
| | | | : |
| | | | | |
33 Fornecimento e montagem em vala de tubagem em polietileno de alta densidade do tipo PE10 11 dias Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s b b i e R R e e s i R b i e R R b s R e B R e R
34 DN63mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18 | | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18 : 1 : : : : :
| | | | | |
[T S S R R R R
PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18 | 1 } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 30/10/18 Terso/i0/18 | 777 jEEE R Tii R AR S jEREEE AR R AR i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e
35 DN90mm 10 dias Sab 20/10/18 Seg 29/10/18 | I | | | |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 3/38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

construcao
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas
SERVENTE Seg 22/10/18 Seg 29/10/18
PICHELEIRO Seg 22/10/18 Seg 2510718 L e e
CHEFE DE EQUIPA Seg 22/10/18 Seg 29/10/18 [
36 Fornecimento e colocagdo de tés e tés redugdo em PE eletrosoldaveis PN10, nos didmetros a s¢ 11 dias sab 20/10/18 Ter30/10/18 |y
37 DN 90x63mm 1dia Ter 30/10/18 e 301018 L
SERVENTE Ter 30/10/18 Ter 301018 R
PICHELEIRO Ter 30/10/18 Ter30/g/18  lomiammmmmamiiamanaienaai
38 DN 90x30mm 1dia S&b 20/10/18 b 2010718
SERVENTE Sdb 20/10/18 Sab 20710718 e
PICHELEIRO Sb 20/10/18 Sob20/10/28  |Lhiimmmmasmccosiiiinnaniiiiiin e e
39 Fornecimento e montagem de vélvula de cunha elastica de extremidades em PE para ligagdo pt 11 dias Sib 20/10/18 Ter30/10/18 | idma
40 DN 63 mm 1dia Ter 30/10/18 Ter30/10/18  [imoammiimaaimssisas s
SERVENTE Ter 30/10/18 Terso/to/id [ aannmiamesmEE S  a a
PICHELEIRO Ter 30/10/18 Ter 301018 e e
41 DN 90 mm 5 dias $4b 20/10/18 Qe zal0/IE  h ey
SERVENTE Seg 22/10/18 Qua 241018 e e
PICHELEIRO Seg 22/10/18 e s s e e s s e e e e
42 Fornecimento e montagem unides, resistentes a tracgdo para tubos de PE e PVC, PN10 em FFD 11 dias Sib 20/10/18 Ter30/10/18 | e
43 DN 63 mm 1dia Ter 30/10/18 e e e e e e e T e e S
SERVENTE Ter 30/10/18 Ter 01018
PICHELEIRO Ter 30/10/18 Ter30/10/8  f
44 DN 75 mm 5 dias Sab 20/10/18 Quazd/iofie  mmmmmmmamnaa R
SERVENTE Seg 22/10/18 Qua 2410718 b
PICHELEIRO Seg 22/10/18 Qua 241018 e
45 Fornecimento e montagem de redugdo em PE eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamétros: 11 dias Sib 20/10/18 Ter30/10/18 |
46 DN 90x63mm 1dia Ter 30/10/18 Ter 30/10/18 ’””””’”’””:’”’””””’””':”*”””””””:*””””””*”T**"""""f"r"————————————:r
| | | | | |
[T S S R R R R
SERVENTE 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18 ! 1 / : : | |
| | | | | |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Ter 30/10/18 Ter 30/10/18 i 1 i i i : i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e
47 DN 90x75mm 5 dias Séb 20/10/18 Qua 24/10/18 I | | i ‘ :
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 4 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5

SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18 } 1 } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Qua 24/10/18 | 1 I I | | !
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i R R B
48 Execugdo de ramal domicilidrio (abastecimento de agua) de acordo com pega desenhada, incluin 7 dias Sab 20/10/18 Sex 26/10/18 | ! ! | ! !
| | | | | |
| | | | | |
P s L R s R s s s
SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18 } 1 } } } } }
| | | | | |
| | | | : |
PICHELEIRO 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18 i 1 1 i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i g e e s e g e e B e e s e i e e e e e e B e
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Sex 26/10/18 | 1 I I | I |
| | | | | |
| | | | : |
B B L
49 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execugéo e € 6 dias Sab 20/10/18 Qui 25/10/18 : : : : : :
| | | | | |
P s s s s R
SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18 : 1 } : } } }
| | | | : |
| | | | : |
PICHELEIRO 1 Seq 22/10/18 Qui 25/10/18 i 1 i i i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R R R R R s R e e R e R R R e e R R i e e e R e R e R e R e
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18 | 1 | | | I I
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
50 Fita de sinalizagdo em PVC "Ateng&o Aguas", com 0,12 m de largura, cor azul em todo o comprim 6 dias Séb 20/10/18 Qui 25/10/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R T R R R
SERVENTE 1 Seg 22/10/18 Qui 25/10/18 | 1 } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
R . . = N n N = B TPy VY Y 7T Y P R B R B R T R R R R R B i R R R e e e R S L R R R R R R R e S R B B +
51 Realizagdo de ensaio de estanquicidade/pressdo, ensaio de flushing e desinfe¢do em toda a rede 2 dias Sab 27/10/18 Dom 28/10/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s e s s s e
EQUIPA DE ENSAIOS 1 Sdab 27/10/18 Dom 28/10/18 | 1 I | | | |
| | | | | |
| | | | | |
piaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
52 REDE DE SANEAMENTO 13 dias Qua 31/10/18 Seg 12/11/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
53 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantagdo d 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B B e R i
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 | 1 | 3 | | I !
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o . O CE e O, L O O
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 I 1 I 1 I I I I
| | | | | |
| | | | | |
piiii i L R s R s s s s s R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 ! 1 : } } :
| | | | | |
| | I | : |
54 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de pedras de dimensdo super 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g s g e s R g e e i R e s e e R e i e R e e e e
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 | 1 I 1 I | I I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 [ 1 ! 1 ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e R R e R i R R s
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 } 1 : } } }
| | | | : |
| | | | | |
55 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavagdo, incluindo li 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s b s R R i s i s R e i e R R s e R s B R s i R
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 | 1 | 1 | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R R
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 : 1 : : : :
| | | | | |
[T S s R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 | 1 } 1 : | } |
| | | | | |
| | | | | |
. " PR P e Immatr/iniie e aa714 /a0 |hasimisiniciiniiindini i L R R L L R T T T T O T B T B T S R G B T T T T ﬂ‘
56 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superficie interior lisa, em 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e
57 200 mm 7 dias Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 | I | | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 5/38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maéximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 } 1 } 1 } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B A e e e e T
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 | 1 | 1 | I I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e B i e R R B
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 | i ! 1 | | l I
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R R s s s
58 $160 mm 5 dias Qua 07/11/18 Dom 11/11/18 : ! : } } :
| | | | | |
| | | | : |
SERVENTE 1 Qua 07/11/18 Sex09/11/18 i 1 1 i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s i s i s s i s i s s i g i s s
PICHELEIRO 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18 | I 1 I | I |
| | | | | |
| | | | : |
b L
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 07/11/18 Sex 09/11/18 : : 1 : : : :
| | | | | |
pi s R s s R
59 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, cc 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | : |
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 i 1 i 1 i i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e e e e e L e e e e R
TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 I 1 | 1 I I I |
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R R s R e R e e R i e R e i e R e R e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 : 1 : 1 : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
60 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cdmaras de visita em ferro fundido ductil par 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e e s e i R i B
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 | 1 | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e
TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 I 1 I 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiii i i i i i i i a
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 : 1 : : : :
| | | | | |
| | | | | |
61 Fornecimento e assentamento de tampas e aros quadrado, para caixas ramal de ligagdo em ferrc 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— G h
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 | 1 | 3 | | I !
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o . O CE e O, L O O
TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 ! 1 ! 1 | | l I
| | | | | |
| | | | | |
piiii i L R s R s s s s s R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 ! 1 : } } :
| | | | | |
| | I | : |
62 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de ligagdo 400x400mm, com altura de 500mm 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s s s i s i s s i i i s s i s s s
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 | 1 I 1 I | I I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
TROLHA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 [ 1 ! 1 ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e R R e R i R R s
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 } 1 : } } }
| | | | : |
| | | | | |
63 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execugdo e ¢ 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e L e e e e i L e i e e i e R
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 | 1 | 1 | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R R
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 : 1 : : : :
| | | | | |
[T S s R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 | 1 } 1 : | } |
| | | | | |
| | | | | |
- L. . . - " " 0 [ [ T A R R R R R R R R R R R R R Ry H R R R e R R R R R R R R R R R Ry R R R R I I L AR R R R e R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R AR R R R R R R R HH
64 Execugdo de By-pass préprio garantindo o funcionamento da rede em remodelagdo, incluindo to 1dia Qua 31/10/18 Qua 31/10/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s e s e s e
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18 | 1 I | | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 6/38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18 } 1 } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B A e e e i e |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Qua 31/10/18 | il | I | | !
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i R R B
65 Fita de sinalizagdo em PVC "Atengdo Esgotos" com 0,12 m de largura, cor castanha em esgotos el 12 dias Qua 31/10/18 Dom 11/11/18 | ! | | | !
| | | | | |
| | | | | |
P s L s R s s s
SERVENTE 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 : 1 ! 1 : } } :
| | | | | |
| | | | : |
PICHELEIRO 1 Qua 31/10/18 Sex09/11/18 i 1 1 1 i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s s s s s i s s i s i s s i g s i s s
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 31/10/18 Sex 09/11/18 | 1 I 1 I | I |
| | | | | |
| | | | : |
B B L
66 Limpeza e desobstrugdo dos colectores de saneamento instalados com recurso a equipamento d: 1dia Seg 12/11/18 Seg 12/11/18 : : : : : :
| | | | | |
P R s s s s R
SERVENTE 1 Seq 12/11/18 Seq 12/11/18 : } 1 : } } }
| | | | : |
| | | | : |
PICHELEIRO 1 Seq 12/11/18 Seq 12/11/18 i i 1 i i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e e i e e e e e R
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18 | I 1 | | I I
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
67 REDE DE AGUAS PLUVIAIS 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
68 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantagdo d 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— R e e e R R e e s e e e G s e i R i R e
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 | | 1 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s e s s e
PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 | I 1 | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 : : 1 : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
69 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de pedras de dimensdo super 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— L h
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 | | 1 I 1 I I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FEE o O T HH H O CE O O L, L O O
PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 ! ! 1 | 1 | l I
| | | | | |
| | | | | |
e L L R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 } } 1 } 1 } } }
| | | | | |
| | I | : |
70 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavagdo, incluindo li 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s s i s s i s s i s i s s s s s s
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 I | 1 I 1 I | I
| | | | | |
| | I | : |
b L
PICHELEIRO 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 [ ! 1 ! 1 ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P R e R R s R
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 : } 1 : 1 } } }
| | | | : |
| | | | | |
71 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superficie interior lisa, em 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e e e i L i e e i e
72 9125 mm 12 dias Qui22/11/18 Seg 03/12/18 | | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B e e R e R
SERVENTE 1 Qui22/11/18 Seg 03/12/18 : : 1 : 1 : : :
| | | | | |
[T S s R R
PICHELEIRO 1 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18 | } 1 : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 22/11/18 Seg 03/12/18 i i 1 & 1 i x i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e
73 200 mm 2 dias Ter 20/11/18 Qua 21/11/18 | I | | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 7 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maéximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
SERVENTE 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18 } } 1 } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
PICHELEIRO 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18 | | 3 | | I |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e R R B
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18 | ! 1 ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R R s s s
74 #315 mm 7 dias Ter 13/11/18 Seg 19/11/18 } } } } } }
| | | | | |
| | | | : |
SERVENTE 1 Ter 13/11/18 Seq 19/11/18 i 1 1 i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e s e g e i e e s e e R e e b e e B e
PICHELEIRO 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18 | I 1 I | I |
| | | | | |
| | | | : |
b L
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18 : : 1 : : : :
| | | | | |
pi s R s s R
76 Fornecimento e colocagdo de tubo de queda da rede de drenagem de dguas pluviais, formado pc 10 dias Qui 22/11/18 Sab 01/12/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | : |
SERVENTE 1 Qui 22/11/18 Sex30/11/18 i i 1 i i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R b s R R R s R e e R i R R R e R R i e e e R e R e R e R e
PICHELEIRO 1 Qui22/11/18 Sex 30/11/18 | I 1 | | | |
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e R e e R i e e e R e R i e R i
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui22/11/18 Sex30/11/18 : : 1 : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
77 Fornecimento e aplicagdo de canal em betdo polimero de pavimento para trafego automoével do 1dia Seg 03/12/18 Seg 03/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e S
SERVENTE 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s s s e
PICHELEIRO 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18 I I | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i s i i i i a a
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 03/12/18 Seg 03/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
78 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 600x600mm, com 100mm de espessura, pré-fa 10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 | | 3 | | I !
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE O . H O CE O O, L O E P
TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 ! ! 1 | | I I
| | | | | |
| | | | | |
L L T R
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 } } 1 } } } }
| | | | | |
| | I | : |
79 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de 10 dias Seg 12/11/18 Qua21/11/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g e s R g e e i B e s e R e i e s
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 | I 1 I | | !
| | | | | |
| | I | : |
b L
TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 [ ! 1 ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e e R s R
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 : } 1 : } } }
| | | | : |
| | | | | |
80 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, cc 10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s b e R s i s i R R R b e R s B R e e R
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 | | 1 | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B e e R e
TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 : : 1 : : : :
| | | | | |
[T S S R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 | } 1 : | } |
| | | | | |
| | | | | |
81 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cdmaras de visita em ferro fundido ductil par 10 dias Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 T T ﬂ‘ T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e e s e
SERVENTE 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 | I 1 | | I I
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 8/38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GOI"IST!'L.IQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5

TROLHA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 } } 1 } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 | I 1 I | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, g
82 Fornecimento e aplicagdo de sarjeta pré-fabricado em betdo da Classe C30/37 com as dim:760x5 10 dias Qui22/11/18 Séb 01/12/18 | I I | ! !
| | | | | |
| | | | | |
Pt i R e R i R R i i R i i e e B S i
SERVENTE 1 Qui 22/11/18 Sex 30/11/18 : ! 1 : } } :
| | | | | |
| | | | : |
TROLHA 1 Qui 22/11/18 Sex30/11/18 i 1 1 i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e s e g e i e e s e e R e e b e e B e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui22/11/18 Sex30/11/18 | I 1 I | I |
| | | | | |
| | | | : |
B e
83 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execugéo e € 22 dias Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 : : : : : :
| | | | | |
P s s s s s R
SERVENTE 1 Seq 12/11/18 Seg 03/12/18 : } 1 : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
PICHELEIRO 1 Seq 12/11/18 Seq 03/12/18 i i 1 i 1 i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R b s R e B s R s R e e R R i e e R e R e R e R e
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 | | 1 | 1 | I I
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
84 LARGO DO TURISMO 12 dias Ter 13/11/18 Sab 24/11/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
85 MODELAGAO DE TERRENO 3 dias Ter 13/11/18 Qui 15/11/18 | } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
h A ; x - P sy e e oy N E ciinbaf b R s R e R R i R R S R I R G +
86 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remog&o para depdsito provisdrio de mat 1dia Ter 13/11/18 Ter 13/11/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e
SERVENTE 1 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18 | I 1 l | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i i i i i a
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 13/11/18 Ter 13/11/18 : : 1 : : : :
| | | | | |
| | | | | |
87 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remog&o para depdsito dos materia 1dia Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R
SERVENTE 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 | | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE O . H O CE O O, L O E P
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 ! ! 1 | | l I
| | | | | |
| | | | | |
Pt i s R R B R R i R R e R i e R R i i
88 Execugdo da abertura, regularizagdo, compactacéo e nivelamento do fundo da caixa de leito de ¢ 1dia Qui 15/11/18 Qui 15/11/18 : : : : : :
| | | | | |
| | I | : |
SERVENTE 1 Qui 15/11/18 Qui 15/11/18 i 1 1 i i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g e s R g e e i B e s e R e i e s
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 15/11/18 Qui 15/11/18 | I 1 I | | |
| | | | | |
| | I | : |
B R s R e e R e R
89 PAVIMENTOS 9 dias Sex 16/11/18 Sab 24/11/18 [ ! ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
B e e
90 Execugdo de camada base em betdo C25/30 com 15¢cm de espessura com pré-execugdo de nivelz 4 dias Sex 16/11/18 Seg 19/11/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | | |
SERVENTE 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18 i i 1 i i x a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s b e R s i s i R R R b e R s B R e e R
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 16/11/18 Seg 19/11/18 I I 1 I | I |
| | | | : |
| | | | | |
e A L LI T
91 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, colocado sobre camada ba 5 dias Ter 20/11/18 Sab 24/11/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S S R R
SERVENTE 1 Ter 20/11/18 Sex 23/11/18 | } 1 : | } |
| | | | | |
| | | | | |
PEDREIRO 1 Ter 20/11/18 Sex23/11/18 i i 1 & i x i
| | | | | |
| | | | | |
S L S AL L L e frb i i e 3 R i s il e il HH
92 MOBILIARIO URBANO 5 dias Ter 20/11/18 Sab 24/11/18 | I | | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"ISTYLIQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maéximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
93 Fornecimento e aplicagdo estrutura de banco em betdo armado, constituido por muros e laje de 1dia Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 : : : : : :
| | I I I |
I | | I I I
7777777777777777 N
SERVENTE 1 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 | | 3 | | I |
I | I I I |
I | I I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e R R B
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 | ! 1 | | l I
I | I I I |
I | | I I I
P s s L s R R s s s
94 Fornecimento e aplicagdo de ripado em madeira colocado em bancos de betdo, formado por téb 3 dias Qua 21/11/18 Sex 23/11/18 : : : : : :
I | I I I |
I | I I I I
SERVENTE 1 Qua 21/11/18 Sex23/11/18 i 1 1 i i % i
I | | I I I
I | I I I |
7777777777777777 ipniniinn i s R s i R i s b R s R e s R e i B R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 21/11/18 Sex 23/11/18 | I 1 I | I |
I | I I I |
I | I I I I
B B L
95 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras em ferro fundido, decapado, metalizado e pintado em e 1dia Sex 23/11/18 Sab 24/11/18 : : : : : :
I | I I I I
pi s R s s R
SERVENTE 1 Sex 23/11/18 Sex 23/11/18 : } : } } }
I | I I I I
I | I I I I
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex23/11/18 Sex23/11/18 i i i i = a
I | I I I I
I | I I I |
7777777777777777 B i R R R R
96 LARGO DR. LUIS FETAL CARNEIRO 137 dias Qua 14/11/18 Sab 30/03/19 | I | | I |
I | I I I |
I | I I I |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
97 MODELAGAO DE TERRENO 83 dias Qua 14/11/18 Seg 04/02/19 : : : : : :
I | I I I |
[T S R R R R
98 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua remogao para depdsito provisdrio de mat 1dia Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 : : : : : :
I | I I I |
I | I I I I
———————————————— B e e e e el e R
SERVENTE 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 | | 1 | | | I
I | | I I |
I | I I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, L R R s R R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 14/11/18 Qua 14/11/18 | I 1 | | | |
I | I I I I
I | I I I I
piaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
99 Levantamento de pavimentos, cubos/paralelos de granito, e remog&o para depdsito dos materia 5 dias Qui 15/11/18 Seg 19/11/18 : : : : : :
I | I I I |
I | | I I |
SERVENTE 1 Qui 15/11/18 Seg 19/11/18 ¥ T 1 2 i % i
I | I I I I
I | I I I |
———————————————— e e e e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 15/11/18 Seg 19/11/18 | | 1 | | I |
I I I I I |
I | | I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, i T s i R R R s G s s
100 Execugdo da abertura, regularizagdo, compactagdo e nivelamento do fundo da caixa de leito de 10 dias Sab 26/01/19 Seg 04/02/19 | ! ! | ! !
| | I I I I
I | I I I I
e L L R R
SERVENTE 1 Seg 28/01/19 Seg 04/02/19 } } } } i } 1 }
I | I I I |
I | I I I |
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 28/01/19 Seg 04/02/19 i 1 i i 1 % 1 B
I | I I I I
I | | I I |
7777777777777777 i s s R i R R s e R e i B R
101 PAVIMENTOS 37 dias Ter 05/02/19 Qua 13/03/19 | I I | I I
I | I I I |
I | I I I |
b B L
102 Execugdo de camada base em betdo C25/30 com 15cm de espessura com pré-execugdo de nivele 13 dias Ter 05/02/19 Dom 17/02/19 | ! | | ! !
I | I I I |
I | I I I |
P e R e R R R
SERVENTE 1 Ter 05/02/19 Sex 15/02/19 : } : } } 1 }
I | I I I |
I | I I I |
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 05/02/19 Sex 15/02/19 i i i i x 1 a
I | I I I |
I | I I I I
7777777777777777 i s s i s i i s s i s i R S
103 Fornecimento e aplicagdo de pavimento com cubo de granito da regido cor amarelo, 10x10x10cn 5 dias Seg 18/02/19 Sex 22/02/19 | I I | I I
I | I | I |
I | I I I |
Pt i R R e R R s R e e e R i R R R R
SERVENTE 1 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19 : : : : : 1 :
I | | I I I
[T S s R R R
CALCETEIRO 1 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19 | } : | } 1 |
I | | I I |
I | I I I I
: L . - : L R i R i S R i L R i +
104 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, colocado sobre camada ba 20 dias Seg 18/02/19 Sab 09/03/19 | | | | | |
I | I I I |
I | I I I |
,,,,,,,,,,,,,,,, LT e R R
SERVENTE 1 Seg 18/02/19 Sex 08/03/19 | I | | | 1 |
I | I I I |
I | I I I |
I | I I I |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 10 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5

PEDREIRO Seg 18/02/19 Sex 08/03/19 } } } } } 1 }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e B e e e e 1
105 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou € 1dia Sab 09/03/19 Dom 10/03/19 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i R R B
SERVENTE Sab 09/03/19 Sdab 09/03/19 | ! ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R R s s s
PEDREIRO Sab 09/03/19 Sdb 09/03/19 : ! : } } :
| | | | | |
| | | | : |
106 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou € 3 dias Seg 11/03/19 Qua 13/03/19 T‘ ‘r T T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s s s s i s s i i i s s i g s i s s
SERVENTE Seg 11/03/19 Qua 13/03/19 | | | | | |
| | | | | |
| | | | : |
B B L
PEDREIRO Seg 11/03/19 Qua 13/03/19 : : : : : :
| | | | | |
pi s R s s R
107 MOBILIARIO URBANO 30 dias Sex 22/02/19 Dom 24/03/19 : } : } } }
| | | | : |
| | | | : |
108 Fornecimento e aplicagdo de bancos em betdo armado, incluindo montagem e desmontagem de 2 dias Sex 22/02/19 Dom 24/02/19 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e i e i e B i R
SERVENTE Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 I I | | I |
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
CHEFE DE EQUIPA Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
109 Fornecimento e aplicagdo de ripado em madeira colocado em bancos de betdo, formado por tab 1dia Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— R e e R R e e s e e e i B e e i R i B
SERVENTE Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 | | | | | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s e e s e s e
CHEFE DE EQUIPA Seg 25/02/19 Seg 25/02/19 I I l | | L |
| | | | | |
| | | | | |
piaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
110 Fornecimento e aplicagdo de dissuasor fixo em ago decapado, metalizado e pintado em esmalte 7 dias Qui 14/03/19 Qua 20/03/19 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE Qui 14/03/19 Qua 20/03/19 ¥ T 2 i % i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
CHEFE DE EQUIPA Qui 14/03/19 Qua 20/03/19 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o O . H O ] CE O L, O O
111 Fornecimento e aplicagdo de dissuasor rebativel em ago decapado, metalizado e pintado em esmr 1dia Qui 21/03/19 Qui 21/03/19 | ! ! | ! !
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
SERVENTE Qui 21/03/19 Qui 21/03/19 : ! : } } :
| | | | | |
| | I | : |
CHEFE DE EQUIPA Qui 21/03/19 Qui 21/03/19 i 1 i i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s s s s s i s s i s i s s i s s i s s
112 Fornecimento e aplicagdo de papeleiras em ferro fundido, decapado, metalizado e pintado em e 1dia Sex 22/03/19 Sex 22/03/19 | | | | | I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
SERVENTE Sex 22/03/19 Sex 22/03/19 [ ! ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e e e R s R e
CHEFE DE EQUIPA Sex 22/03/19 Sex 22/03/19 : } : } } }
| | | | : |
| | | | | |
113 Fornecimento e aplicagdo de estacionamento para bicicletas em ago, decapado, metalizado e pir 2 dias Sex 22/03/19 Dom 24/03/19 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e e e i L i e e i e
SERVENTE Sex 22/03/19 Sex 22/03/19 | | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Pt s R R e R s R R R e R n R R
CHEFE DE EQUIPA Sex 22/03/19 Sex 22/03/19 : : : : : :
| | | | | |
[T S s R R
114 SINALIZAGAO VERTICAL 2 dias Seg 25/03/19 Ter 26/03/19 | } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
. . . . . . - 0 [y Y +L P H s R R H R e e e R R R B 1 R R e R R B s R e R R H e R R e R R R R R R LR 3
115 Poste com sinal de zona de paragem e estacionamento proibidos, do tipo G3, incluindo fundagdo 1dia Seg 25/03/19 Seg 25/03/19 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e

SERVENTE Seg 25/03/19 Seg 25/03/19

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.




PLANO DE MAO-DE-OBRA

DIZ EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
GDI"IST\'LIQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 25/03/19 Seg 25/03/19 } } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
116 Poste com sinal de transito em sentido unico, do tipo H3, incluindo fundagdo em macigo de beta 1dia Ter 26/03/19 Ter 26/03/19 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i R R B
SERVENTE 1 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19 [ [ [ ! | [
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R R s s s
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 26/03/19 Ter 26/03/19 : ! : } } :
| | | | | |
| | | | : |
117 AREAS VERDES 36 dias Sex 22/02/19 sab 30/03/19 i 1 i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e g e e i e e s e e R e e b e s B e
118 Fornecimento e aplicagdo de argolas em batdo armado, pré-fabricadas para protegao de caldei 2 dias Sex 22/02/19 Dom 24/02/19 | I I | I I
| | | | | |
| | | | : |
B B L
119 @ 100 cm 1dia Sex 22/02/19 Sab 23/02/19 : : : : : :
| | | | | |
pi s R s s R
SERVENTE 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 : } : } } }
| | | | : |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 22/02/19 Sex 22/02/19 i i i i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R b s R R R s R s e R R R R e R e R R i e e R R R R e R e
120 @80cm 1dia Sab 23/02/19 Dom 24/02/19 | I | | I I
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
SERVENTE 1 Sab 23/02/19 Sab 23/02/19 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Sab 23/02/19 Sdb 23/02/19 | } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
. - " . -~ - —_— i i S S pin R s e i S Rttt -+
121 Fornecimento e colocagdo de terra viva, em todas as areas sujeitas ou plantagdo, com a espessur 1dia Qua 27/03/19 Qua 27/03/19 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s e s s s e
JARDINEIRO 1 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19 | I | | | |
| | | | | |
| | | | | |
piaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
AJUDANTE JARDINEIRO 1 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19 : : : : : :
| | | | | |
7777777777777777 \7777777777777777\777777777777777\7777777777777777\7777777777777777\77777777777777\
122 Fornecimento, transporte e plantagdo de drvores, Cerejeira Prunus serrulata "Kanzan" de calibre 2 dias Qui 28/03/19 Sex 29/03/19 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R
JARDINEIRO 1 Qui 28/03/19 Sex 29/03/19 | | | | I |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o O . H O ] CE O L, O O
AJUDANTE JARDINEIRO 1 Qui 28/03/19 Sex 29/03/19 ! ! ! | ! !
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
123 Fornecimento e colocacdo de tutores duplos em madeira tratada, para fixagdo de arvores, com 2 1dia Sex 29/03/19 Sab 30/03/19 : : : : : :
| | | | | |
| | I | : |
JARDINEIRO 1 Sex 29/03/19 Sex 29/03/19 i 1 i i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g e i s e g e e i R e s e i R e i e R e e e e
AJUDANTE JARDINEIRO 1 Sex 29/03/19 Sex 29/03/19 | I I | I I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
124 ABASTECIMENTO DE AGUA 5 dias Ter 04/12/18 Sab 08/12/18 : : : : : :
| | | | | |
P e e e R s R e
125 Escavacio em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantag3o d 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | | |
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 i i i 1 i x a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s i s e R s R e e s i R R b R R i s e R s B R S e R
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | 1 | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S s R R
126 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de pedras de dimensdo super 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Quaos/12/18 | T T T R R B S B s R i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I | 1 | I I
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 12 /38




DI

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

PLANO DE MAO-DE-OBRA

GDI"FST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5

CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 } } } 1 } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e T e B e e
127 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavagdo, incluindo li 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L R i R R
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | ! ! 1 ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 i 1 i i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s s s i i i s L s i s s i s s s s
128 Fornecimento e montagem em vala de tubagem em polietileno de alta densidade do tipo PE10 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | : |
B B L
129 DN110mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | | |
P s R R s s s s R
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 i i i 1 i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L e e e R R R B [ e e e e S i i i i i e
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I | 1 | | |
| | | | : |
| | | | | |
piiii i R R s R e e R e e s e e e e e e R i e R R e
130 Fornecimento e colocagdo de tés e tés reducdo em PE eletrosoldaveis PN10, nos diametros a se 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S R R R R
131 DN 110x90mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— i e e e R e R e e e R e R e e e
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 i e s e e e s L e e e e e
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i s i i i i a a
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
132 DN 110x110mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ¥ T 2 i % i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e e h
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | 1 | I |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R O FE O O G O o ) O O I, S I G
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ! ! | 1 | l I
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | I | : |
133 Fornecimento e montagem de valvula de cunha eldstica de extremidades em PE para ligagdo por 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s s s i i i s L s i i s s i s s s s sy
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I I 1 | I I
| | | | | |
| | I | : |
b e
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 [ ! ! 1 ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e R R i R s R
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | | |
134 Fornecimento e montagem unides, resistentes a trac¢do para tubos de PE e PVC, PN10 em FFD 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L e e R R L s e L i e i e g e i i i e
135 DN 63 mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S s R R
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 i i & 1 i x i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 p e L e e e s
136 DN 110 mm 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I | | | |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 13 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST!’UQB-O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 } } } 1 } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | 1 | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i e R R B
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | ! | 1 | l I
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R R s s s
137 Fornecimento e montagem de redugdo em PE eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamétros: DN 1 dia Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | : |
SERVENTE 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 i 1 i i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e g e e i e e s e e R e e b e e e s e B e
PICHELEIRO 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 | I I 1 | I |
| | | | | |
| | | | : |
b L
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
pi s R s s R
138 Execugdo de ramal de ligagdo das infraestruturas publicas existentes (marcos de incendio) na nov 1dia Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | : |
SERVENTE 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 i i i 1 i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L b R R i s R e R s R R e R R R i e e R R i e e e R e R e R e R e
PICHELEIRO 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 | I | 1 | | |
| | | | : |
| | | | | |
fiiii i R R R e R e R e R R e e e i e e R e e R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S R R R R
139 Execugdo de ramal domicilidrio (abastecimento de agua) de acordo com pega desenhada, incluin 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e S
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s s s e
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i s i i i i a a
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
140 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execugéo e € 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 T‘ ‘r 7‘ T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R i i
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | | | 1 | I |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FEE O . O CE o, O O
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ! ! ! 1 | ! !
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | I | : |
141 Fita de sinalizagdo em PVC "Atengdo Aguas", com 0,12 m de largura, cor azul em todo o comprim 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 T T 1‘ T ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 pnniiiin i s s e i R e s e R e e e e
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I I 1 | I I
| | | | | |
| | I | : |
b e
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 [ ! ! 1 ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e R R i R s R
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | | |
142 Realizagdo de ensaio de estanquicidade/pressdo, ensaio de flushing e desinfe¢do em toda a rede 3 dias Qui 06/12/18 Sab 08/12/18 T T T T T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s i s e R s R e e s i R R b R R i s e R s B R S e R
EQUIPA DE ENSAIOS 1 Qui06/12/18 Sdab 08/12/18 I I I 1 | I |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
143 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorizagdo junto da entidade explorador: 2 dias Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S s R R
SERVENTE 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 i i & 1 i x i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e
CHEFE DE EQUIPA 1 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 | I | 1 | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
144 REDE DE SANEAMENTO 8 dias Qui 06/12/18 Qui 13/12/18 } } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
145 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantagdo de ti 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i e R R B
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 [ [ [ 1 ! | [
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R
PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 i 1 i i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e g e e i e e s e e R e e b e s B e
146 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de pedras de dimensdo superior 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | I I | I I
| | | | | |
| | | | : |
b L
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
P s R R s s s s R
PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 i i i 1 i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R b s R R R s R s e R R R R e R e R R i e e R R R R e R e
147 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavagdo, incluindo limg 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 I I I | | |
| | | | : |
| | | | | |
fiiii i R R R e R e R e R R e e e i e e R e e R R
SERVENTE 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S R R R R
PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e S
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s e s s s e
148 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superficie interior lisa, em PV 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 I I I | | |
| | | | | |
| | | | | |
piaiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i a
149 ©250 mm 2 dias Qui 06/12/18 Sex 07/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18 ¥ T 2 1 i % i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R i i
PICHELEIRO 1 Qui06/12/18 Sex 07/12/18 | | | 1 | I |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FEE O . O CE o, O O
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18 w w w 1 w | !
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
150 $160 mm 5 dias S&b 08/12/18 Qua 12/12/18 : ! : } } :
| | | | | |
| | I | : |
SERVENTE 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18 i 1 i 1 i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 pnniiiin i s s e i R e s e R e e e e
PICHELEIRO 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18 | I I 1 | | !
| | | | | |
| | I | : |
b e
CHEFE DE EQUIPA 1 Seg 10/12/18 Qua 12/12/18 [ ! ! 1 ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e e e R s R e
151 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, com 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : : : : : :
| | | | : |
| | | | | |
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 i i i 1 i x a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s i s e R s R e e s i R R b R R i s e R s B R S e R
TROLHA 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 | | | 1 | | |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S s R R
152 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cadmaras de visita em ferro fundido ductil para v 7 dias Qui06/12/18 Qua 12/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 i 5 2 1 i : i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e
TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | I | 1 | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 15 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Méximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 } } } 1 } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e B e e e e 1
153 Fornecimento e assentamento de tampas e aros quadrado, para caixas ramal de ligagdo em ferro fu 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i e R R B
SERVENTE 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 | ! ! 1 ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R
TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 i 1 i i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s s s s i s s i i i s s i g s i s s
154 Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de ligagdo 400x400mm, com altura de 500mm e & 7 dias Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 | | | | | I
| | | | | |
| | | | : |
b L
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
P s R R s s s s R
TROLHA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 i i i 1 i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e i e i e B i R
155 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execugdo e em 2 dias Qui 06/12/18 Sex 07/12/18 I I I | | |
| | | | : |
| | | | | |
fiiii i R R R e R e R e R R e e e i e e R e e R R
SERVENTE 1 Qui06/12/18 Sex07/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S R R R R
PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— R e e e e e e i B s e i R i B e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 06/12/18 Sex 07/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s e s s s e
156 Execugdo de By-pass préprio garantindo o funcionamento da rede em remodelagdo, incluindo todos 1dia Qui 06/12/18 Qui 06/12/18 I I | | I I
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i s i i i i a a
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qui 06/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qui 06/12/18 ¥ T 2 1 i % i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— G h
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui06/12/18 Qui06/12/18 | | | 1 | I |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o O . H O ] CE O L, O O
157 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorizagdo junto da entidade exploradora d: 1dia Sex 07/12/18 Sex 07/12/18 | ! ! | ! !
| | | | | |
| | | | | |
e L L T R
SERVENTE 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | I | : |
PICHELEIRO 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18 i 1 i 1 i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s s s s i s s i s i s s i s s s
CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 07/12/18 Sex 07/12/18 | I I 1 | I I
| | | | | |
| | I | : |
b B L
158 Fita de sinalizagdo em PVC "Atengdo Esgotos" com 0,12 m de largura, cor castanha em esgotos em t 7 dias Qui06/12/18 Qua 12/12/18 ! ! ! | ! !
| | | | | |
| | | | | |
P e R R i R s R
SERVENTE 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 i i i 1 i x a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e e e e e i L i e e i e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 I I I 1 | I |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
159 Limpeza e desobstrugdo dos colectores de saneamento instalados com recurso a equipamento de lii 1dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S s R R
SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 i i & 1 i x i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 | I | 1 | I |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 16 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

construcao
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
160 REDE DE AGUAS PLUVIAIS 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 } } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e B e e e e 1
161 Escavagdo em terrenos (80% areia e 20% rocha branda), na abertura de valas para implantagdo de ti 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | | | | I I
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, ] R e O H R HH R FEH O O FOH O A R HH HH R FOH HF R R O I
SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 I I I 1 I I I
| | | | | |
| | | | | |
prsi s e R R R i R R R R R s R s R R i R R R e R R R R R
PICHELEIRO 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 i 1 i i i % i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L s s s s s i s s i i i s s i g s i s s
162 Aterro de valas com produto de escavagdo ou empréstimo, isentas de pedras de dimensdo superior 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | I I | I I
| | | | | |
| | | | : |
B e R e s R e R R I R R L s n i e
SERVENTE 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18 : ! : 1 : ! !
| | | | | |
[ L s s s s s s s e s s e e s s e s s s s s s s s s s ]
PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 i i i 1 i = a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e i e i e B i R
163 Carga e transporte a descarga final licenciada dos produtos excedentes de escavagdo, incluindo limg 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 I I I | | |
| | | | : |
| | | | | |
[ i i i
SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ! ! ! 1 : ! :
| | | | | |
| s s s s i s s s s s R s R s R s s R R
PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— R e e e e e e i B s e i R i B e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s e s s s e
164 Fornecimento e assentamento de tubagem de perfil corrugado com superficie interior lisa, em PV 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 I I I | | |
| | | | | |
| | | | | |
pi s s R R R R
165 125 mm 2 dias Qua 19/12/18 Qui 20/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18 ¥ T 2 1 i % i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— G h
PICHELEIRO 1 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FEE O . O CE o, O O
CHEFE DE EQUIPA 1 Qua 19/12/18 Qui 20/12/18 I I I 1 I I I
| | | | | |
| | | | | |
priniii s s R R R R s R s R e i s R R R
166 9160 mm 2 dias Seg 17/12/18 Ter 18/12/18 } } } } } }
| | | | | |
| | I | : |
SERVENTE 1 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18 i 1 i 1 i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s s s s i s s i s i s s i s s s
PICHELEIRO 1 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | I | : |
B e L e e L s L B e e B s e e R R i e n i a
CHEFE DE EQUIPA 1 Seq 17/12/18 Ter 18/12/18 I I I 1 I I I
| | | | | |
| | | | | |
[ s s
167 3200 mm 1 dia Sab 15/12/18 Dom 16/12/18 : } : } } }
| | | | : |
| | | | | |
SERVENTE 1 Sab 15/12/18 Sab 15/12/18 i i i i x a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e e e e e e e e e e i L i e e i e
PICHELEIRO 1 Sab 15/12/18 Sab 15/12/18 | | I | | |
| | | | : |
| | | | | |
[ s R s R s R R R R R R R R
CHEFE DE EQUIPA 1 Sdb 15/12/18 Sdb 15/12/18 ! ! ! : ! :
| | | | | |
| s s s s R s s s s s s R s R s s s s s R e
168 $250 mm 1dia Sex 14/12/18 Sab 15/12/18 | } : | } |
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18 i i & i x i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s s e e s e s e
PICHELEIRO 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18 I | I | | |
| | | | | |
| | | | : |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 17 /38




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"IST\'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5

CHEFE DE EQUIPA 1 Sex 14/12/18 Sex 14/12/18 } } } } } }
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
169 400 mm 2 dias Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i e R R B
SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 [ [ [ 1 ! | [
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Qui 13/12/18 Sex 14/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | | | : |
T CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Sex14/12/18 | T T 777 R R n Ly T o i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e g e e i e e s e e R e e b e s B e
170 Fornecimento e colocagdo de tubo de queda da rede de drenagem de aguas pluviais, formado por tt 1dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 | I I | I I
| | | | | |
| | | | : |
b L
SERVENTE 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
PICHELEIRO 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 20/12/18 Quizo/1z/18 | T T T T JHENBE R R R RO R R R R B EER HiEEna A ThmmmnaanEnE i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L R R R b s R R R s R s e R R R R e R e R R i e e R R R R e R e
171 Fornecimento e aplicagdo de canal em betdo polimero de pavimento para trafego automével do tipt 1dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 I I I | | |
| | | | : |
| | | | | |
fiiii i R R R e R e R e R R e e e i e e R e e R R
SERVENTE 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
TROLHA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e S
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 s s e s s s e
172 Fornecimento e aplicagdo de sumidouro em betdo polimero, do tipo "ULMA" ou equivalente, com a 1dia Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 I I I | | |
| | | | | |
| | | | | |
[ R R R R R R R R R R R
SERVENTE 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
TROLHA 1 Qui 20/12/18 Qui20/12/18  |EiiEEinnaammasiassdnss D O R D SEnE Limmmnaan D D S i
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— B R B R i i
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 20/12/18 Qui 20/12/18 | | | 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, H R o L FE o O . H O ] CE O L, O O
173 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, com 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | I I | I !
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | I | : |
TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 i 1 i 1 i % B
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 pnniiiin i s s e i R e s e R e e e e
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | I I 1 | | |
| | | | | |
| | I | : |
b B L
174 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 600x600mm, com 100mm de espessura, pré-fabric 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ! ! ! ! ! !
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | | |
TROLHA 1 Qui13/12/18 Qui 20/12/18 i i i 1 i x a
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L i s s i s e R s R e e s i R R b R R i s e R s B R S e R
CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 I I I 1 | I |
| | | | : |
| | | | | |
B T R e R
175 Fornecimento e assentamento de caixas de visita 300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de es 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : : : : : :
| | | | | |
[T S s R R
SERVENTE 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
TROLHA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 3 J: 5 i it i i
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s e s e

CHEFE DE EQUIPA 1 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 1

Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.




DI

PLANO DE MAO-DE-OBRA

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"

GDI"ISH'LIQB'O
ID |Nome da Tarefa ‘ Unidades |Duragdo Inicio Conclusdo
Maéximas M-1 M1 M2 M3 M4 M5
176 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de cadmaras de visita em ferro fundido ductil para v 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : : : : : :
| | | | | |
| | | | | |
———————————————— e
SERVENTE Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | | [ 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
,,,,,,,,,,,,,,,, L e i e R R B
TROLHA Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 [ [ [ 1 ! | [
| | | | | |
| | | | | |
P s s L s R
CHEFE DE EQUIPA Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : ! : 1 } } :
| | | | | |
| | | | : |
177 Fornecimento e aplicagdo de sarjeta pré-fabricado em betdo da Classe C30/37 com as dim:760x530r 8 dias Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 T‘ ‘r T T‘ ‘T T
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 g i e e g e e i e e s e e R e e b e e e s e B e
SERVENTE Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 | I I 1 | I !
| | | | | |
| | | | : |
b L
TROLHA Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
P s R R s s s s R
CHEFE DE EQUIPA Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 : } : 1 } } }
| | | | : |
| | | | : |
o~ . . . - . P IS H e T L e R e T e e & Hrdoahdoddadodndhdo g g dndodng R e Frdadadodndhda g g e a o fo
178 Demoli¢do das infraestruturas existentes, assim como todos os trabalhos para a sua execugdo e em 6 dias Qui 13/12/18 Ter 18/12/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 L b R R i s R e R s R R e R R R i e e R R i e e e R e R e R e R e
SERVENTE Qui 13/12/18 Ter 18/12/18 | I | 1 | I I
| | | | : |
| | | | | |
fiiii i R R R e R e R e R R e e e i e e R e e R R
PICHELEIRO Qui 13/12/18 Ter 18/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
[T S R R R R
CHEFE DE EQUIPA Qui 13/12/18 Ter 18/12/18 | } : 1 | } |
| | | | | |
| | | | | |
" . N R N B n Ty Ty R R B R ety T R R R R R B i R R R e e e R S L R R R R R R R e S R B B +
179 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, autorizagdo junto da entidade exploradora di 1dia Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
7777777777777777 e s s e s s s e
SERVENTE Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 I I I 1 | | |
| | | | | |
| | | | | |
piiaiiiii i i i i i i i i i s i i i i a a
PICHELEIRO Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 : : : 1 : : :
| | | | | |
| | | | | |
CHEFE DE EQUIPA Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 ¥ T 2 1 i % i
| | | | | |
| | | | | |
Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades. 19 /38
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EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
M6 M7 M8 M9 M10
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.



M13 M14 M15 M16

M12

PLANO DE MAO-DE-OBRA

M11

EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. do Tribunal e Largo do Turismo"
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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Nota: A afectagdo de mdo-de-obra ao estaleiro, também estara afecta as restantes actividades.
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