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construcao
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1 0 EMPREITADA: "ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo 180 dias 0 0 Qua03/10/18  Dom
Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo” 31/03/19 v v
2 Consignagdo 1dia 0 0 Qua 03/10/18 Qua 03/10/18 DIRECTOR TECNICO DA
EMPREITADA *
3 180 dias| 0 Qua03/10/18  Dom
31/03/19
4 11 e de estaleiro ituido por 180dias UN 1 0,01 20 Qua03/10/18  Dom ENCARREGADO |~~~ -~~~ -~ ~"~"~"~"=~"—"7W/7"7" """ "*""7""7""*""7"7""7"7" "~ "7 °~ -~ """ -~ 77", -, , -, ,,,,,,o,T,oTTo,oTo,oTo,TTToToo,TTTo T,
zona de armazenamento de materiais, bloco de pessoal 31/03/19  SCAVADORA;SERVENTE;CAMIAO
trabalhador, bloco de fiscalizagao, bloco da direcgao da GRUA;CONTENTORES;CARRINHA
obra, sanitarios, area de aparcamento, incluindo vedagéo e DE APOIO E TRANSPORTE DE|
sinalizagao da obra, linha telefén PESSOAL
s | 12 Instalacao de placards com as dimensdes de 1,80 x 1,20 m 1da UN 3 3 a1 Qua03/10/18 Qua 03/10/18 CHgrepgf|. [~~~ -~~~ -~~~ ~"~"~"~"=~=-—=—f"mW/m7"~"~"~"~"=~7>"7>"7>" 7?7~~~ =" 7?7 7?7?77 °*" 7" 7" 7" °"°?"°?"°" °"°""?"7°°°-="~"=7°7°7?°°""°-=">77"»""""""7?7°7" 7" °"°7?° °~°~"°~="=77"°~"*""7"7"7°°-~"*="">"7°7?" 7" °"°"°"°?'° °"°~?°"° °°°~~,oO°O°O°OOOOOOOTTOOTOTOTTTTTTTTTTTT"
a colocar nas frentes de trabalho com a designagao da QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS tpem
obra, valor da adjudica DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
prazo, data provavel de conclusdo, entidade financiadora, E TRANSPORTE DE PESSOAL
equipa projectista e fiscaliza
13 Sinalizagéo temporéria das obras, com colocagdo de 180dias UN 1 001 Sl Qua03/10/18  Dom 1
sinalizacéo adequada a extenséo, natureza e duragéo dos 31/03/19  QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS,
trabalhos, nas zonas ndo vedadas do estaleiro e sempre DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
que os trabalhos interfiram com a via publica. E TRANSPORTE DE
7 14 Implementagéo e Actualizagao do Plano de Higiene, 180dias. UN 1 0,01 6ll Qua 03/10/18 Dom TECNICO DE SEGURANCA E|
Seguranca e Satide no Trabalho, de acordo com a 31/03/19 AMBIENTE
legislagao em vigor.
8 15 Elaboragéo e fomecimento do cadastro das infra-estruturas 7 dias UN 1 014 7CC Seg25/03/19 om EQUIPA DE TOPOGRAFIA
instaladas em obra (registo grafico e descritivo), em 31/03/19
material reprodutivel.
179 dias.- 0 Qua 03/10/18 Sab 30/03/19
_ . .. o T
211 Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e sua 10 dias| m2 740 74 el Qua 03/10/18| Sex 12/10/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE|
remogao para deposito provisério de materiais DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
reaproveitaveis.
12 212 L de de Sdias m2 550 110 1 Sab 13/10/18 Qua 17/10/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE
granito, e remog&o para depésito dos materiais DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
reaproveitaveis (estaleiro da CM Caminha) .
13 213 Execugao da abertura, regularizagéo, compactagéo e 4dias’ m2 13037 32593 177 Sex21/12/18 Seg 24/12/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE,
nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento nas DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAQ
cotas necessarias para implantacéo da nova base de ;CILINDRO VIBRADOR
pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais
necessérios a um bom acabamento.
_ 31 diasI 0 Ter2s/12/18 Qui2ef0tyts [~~~ -~~~ -~~~ -~~~ --—-------o-o-o-oooooooooooooooooooommo - ---ooooooooo-oooooSoooTTTTTmTTTTmmTTTTTTmmmmmm T mmm T T mmmmmmmmm T
221 Execugo de camada base em betéo C25/30 com 15¢m 4dias m2 13037 32593 17 Dom  Qua02/01/19 Autobetoneira;CHEFE DE
de espessura com pré-execugao de nivelagéo para 30/12/18 QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS| R
formag@o de pendentes, assente em leito de pavimento OESCAVADORA/MINIGIRATORIA|
com solos selecionados com CBR>5%, incluindo malha
electrossoldada AQ30, deixando juntas de dilatagdo de
16 222 Fornecimento e aplicagéo de pavimento com cubo de 10dias m2 550 55 151l Dom  Ter08/01/19 TEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS,
granito da regido cor amarelo, 20x10x10cm, com 30/12/18 DIVERSAS;CILINDRO MANUAL
acabamento serrado em todas as faces, sobre uma DE ROLOS|
camada de argamassa de cimento, confeccionada em
obra, dosificagao 1:6, de 3 cm de espessura, de
consisténcia
17 223 Aplicacao de pegas em granito reaproveitaveis colocado Sdias ml 300 60 13 Ter 25/12/18 Sab 29/12/18 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS,
sobre camada base em bet&o, para execugao do eixo da DIVERSAS|
rua, incluindo tratamento, serradas e esquadrejadas
para formar pecas de 60cm de largura e comprimento
varivel, assentes sobre camada de 3 cm de a
18 224 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regido  10dias m2 551 55,1 17 Dom Ter 08/01/19 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
cor amarelo, colocado sobre camada base em betéo, do 30/12/18 DIVERSAS|
tipo ponte-de-lima ou equivalente, com 60cm de largura,
10cm de espessura e comprimento variavel,
acabamento bujardado da superficie a vista, assen
19 225 Fornecimento e aplicagdo de pegas em granito da regiao 6dias. UN 18 3 18 Qua 09/01/19 Seg 14/01/19 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com DIVERSAS
60x60cm e 10cm de espessura, acabamento bujardado
da superficie a vista, para assentar em caixa de recolha
g g P
20 226 Fornecimento e aplicacao de pegas em granito daregido  10dias UN 60 6 19 Ter 15/01/19 Qui 24/01/19 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS,
cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, com DIVERSAS,
60x30cm e 8cm de espessura, acabamento bujardado
da superficie & vista, para assentar em caixa de recolha
de aguas pluvias, incluindo todos os tr
0 Sex25/01/19 Qua 30/01/19
Fornecimento e aplicagao de dissuasor rebativel em ago 1 20 Sex25/01/19 Sex 25/01/19 CHEFE DE
decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, com QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS
900mm de altura, do tipo "LARUSdesign linha Ufo" ou DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO)
equivalente, incluindo fixagdo com elemento chumbado E TRANSPORTE DE PESSOAL
diretamente na fundagéo, corte da pedra e
23 232 Fornecimento e aplicacao de papeleiras em ferro 1dia UN 2 2 2 Sex25/01/19 Sib 26/01/19 CHEFE DE
fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS
forja, do tipo "LARUSdesign papeleira Point" ou DIVERSAS;CARRINHA DE APOIO
equivalente, incluindo prumo, contentor, fechadura, E TRANSPORTE DE PESSOAL
versao com tampa, fixacdo chumbado diretamente na
fundan
24 233 Fornecimento e aplicagéo de pegas em granito daregido ~ 4dias UN = 20 5 23 Dom  Qua 30/01/19 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS,
cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou equivalente, para 27/01/19 DIVERSAS|
colocagéo como dissuasor automével, com 50x50cm e
80cm de altura, acabamento bujardado de todas as
superficies e cantos boleados, incluindo cama
104 dias| 0 Qui 18/10/18 Ter 29/01/19
Levantamento do pavimento em calcada, cubos e 65 12 Qui18/10/18 Sex19/10/18 VADORA/MINIGIRATORIA,CHEFE  _~~~~~~—~ |-~ -~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ===~ ===~ =-=-=-=~=~=="=~"=»"="=="=»"="=>"°?°"°7?"°*7/7?'"°?";7¢¢°?°9>"°>°?°°*"°?;°/ 2?-®="°"*""&"®"""*"»"~"*"*"*"*"""*"™ """ """ """ """ """ " """~ """ """ """ """ "W""""W""™"">"="™>7°
paralelepipedos de granito, por meios mecanicos e/ou DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO B
manuais, em aberturas de valas, considerando em toda
alargura da vala uma sobrelargura de 0,25 m para cada
lado, incluindo remogao e transporte dos paralel
27 242 Aplicagéo de camada de base em agregado britado de 1dia m2 130 130 20 Sex25/01/19 Sex25/01/19 VADORA/MINIGIRATORIA,CHEFE  _ _~~~~—~ -~~~ - - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - - ===~ - =~ =-~=-=-=-=~==~="=»"=»"="=>" 9> 7>V 7?°¢?9*“">*7/"¥7/V7%¢//7&7«V7%7?»7"»7* 7, -, -, -~ °";,° °"°"°7"°-~=~™"\~"~f”7/W7%"™"¥"7""" ", o, o°"?T""—""=~"¢""°-9o°->9=9=°9"9"\—7""""®"""""""""""""""=""=""====7
granulometria extensa com uma espessura de 30 cm DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAQ 2N
ccompactado, sob camada de assentamento em areia ;CILINDRO VIBRADOR
com 7 cm de espessura.
28 243 Reposigéo de calgada, cubos e paralelepipedos de 4dias m2 130 325 27 Sab 26/01/19 Ter 29/01/19 TEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS,
granito sob camada de areia, incluindo o seu transporte DIVERSAS;CILINDRO MANUAL
do estaleiro até obra. DE ROLOS|
11 dias| .- 0 S4b 20/10/18 Ter 30/10/18
Escavagao em terrenos (80% areia e 20% rocha 11dias m3 232 21,09 26 Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)
branda), na abertura de valas para implantacao de ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO,
tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeagao MANUAL DE ROLOS
dos produtos escavados e a regularizagao dos fundos
e todos os trabalhos acessérios de entivacao normal
oues
31 252 Aterro de valas com produto de escavagao ou 11dias; m3 232 21,09 301 Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
empréstimo, isentas de pedras de dimenséo superior ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
a0,10 m, incluindo rega e compactagao por camadas MANUAL DE ROLOS|
nao superiores a 0,20 m de espessura.
32 253 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 1ldias m3 8 0,73 31 Sab 20/10/18 Ter 30/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
produtos excedentes de escavagao, incluindo limpeza ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento) MANUAL DE ROLOS
33 11 dias| .- 0 s4b 20/10/18 Ter 30/10/18
34| 2541 DN63mm idia ml 25 25 35 Ter 30/10/18  Ter 30/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
jCHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
35 2542 DN9Omm 10 dias. ml 326 326 3211 Sab 20/10/18 Seg 29/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)
jCHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
36 11 dias| - 0 S4b 20/10/18 Ter 30/10/18
37 | 2551 DN 90x63mm 1da UN 4 34l Ter30/10/18 Ter30/10/18 LEROSERVENTEFERRAMENTAS  ~ —~ —~ -7 7777 N A
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PLANO DE TRABALHOS PRAZO DE EXECUGAO:180 dias
n I z EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"
construcao
D Cédigo Nome Duracdo | Un. | Quant. Rend./Dia Precedéncias Inicio Conclusdo Nomes de Recursos 24 5et'18 010ut'18 080ut'18 150ut'18 [220ut'18 290ut'18 05 Nov'18 12 Nov'18 19 Nov 18 26 Nov'18 03 Dez'18 10 Dez'18 17 Dez'18 24Dez'18 31Dez'18 07Jan 19 14Jan'19 21Jan'19 28 Jan'19 04 Fev'19 11Fev'19 18 Fev'19 25Fev'19 04 Mar '19 11 Mar'19 18 Mar '19 25 Mar '19 [o1Abr 19
38 | 2552 DN 90x90mm 1dia UN 1 351 S4b20/10/18 Sab 20/10/18  LEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
DIVERSAS, —
39 1 dias.- 0 s4b 20/10/18 Ter 30/10/18
40 256.1 DN 63 mm ldia UN 4 4 371 Ter 30/10/18  Ter 30/10/18 LEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
DIVERSAS| iy
| 2562 DN 90 mm Sdias] UN 7 14 38l S4b20/10/18 Qua24/10/18 LEIROSERVENTE;FERRAMENTAS  ~ — T 7777 e
DIVERSAS|
22 1 dias.- 0 sib 20/10/18 Ter 30/10/18 - T - """-""7""""""7"7"7"7"7"""7"""7"7""7"7"""7"""""""""""— Y- ==
43 | 2571 DN 63 mm 1dia UN 1 1 40l Ter30/10/18  Ter30/10/18 LEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
IVERSAS, iy
44 | 2572 DN 75 mm 5dias UN 1 02 41 S&b 20/10/18 Qua 24/10/18 LEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
DIVERSAS|
as 1 dias.- 0 s54b 20/10/18 Ter 30/10/18
46 2581 DN 90x63mm ldia UN 1 1 431 Ter 30/10/18  Ter 30/10/18 LEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
DIVERSAS|
47 2582 DN 90x75mm 5dias. UN 1 02 44l Sab 20/10/18 Qua 24/10/18 LEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
DIVERSAS|
48 259 Execucao de ramal domiciliario (abastecimento de 7dias UN 50 7,14 a7 Sab 20/10/18 Sex 26/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)
agua) de acordo com pega desenhada, incluindo ;CHEFE DE EQUIPACILINDRO
todos os movimento de terras, abragadeira de ramal MANUAL DE ROLOS
49 25.10 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como 6dias ml 500 83,33 3011 Sab 20/10/18 Qui 25/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
todos os trabalhos para a sua execugéo e em boas ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
condigdes de seguranca e transporte a vazadouro MANUAL DE ROLOS|
50 2511 Fita de sinalizagao em PVC "Atenco Aguas", com 6dias ml 500 8333 491 sab20/10/18 Qui25/10/18 SERVENTE,
0,12 m de largura, cor azul em todo o comprimento da
vala, acima da tubagem, conforme pegas
2512 i ensaio de ici 2dias vg 1 05 48 Sab 27/10/18 Dom EQUIPA DE ENSAIOS|
ensaio de flushing e desinfecéo em toda a rede de 28/10/18
abastecimento de agua instalada incluindo ramais de
acordo com as normas nacionais e legislagao
aplicavel, incluindo todo os trabalhos e materiais
necessArin
13 dias| 0 Qua 31/10/18 Seg 12/11/18
Escavagao em terrenos (80% areia e 20% rocha 12 dias 20,92 30 Qua 31/10/18 Dom ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
branda), na abertura de valas para implantacao de 11/11/18 ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeagao MANUAL DE ROLOS|
dos produtos escavados e a regularizacéo dos fundos
e todos os trabalhos acessorios de entivagéo normal
anes
Aterro de valas com produto de escavagao ou 12dias m3 = 245 = 2042 531l Qua31/10/18  Dom ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ
empréstimo, isentas de pedras de dimenséo superior 11/11/18 JCHEFE DE EQUIPACILINDRO
20,10 m, incluindo rega e compactagdo por camadas MANUAL DE ROLOS
n&o superiores a 0,20 m de espessura.
55 263 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 12 dias, m3 6,2 0,52 sS4l Qua 31/10/18 Dom ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ|
produtos excedentes de escavacéo, incluindo limpeza 11/11/18 ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento) MANUAL DE ROLOS
12 dias| 0 Qua 31/10/18
11/11/18
200 mm 7 dias 40,43 541l Qua 31/10/18 Ter 06/11/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO,
58 2642 2160 mm Sdias ml 185 37 57 Qua 07/11/18 Dom ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
11/11/18 ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
59 265 Caixas de visita de planta circular, constituidas por 12 dias. UN 9 0,75 571 Qua 31/10/18 Dom 1INIGIRATORIA; SERVENTE; CHEFE|
anéis pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, com 0,10 11/11/18 DE
'm de espessura, 1,00 m de @ interior, incluindo anel EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
pré-fabricado com fundo e meia cana, com ligadores DIVERSAS|
embutidos no betdo aquando do fabrico, totalme
60 26.6 Fomecimento e assentamento de tampas e aros de 12dias UN 9 075 59l Qua31/10/18  Dom  fINIGIRATORIA;SERVENTE;CHEFE
camaras de visita em ferro fundido ductil para vias de 11/11/18 DI
circulagéo, classe D400, tipo REXEL ou equivalente, EQUIPATROLHA;FERRAMENTAS
aro com 100 mm de altura, 85 mm de soleira de apoio OIVERSAS]
e 600 mm de abertura Gtil, travamento aro/tampa
61 267 Fomnecimento e assentamento de tampas e aros 12dias] UN 46 3,83 60l Qua31/10/18  Dom fINIGIRATORIA;SERVENTE;CHEFE
quadrado, para caixas ramal de ligacao em ferro 11/11/18 DI
fundido diictil, classe C250, do tipo "basalto da CAPA EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
Drain ou equivalente. Dimensdes uteis de 40x40cm e DIVERSAS|
rebaixo de 50mm, vedag&o hidraulica para evitar
62 268 Fomecimento e assentamento de caixas de ramal de | 12dias UN = 46 3,83 61l Qua31/10/18  Dom  (INIGIRATORIA;SERVENTE;CHEFE
ligagdo 400x400mm, com altura de 500mm e 50mm 11/11/18 DI
de espessura, pré-fabricado em betdo C35/45 XA2, EQUIPA;TROLHA;FERRAMENTAS
incluindo fundo, macico de fundagéo com 0,15cm de OIVERSAS]
espessura em betdo C16/20, refechamento de juntas
com argama
63 26.9 Demolig&o das infraestruturas existentes, assim como 12 dias  ml 324 27 621l Qua 31/10/18 Dom ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ|
todos os trabalhos para a sua execugéo e em boas 11/11/18 JCHEFE DE EQUIPACILINDRO
condigdes de seguranga e transporte a vazadouro MANUAL DE ROLOS|
autorizado.
64 26.10 Execucao de By-pass proprio garantindo o 1dia CJ 1 1 631l Qua31/10/18 Qua 31/10/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
funcionamento da rede em remodelagao, incluindo ;CHEFE DE EQUIPACILINDRO
todos os trabalhos e materiais necessarios ao bom MANUAL DE ROLOS
funcionamento.
65 26.11 Fita de sinalizagéo em PVC "Atengéo Esgotos” com 12 dias| ml 468 39 641l Qua 31/10/18 Dom ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ|
0,12 m de largura, cor castanha em esgotos em todo 11/11/18 JCHEFE DE EQUIPACILINDRO
o0 comprimento da vala, acima da tubagem, conforme: MANUAL DE ROLOS
pecas desenhadas.
66 2.6.12 Limpeza e desobstrugéo dos colectores de 1ldia CJ 1 1 65 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)
saneamento instalados com recurso a equipamento ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
de limpeza com jacto de alta pressdo, incluindo todo MANUAL DE ROLOS
os trabalhos e materiais necessarios.
22 dias| 0 seg12/11/18 Sego3/1228 | __~~ -~~~ -~ -~ ~-~=-==-=-=-=-=-=-=-== =77~ 7>"7>" 7>~ > 7?7 7/" 7" 77"/ 7 °° -~ """ °~"°"°"° -~ """~ °~°-~"=~"7?7%¢7/7%*&~"™"""7"" -~ -~ "°" ;" -°"°"°° °""T7F°" "7, o, TTTYYTTTTTTTTTTTT T, TTTTT
Escavagéo em terrenos (80% areia e 20% rocha 22dias m3 14 53 Seg12/11/18 Seg03/12/18 ;PICHELEROSERVENTECAMIEO, ___~~~~—~ -~ -~~~ -~ -~ === === === === -"~- -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ =-~=-=~=-~=-==-~==-~=-=-~=-=-=-=-~=-=-~=-=-~=-=-~=-=~=~=~=~=»=»~=~"=»"=~"°="°"?7°?°"°~°"‘-°“""™"4°" """ °7?7"°/° 7?”7'°#?7°+-" "°7?"°"7"" """ 7" "7 """ """ """ " 7" ¢°”Y '"'"Y%!%/Y """ "7 /W 7W 7T —
branda), na abertura de valas para implantacao de ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
tubagem e camaras de visita, incluindo a baldeagéo MANUAL DE ROLOS
dos produtos escavados e a regularizagao dos fundos
e todos os trabalhos acessérios de entivacao normal
oues
69 272 Aterro de valas com produto de escavagao ou 22dias m3 288 13,09 68ll Seg12/11/18 Seg03/12/18 ;PICHELEROSERVENTECAMIEO, __~—~~~—~ -~~~ -~ -~ -~ - === == === == =;p--~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~ -~-F--~--~=--~=--=-=-=-=-=-=-~=-=-~=-=-~=-~=-~=-=-~=~=~=~=»=»~=~=»~=»~"=»~"="°="?"°”7°"°"°~""94°"°"¥"*?"??7°7*?"°?"°°~"°"'°"?°¢°°;° ~‘""'"”¢/~/"”"7/» »"="="”""”?""7°.°./ -/ -/‘‘"""“"”W”™m™™"”=”="""?="="=""”“"”"="?}'7”7”7”"”7”?7¥ ?’7”?°”/"*”"+”-717
empréstimo, isentas de pedras de dimenséo superior ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
a 0,10 m, incluindo rega e compactagao por camadas MANUAL DE ROLOS|
nao superiores a 0,20 m de espessura.
70 273 Carga e transporte a descarga final licenciada dos 22diss m3 | 19 086 69l Seg12/11/18 Seg03/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
produtos excedentes de escavagao, incluindo limpeza JCHEFE DE EQUIPACILINDRO
geral dos locais de trabalho. (Sem empolamento) MANUAL DE ROLOS|
22 dias| 0 Seg 12/11/18  Seg 03/12/18
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PLANO DE TRABALHOS PRAZO DE EXECUGAO:180 dias

nlz EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"
construcao
) Codigo  Nome Duracdo ‘ Un. ‘ Quant. Rend./Dia Precedéncias Inicio Conclusdo Nomes de Recursos. 24 Set'18 010ut '18 08 Out '18 150ut'18 22 0ut'18 290ut'18 05 Nov '18 12 Nov'18 19 Nov '18 26 Nov '18 03 Dez '18 10 Dez'18 17 Dez'18 24 Dez'18 31Dez'18 07 Jan'19 14Jan'19 21Jan'19 28Jan'19 04 Fev '19 11Fev'19 18 Fev'19 25Fev'19 04 Mar '19 11 Mar'19 18 Mar '19 25 Mar '19 ‘ 01 Abr'19
72 2741 8125 mm 12dias ml 600 50 73 Qui 22/11/18  Seg 03/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
73 2742 8200 mm 2dias. ml 85 425 74 Ter 20/11/18 Qua 21/11/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
74 2743 8315 mm 7dias ml 285 40,71 75 Ter 13/11/18 Seg 19/11/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
75 2744 2400 mm 1dia ml 35 35 701 Seg 12/11/18 Seg 12/11/18
275 Forecimento e colocagao de tubo de queda da rede 10dias  ml 230 23 721 Qui 22/11/18 Sab 01/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)
de drenagem de &guas pluviais, formado por tubo de ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

farrm fundida cinzentn_da 100 mm da didmatra_romn saasiiaoenoiad

Fornecimento e aplicacdo de canal em betdo 1dia ml 10 10 72CC Seg 03/12/18 Seg 03/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ)

polimero de pavimento para trafego automovel do tipo ;CHEFE DE Equw CILINDRO
1 MA" s aruiivalanta

“madaln 11180

Fomecimento e assentamento de caixas de visita 10dias UN 18 18 75l Seg12/11/18 Qua 21/11/18 1INIGIRATORIASERVENTE,CHEFE
600x600mm, com 100mm de espessura, DE|
nré.fahricadn am hetin CRE/AR XA2_inchindn findn Aia e eac]
Forecimento e assentamento de caixas de visita lodias) UN 120 12 781l Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 ‘IIN\GIRATORIA SERVENTE CHEFE
300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de DE
acnaceira nré-fahricadn am hatin CR5/45 XAD SUNITN
Caixas de visita de planta circular, constituidas por 10dias UN 3 03 791 Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 ‘IIN\GIRATORIA SERVENTE CHEFE
anéis pré-fabricados em betéo C35/45 XA2, com 0,10 DE|
m e asnassira_1 00 m de a inferior_incluindn anel wnaLiscennascama)
Fomeclmento e assentamento de tampas e aros de 10 dias. UN 3 03 80l Seg 12/11/18 Qua 21/11/18 ‘IIN\GIRATORIA ;SERVENTE;CHEFE|
& . o
Fomecimento e aplicagéo de sarjeta pré-fabricado em  10dias UN 18 18 721 Qui22/11/18 S3b 01/12/18 INIGIRATORIA'SERVENTE CHEFE
betdo da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, DE
constituidn nar caiva_arn com arelha am farrn fundida s e
Demoligao das infraestruturas existentes, assim como 22 dias  ml 420 19,09 751 Seg 12/11/18 Seg 03/12/18 ;| PICHELEIRO SERVENTE CAM\AO
todos os trabalhos para a sua execugao e em boas JCHEFE DE EQU\PA C\L\NDRO
ac do caniranca o trancnnrta a uazarnirn wannn
12 dias| 0 Ter 13/11/18 Sab 24/11/18
3dias 0 Ter 13/11/18 Qui15/11/18
Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e ldia m2 40 40 66 Ter 13/11/18  Ter 13/11/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE|
sua remogao para depdsito provisério de materiais DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
roanroveitAveis
L de 1dia m2 220 220 86 Qua14/11/18 Qua 14/11/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE
granito, e remogao para deposito dos materiais DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
roanrvaituaic (actalairn da CM Caminhal B
Execucao da abertura, regularizagéo, compactagdo e ldia m2 250 250 87 Qui 15/11/18  Qui 15/11/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE
nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
ac cotas nocoscAriac nara imolantacio da noua
9 dias.- 0 Sex16/11/18 Sab24/11/18
Execucdo de camada base em betdo C25/30 com 4dias m2 250 62,5 88 Sex16/11/18 Seg 19/11/18 Autobetoneira;CHEFE DE|
15cm de espessura com pré-execucao de nivelagio QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS
nara farmacia de nendentas_assante am lait e ArcraiAnAns i aTA LS
Fomecimento e aplicagéo de pecas em granito da Sdias m2 180 36 90 Ter 20/11/18  Sib 24/11/18 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
regi&o cor amarelo, colocado sobre camada base em DIVERSAS
hatdn_dn finn nonto-rda.lima an anivalanta_som
5 dias.- o Ter20/11/18 Séb 24/11/18
Fornecimento e aplicacdo estrutura de banco em 1dia m3 7.8 7.8 90 Ter 20/11/18 Ter 20/11/18 CHEFE DE|

betéo armado, constituido por muros e laje de QUIPA;SERVENTE; ERRAMENTAS

rahartira incliindn mantanam & dacmnntanam da e
Formecimento e aplicagao de ripado em madeira 3dias m2 34 11,33 93 Qua 21/11/18 Sex23/11/18
colocado em bancos de betéo, formado por tabuas de QUIPA

madaira marica da ninhn da RVANMM _~nmnrimantn

SERVENTE;FERRAMENTAS

Fomecimento e aplicagéo de papeleiras em ferro 1dia UN 1 1 94 Sex23/11/18 | Sab 24/11/18 CHEFE OE
fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

faria_dn finn "l AR 1Sdasinn nanalaira P ARIEAEAC-~ARAIILA e AnAI

137 dias.- 0 Qua 14/11/18 Sab 30/03/19

83 dias| [] Qua 14/11/18 Seg 04/02/19
Levantamento de pavimentos, lajedo em granito, e ldia m2 100 100 8 Qua14/11/18 Qua 14/11/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE
sua remogao para depdsito provisorio de materiais DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
b v 4
de pavil de 5dias. m2 764 152,8 98 Qui 15/11/18 Seg 19/11/18 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE|
granito, e remogo para depsito dos materiais DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
roanrmvaitiuaie (actalairn ra (M Caminhal
Execucao da abertura, regulanza(;éc, compactagio e~ 10dias m2 | 864 86,4 27 Sib 26/01/19 Seg 04/02/19 VADORA/MINIGIRATORIA;CHEFE|
nivelamento do fundo da caixa de leito de pavimento DE EQUIPA;SERVENTE;CAMIAO
A cotas necessArias nara imnlantacio da nova
37 dias.- 0 Ter 05/02/19 Qua 13/03/19
Execucao de camada base em betdo C25/30 com 13dias m2 = 654 5031 100 Ter05/02/19  Dom Autobetoneira;CHEFE DE
15cm de espessura com pré-execucéo de nivelagéo 17/02/19  QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS,
nara formacia da nendentas_ascanta am laita e Arerarismans sisninazAnis
Fornecimento e aplicacdo de pavimento com cubo de Sdias. m2 210 42 102 Seg 18/02/19 Sex 22/02/19 TEIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS,
granito da regido cor amarelo, 10x10x10cm, com DIVERSAS;CILINDRO MANUAL|
arahamantn carrarn am tadac ac farac anarathadn e aoiad
Forecimento e aplicacdo de pegas em granito da 20dias m2 6544 32,72 1031 Seg 18/02/19 Sab 09/03/19 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
regido cor amarelo, colocado sobre camada base em DIVERSAS
hat3n_rn finn nanta_da.lima an anivalanta ~am
Formecimento e aplicagéo de pecas em granito da 1dia UN 1 1 104 54b09/03/19  Dom  REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS
regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou 10/03/19 DIVERSAS,
sniivalenta rom necac de AIYANem o 10em da
Forecimento e aplicacao de pegas em granito da 3dias UN 13 4,33 105 Seg 11/03/19 Qua 13/03/19 REIRO;SERVENTE;FERRAMENTAS|
regido cor amarelo, do tipo ponte-de-lima ou DIVERSAS
ocuivalenta com nocas do £0vA0cm o 8em da
30 dias; o Sex 22/02/19 Dom
24/03/19
Fomecimento e aplicagéo de bancos em betéo 2dias m3 2 1 103 Sex22/02/19  Dom CHEFE DE
armado, incluindo montagem e desmontagem de 24/02/19  UIPASERVENTEFERRAMENTAS

sistama da rofranem _acn ABNN NP nara alaharacin by
Fornecimento e aplicaco de ripado em madeira 1dia m2 5 5 108 Seg25/02/19 Seg25/02/19 CHEFE DE
colocado em bancos de betéo, formado por tabuas de

madaira marica da ninhn da ANVANMM. ~amnrimantn e N e annun]
Fornecimento e aplicacéo de dissuasor fixo em aco 7dias UN | 35 5 106 Qui14/03/19 Qua20/03/19) CHEFE DE
decapado, metalizado e pintad em esmalte forja, QUIPA;SERVENTE;FERRAMENTAS

com A00mm de Alfira_do finn 1Sdesian linha AiEacAr.cARnAL A Anoin)
Fornecimento e aplicacdo de dissuasor rebativel em 1dia UN 1 1 110 Qui21/03/19 Qui21/03/19 CHEFE DE
aco decapado, metalizado e pintado em esmalte forja, " 2
~am Q0Nmm da altira dn finn "I ARI ISdacian linha AiEacAr.cARnALsAE Anoin)
Fomecimento e aplicagao de papeleiras em ferro 1dia UN 2 2 111 Sex22/03/19 Sex22/03/19 CHEFE DE
fundido, decapado, metalizado e pintado em esmalte JU\PA SERVENTE ERRAMENTAS

foria_da tin "I ARI 1Sdasinn nanalaira Paint
e aplicaéo de 2 dias| UN 4 2 112 Sex22/03/19  Dom CHEFE OF
bicicletas em ago, decapado, metalizado e plnmdo em 24/03/19

ocmaita foria_cn finn *1 ADI 1Sdasinn
ldias.- 0 Seg 25/03/19 Ter 26/03/19

1dia UN i 1 113 Seg25/03/19  Seg25/03/19 CHEFE DE|

Poste com sinal de zona de paragem
estacionamento proibidos, do tipo G3, G . ;
G e e AR ARRALS o AR

Poste com Slnal de transito em sentido unico, do tipo ldia UN 1 1 115 Ter 26/03/19  Ter 26/03/19 CHEFE DE|

H3, incluindo fundago em macigo de betéo. IPASERVENTE FERRAMENTAS
36 dias; .- 0 Sex22/02/19 Sab 30/03/19
118 2 dias| o Sex 22/02/19
24/02/19
119 4511 @100 cm 1dia 3 103 Sex 22/02/19 Sab 23/02/19 CHEFE DE|
QUIPA;SERVENTE;| FERRAMENTAS
120 4512 @80cm 1ldia UN 1 1 119 Sab 23/02/19 Dom CHEFE DE

24/02/19 JuwA;SERvENTE FERRAMENTAS,

Fornecimento e colocagéo de terra viva, em todas as 1dia. m3 3 3 116 Qua 27/03/19 Qua 27/03/19 JARD\NEIRO AJUDANTE|
éreas sujeitas ou plantacéo, com a espessura de JARDINEIRO;CARRINHA DE|

minima rla N 9 m anAc ahatimantn_ a incliindn Anain nene el
Fornecimento, transporte e plantagéo de arvores, 2dias UN 4 2 121 Qui28/03/19 Sex29/03/19 JARDINEIRO;AJUDANTE|
Cerejeira Prunus serrulata "Kanzan" de calibre >25, JARDINEIRO,CARRINHA DE

da acardn rom as nacas decanhadas_inchiindn

Fornecimento e colocagéo de tutores duplos em 1dia UN 4 4 122 Sex 29/03/19 Sab 30/03/19 JARD\NEIR AJUDANTE

madeira tratada, para fixagao de arvores, com 2,00m JARDINEIR( CARRINHA DE|
o altira o Rem da Hismatrn_incliinedn rinta da iy

5 dias.- 0 Ter04/12/18 Sab 08/12/18
Escavacao em terrenos (80% areia e 20% rocha 2dias. m3 100 50 68 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ|

branda), na abertura de valas para implantacéo de ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

tithanem & rAmarac da vicita inchiindn a haldearin rannuiainr oo
Aterro de valas com produto de escavagao ou 2dias m3 96 48 1251l Ter04/12/18 Qua05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
empres(lmu isentas de pedras de dimenséo superior ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

2010 m_inclindn rana & comnartacsin nar camadas
Carga e transporte a descarga final licenciada dos 2dias. m3 4 2 12611 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
produtos excedentes de escavacao, incluindo limpeza ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

faral dnc Incaie d trahalhn (Sam amnalamento)
2 dias] o Ter 04/12/18 Qua 05/12/18

DN110mm

40 1271 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO,
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PLANO DE TRABALHOS PRAZO DE EXECUGAO:180 dias

nlz EMPREITADA: " ORU - Caminha - R. Ricardo Joaquim de Sousa, Largo Dr. Luis Fetal Carneiro, Trav. Do Tribunal e Largo do Turismo"
construcao
1D CodigoNome Duraco | Un. | Quant. Rend /Dia Precedéncias  Inicio Concluséo Nomes de Recursos 245et'18 010ut'18 08 Out'18 150ut'18 220ut'18 290ut'18 05 Nov'18 12 Nov'18 19 Nov '18 26Nov'18  |03Dez'18 [10Dez'18 17 Dez'18 24Dez'18 31Dez'18 07 Jan 19 14Jan'19 21Jan 19 28 Jan'19 04 Fev'19 11Fev'19 18 Fev'19 25 Fev'19 04 Mar '19 11 Mar '19 18 Mar '19 25Mar'19 | 01Abr'19
130 2 dias] Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
—
131 1.6.5. DN 110x90mm 2 dias 05 1291 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ|
/CHEFE DE EQUIPACILINDRO M
| 132 4652 DN 110x110mm 2dias UN 1 05 1311 Ter04/12/18 Qua05/12/18 PICHELEROSERVENTECAMIRO, T T T T T T T T T T oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo e ([~ {——f—"~~~~~"~"~"~"~"~"~""™"™"™"™ """ "™ """ """ "™ """ """ " """ """ " """ " W""" """/ 7",
FCHEFE DE EQUIPACILINDRO )
Fomecimento e montagem de valvula de cunha 2dias UN 3 15 1320 Ter04/12/18 Qua05/12/18 PICHELEROSERVENTECAMIRO, T T T T T T T T T T oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo ([~ {~——f—"~~~~~"~"~"~"~"~""~""*"™"™"™ """ "™ """ "™ """ """ """ """ """ """ " W'"*"'" " """ """ "7 '/ e s, m
elastica de extremidades em PE para ligag&o por ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO I
cnldadira tonn au elortrncnldadiira P10 am EEN ammmiaimemaae oo _________ P o L L ____
2 dias] o Ter 04/12/18 Qua 05/12/18
—
DN 63 mm 2 dias 1 1321 Ter04/12/18 Qua05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
/CHEFE DE EQUIPACILINDRO
| 136| 4672 DN 110 mm 2dias UN 1 05 1351 Ter04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE CAMIAC -1 """""""""""""-""""7"""/"""7¥"/""7"¥"/"/"/"7"¥"/"¥""7-"""-""7""""-"-"""-""""""-"""F"""—"—"-—————_—_/,c/ v/ /s s s
FCHEFE DE EQUIPACILINDRO
Fomecimento e montagem de redug&o em PE 1dial UN 1 1 136CC | Qua05/12/18 Qua 05/12/18 PICHELEROSERVENTECAMIROL ~  ~~ ~~ -~ - - - T - T T T oo T oo oo oo oo oo oo oo oo rFr-f«—~~~~F~~~"~"~~"~"~"""™"™"™"™"™"™"™"™"™*"™"™"™"™"™ """ """ " """ """ """ " """ " """/ W'/ ', mmemem e s s s s s s s s s s s s s s TS T
eletrosoldaveis PN10, nos seguintes diamétros: DN ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO B4

A2mm ransuiasornoiad
Execugao de ramal de ligacdo das infraestruturas 1dia UN 2 2 137CC Qua 05/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
publicas existentes (marcos de incendio) na nova ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
infranctritira nublica da ahastarimantn da A raniin

Execucdo de ramal domiciliario (abastecimento de 2dias UN 10 5 136l Ter04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ
agua) de acordo com peca desenhada, incluindo ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
tnddne ne mavimantn da terrac ahraradaira da ramal Caasiiai e aniad
Demolicdo das infraestruturas existentes, assim como ~ 2dias ml | 200 100 1391 Ter04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ
todos os wrabalhos para a sua execugdo e em boas CHEFE DE EQUIPACILINDRO

ac da caniiranca o tranennrta a yazarnirn e

Fma de sinalizagdo em PVC "Atencéo Aguas”, com 2dias. ml 100 50 1401 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO; SER\/ENTE CAMIAQ)

0,12 m de largura, cor azul em todo o comprimento da ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO

VAl arima da fihanam canfarme necac ransiiaornoiod
de ensaio de 3dias UN 1 033 141 Qui06/12/18 Sib08/12/18 EQUIPA DE ENSAIOS,

ensaio de flushing e desinfecio em toda a rede de

abastecimentio de agua instalada incluindo ramais de

acordo com as normas nacionais e legislacao

aplicavel, incluindo todo os trabalhos e materiais

Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, 2dias. CJ 1 05 14111 Ter 04/12/18 Qua 05/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO

autorizagao junto da entidade exploradora da infra ;CHEFE DE EQU\PA CILINDRO|

actrutira aceim camn todnc nc frahalhne nara a cua Caasiiai e noiad
xdias.- o Qui 06/12/18 Qui13/12/18

Escavagéo em terrenos (80% areia e 20% rocha 7dias m3 150 2143 125 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO

branda), na abertura de valas para implantacéo de SCHEFE DE zauw :CILINDRO|

fihanam a ramarac da vicita inchindn  haldaarin dne pyoon

Aterro de valas com produto de escavagao ou 7 dias; m3 146 20,86 1451 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 ;PICHELEIRO; SER\/ENTE CAMIAQ)

empréstimo, isentas de pedras de dimens&o superior a ICHEFE DE EQUIPACILINDRO)
10 m_incliiindn rana e comnactacin nor camaras nin axmiiasnenovod

Carga e transporte a descarga final licenciada dos 7dias. m3 4 0,57 14611 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 ;PICHELEIRO; SER\/ENTE CAMIAO

produtos excedentes de escavagao, incluindo limpeza ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

neral dns Incais d trahalhn (Sem amnalamento)
7 dias] o Qui 06/12/18 Qua 12/12/18

2250 mm 2 dias 30 1471l Qui06/12/18 Sex07/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
;CHEFE DE EQUIPA;CILI

150 | 4.7.4.2 2160 mm Sdias ml | 150 30 149 sab08/12/18 Qua 12/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
JCHEFE DE EQUIPA,CILINDRO
Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis 7 dias UN 4 0,57 1091 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 IINIGIRATORIA,SERVENTE CHEFE
pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, com 0,10 m de DE
acnaceira 100 m da a intarinr inchiindn anal
Fornecimento e assentamento de tampas e aros de 7dias UN 4 0,57 1511 Qui 06/12/18 Qua 12/12/18 ‘IIN\GIRATORIA SERVENTE CHEFE
camaras de visita em ferro fundido ddctil para vias de DE
cirenlacin_classe NANN finn REXFL it nnlmlalnn'n arn T
Fornecimento e assentamento de tampas e ar 7dias] UN 15 2,14 15211 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 IINIGIRATORIAISERVENTE CHEFE
quedrado para caixas ramal de Ilgacéo em |erro fundido DE
il rlacea CORN. rn finn hacaitn fa CADA Drain i TP eac]
Fornecimento e assentamento de caixas de ramal de 7dias UN 15 2,14 1531 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 NINIGIRATORIA/SERVENTE CHEFE
ligagdo 400x400mm, com altura de 500mm e 50mm de DE
osnaseira_nra.fahricadn em hatin CREI5 YA2 Arina L "
Demoligéo das infraestruturas existentes, assim como 2dias. ml 100 50 15411 Qui 06/12/18 Sex07/12/18 ;i PIC ELEIRO;SERVE!
todos os trabalhos para a sua execugao e em boas ;CHEFE DE EQUIPA; c\uNnRo
rondiefiac da canuranca o tranenarta a vazadmirn ST
Execugao de By-pass proprio garantindo o 1dia CJ 1 1 15511 Qui 06/12/18 Qui 06/12/18 ;PlCHELElRO,SERVENTE,CAM\AO
funcionamento da rede em remodelagdo, incluindo todos ICHEFE DE EQUIPACILINDRO
ns trahalhns & materiais nerassarins a0 hom axmiias oz novod
Desvio ou esooramenln das infraestruturas existentes, ldia CJ 1 1 156 Sex07/12/18  Sex07/12/18 ;PICHELEIRO; SER\/ENTE CAMIAO
autonzat;ao junto da entidade exploradora da infra ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
et acsim ramn todne ne trahalhne nara a aiia rannuiasoenouad
Fita de slnallzal;ac em PVC "Atencdo Esgotos” com 0,12 7dias ml | 210 30 1511 Qui06/12/18 Qua 12/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ
m de largura, cor castanha em esgotos em todo o ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
romnrimantn da vala_arcima da fuhanam._canforme raasiiaoenoia
Limpeza e desobstrugao dos colectores de saneamento 1dia UN 1 1 158 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO|
instalados com recurso a equipamento de limpeza com ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
~tn o alta nracedin incliindn tadn ne trahalhnc o Caasiiaioenoiad
xdias.- 0 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18
Escavagéo em terrenos (80% areia e 20% rocha 8dias m3 240 30 169 Qui13/12/18 Qui20/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ

branda), na abertura de valas para implantaggo de ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
fihanem o rAmaras da vicita incliindn 2 haldearin dne ransiianenouo
Aterro de valas com produto de escavacéc ou 8dias m3 = 230 = 2875 1611 | Qui13/12/18 Qui20/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
empréstimo, isentas de pedras de dimens&o superior a /CHEFE DE EQUIPACILINDRO
010 m_incliiindn rana e comnactacin nor camardas nin raniiar

Carga e transporte a descarga final licenciada dos 8dias. m3 8 1 16211 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;! CAM\AO
produtos excedentes de escavagao, incluindo limpeza ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO (e

faral dns Inrais da trahalha (Sem amnalamanto)
8 dias] o Qui 13/12/18 Qui 20/12/18

R R

2125 mm 2 dias 40 166 Qua 19/12/18  Qui 20/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
JCHEFE DE EQU\P CH.\NDRO
166 4.8.4.2 2160 mm 2dias ml 100 50 167 Seg 17/12/18 Ter 18/12/18 ;PICHELEIRO; SER\/ENTE CAM\AO
JCHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
| 167 | 4843 4200 mm 1dia| ml 10 10 168 S#b15/12/18  Dom  PICHELEROSERVENTECAMIAO T T T T T T T T T T TS T T T oo TSSOy TS TS TS T T T T T T T T T T T T T T T T

16/12/18 ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

168 | 4.8.4.4 2250 mm 1dia ml 15 15 169 Sex14/12/18 Sab15/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|

169 | 4845 2400 mm 2dias| ml 60 30 158 Qui13/12/18 Sex14/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAO
;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO|
170 485 Fornecimento e colocagéo de tubo de queda da rede de 1dia ml 20 20 165CC  Qui20/12/18 Qui 20/12/18 ;PICHELEIRO;SERVENTE;CAMIAQ
drenagem de &guas pluviais, formado por tubo de ferro ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
fundidn cinzantn_da 100 mm de dizmatrn_comn_ra ST
EYs8 486 Fornecimento e aplicacdo de canal em betdo polimero 1dial ml 20 20 170CC | Qui20/12/18  Qui 20/12/18 1INIGIRATORIA;SERVENTE;CHEFE
de pavimento para rdfego automovel do tpo “modelo DE|
- LIB0 LI MA" ot rivalante. com ac dimancAse wmawaemmanasrad . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) -
172 48.7 Fornecimento e aphcaqéo de sumidouro em betdo ldia UN 1 1 171CC  Qui20/12/18 Qui20/12/18 ‘IIN\GIRATORIA SERVENTE CHEFE|
polimero, do tipo "ULMA" ou equivalente, com as e
- dimensAes 500%222¥204mm_incliindn arelha em acn vnaeamasasmae . _ _ _ T -
173 488 Caixas de visita de planta circular, constituidas por anéis 8dias. UN 3 0,38 16911 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ’IIN\GIRATORIA SERVENTE CHEFE
pré-fabricados em betdo C35/45 XA2, com 0,10 m de DE
acnaceira 100 m da a intarinr inchindn anal ST
174 489 Fornecimento e assentamento de caixas de visita gdias UN 10 1,25 1731 Qui13/12/18 Qui 20/12/18 TINIGIRATORIAISERVENTE CHEFE
600x600mm, com 100mm de espessura, pre fabrlcadu DE
om hatin CAR/AS YA incliindn fundn_maci NPT eac]
175 4.8.10 Fornecimento e assentamento de caixas de vlslm 8dias| UN 26 325 17411 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ’IIN\GIRATORIA SERVENTE HEFE
300x300mm, com altura de 300mm e 50mm de DE
acnaceira nrafahrinadn am hatin CREAR YAY ST eac]
176 48.11 Fornecimento e assentamento de tampas e aros de 8dias UN 3 0,38 1751 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ‘IIN\GIRATORIA ‘SERVENTE/CHEFE
camaras de visita em ferro fundido ddctil para vias de DE
cirenlacsin_classe NANN. fina REXEL i eavivalente_arn SONITN
177 48.12 Fornecimento e aplicacéo de sarjeta pré-fabricado em 8dias. UN 4 0,5 17611 Qui 13/12/18 Qui 20/12/18 ‘IIN\GIRATORIA SERVENTE CHEFE
betdo da Classe C30/37 com as dim:760x530mm, DE|
— ranctituidn nor caiva arn rom aralha am farrn findidn wmevaeemmanaemad . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ T -
178 | 4813 Demoligdo das infraestruturas existentes, assim como 6dias ml | 200 = 3333 1771 Quil3/12/18 Ter18/12/18 ;PICHELEIROSSERVENTE CAMIAC
todos os trabalhos para a sua execugdo e em boas /CHEFE DE EQUIPACILINDRO
rondicAas de cannranca o transnorta a viazarourn i oo

179 4.8.14 Desvio ou escoramento das infraestruturas existentes, ldia CJ 1 1 17811 Qui 13/12/18 Qui 13/12/18 ;PICHELEIRO;SER ENTE MIAO
autorizagao junto da entidade exploradora da infra ;CHEFE DE EQUIPA;CILINDRO
actaitura aceim cnma tardne e frahalhne nara a cia cantmins o e

4/4 Paginad /a4
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